

Časový harmonogram

Investor: Ministerstvo vnitra ČR

Název práce	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
	den		
Modernizace monitorovacího prostředku	37	25.3.2015	30.4.2015
Dovoz automobilu objednatelem do sídla zhotovitele	1	25.3.2015	25.3.2015
Objednávání materiálu	1	26.3.2015	26.3.2015
Demontáž část prvků zařízení	2	27.3.2015	28.3.2015
Úprava vnitřní přepážky pro umístění monitorů a DVR rekordéru	2	29.3.2015	30.3.2015
Instalace vzduchových tlumičů	2	31.3.2015	1.4.2015
Úprava kabelových rozvodů	2	2.4.2015	3.4.2015
Úprava alternátoru	2	4.4.2015	5.4.2015
Výměna akumulátorů	1	6.4.2015	6.4.2015
Oprava a drobné úpravy mechanických částí nástavby vozidla	4	7.4.2015	10.4.2015
Instalace a zapojení přehledové kamery	2	11.4.2015	12.4.2015
Instalace a zapojení řídicího PC, monitorů a DVR rekordéru	3	13.4.2015	15.4.2015
Instalace a zapojení převodníků, zdrojů a ovládací klávesnice	3	16.4.2015	18.4.2015
Instalace software	2	19.4.2015	20.4.2015
Instalace a zapojení laserového dálkoměru	2	21.4.2015	22.4.2015
Zprovoznění zařízení, funkční zkoušky	4	23.4.2015	26.4.2015
Zaškolení obsluhy	3	27.4.2015	29.4.2015
Předání díla	1	30.4.2015	30.4.2015

Začátek plnění díla

25.3.2015

Dokončení díla

29.4.2015

Předání díla

30.4.2015