

Dodatek č. 1 č.j. KRPB-136441-7/ČJ-2015-0600MN-SO

ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-136441-3/ČJ-2015-0600MN-SO

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená Ing. Petrem Křížem, vedoucím OSNM
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní spojení (technický dozor): Bc. Luděk Sobotka,
tel. 974622885, 725514774

(dále jen jako "objednatel")

Zhotovitel:

obchodní firma: KAVESTAV s.r.o.
sídlo: Souhrady 665/6, 625 00 Brno
zastoupená panem Ing. Karlem Vlčkem, jednatelem společnosti
IČ: 28279352
DIČ: CZ28279352
bankovní spojení: ČSOB a.s. .
číslo účtu: 220403231/0300

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, tento

Dodatek č. 1 č.j. KRPB-136441-7/ČJ-2015-0600MN-SO

ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-136441-3/ČJ-2015-0600MN-SO

Čl. I.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. IX. odst. 9.2. smlouvy o dílo č.j. KRPB-136441-3/ČJ-2015-0600MN-SO, kterou uzavřely dne 10.6.2015, že:

Čl. II.

Za Čl. II. Předmět plnění odst. 2.1. se vkládají odst.:

2.1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,

a to s následujícím textem:

„2.1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.“

2.1.2. Předmět smlouvy – méněpráce,

a to s následujícím textem:

„2.1.1. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedené v Čl. III. odst. 3.1. činí:

původní SoD

Cena bez DPH 81.002,15,- Kč

DPH 21 % 17.010,- Kč

Cena celkem včetně DPH 98.012,- Kč

slovy: devadesátosmtisícdivanáctkorunčeských.

Vícepráce 972,- Kč bez DPH, 1.176,12,- Kč vč. DPH

Méněpráce 1.990,- Kč bez DPH, 2.407,90,- Kč vč. DPH

Celková cena včetně víceprací a méněprací:

Cena bez DPH 79.984,15,- Kč

DPH 21 % 16.796,67,- Kč

Cena celkem včetně DPH 96.780,82,-Kč

slovy: devadesátšesttisícseřmsetosřdesátkorunčeskýchosřdesátdvahaléřů.

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v Příloze č.1 této smlouvy o dílo).

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.j. KRPB-136441-3/ČJ-2015-0600MN-SO zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý z nich má platnost originálu. Objednatel obdrží jeden stejnopis, zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu, která obsahuje celkem 6 (slovy: šest) stranu textu.

V Brně dne 2.7.2015
KAVESTAV s.r.o.

Sou
IČ: 28
tel.: +420

za zhotovitele
Ing. Karel Vlček
jednatel společnosti

V Brně dne 3.7.2015

za objednatele
Ing. Petr Kříž
vedoucí OSNM



Položkový rozpočet - vícepráce

Zakázka: PCR-Medlanky-fasáda skladi

Objednatel: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 687/24
60200 Brno-Veverí

IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499

Zhotovitel: KAVESTAV s.r.o.
Souhrady 665/6
62500 Brno-Bohunice

IČ: 28279352
DIČ: CZ28279352

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			972,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			972,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	972,00 CZK
Základní DPH	21 %	204,12 CZK
Zaokrouhlení		-0,12 CZK

Cena celkem s DPH

1 176,00 CZK

v

Kaveš

dne

KAVESTAV s.r.o.
Ing. Vlček Karel
Souhrady 665/6, 625 00 Brno
IČ: 28279352 DIČ: CZ28279352
tel.: +420603279883 e-mail: vlcek@kavestav.cz

Za zhotovitele

Kaveš

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Císlo	Název	Typ dílu	HSV	PSV	Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV		752,00	752,00
783	Nátěry	PSV		220,00	220,00
Cena celkem					970,00

Položkový rozpočet

S:	PČR-Medlánky-fasáda skladu
----	----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	767	Konstrukce zámečnické				752,00
49	767.001	Oprava plechových dveří	sada	1,00000	752,00	752,00
Díl	783	Nátěr				220,00
50	783.001	Nátěr hromosvodu	kpj	1,00000	220,00	220,00

Položkový rozpočet - méněpráce

Zakázka: PCR-Medlanky-fasáda skladu

Objednatel: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 687/24
60200 Brno-Veverí

IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499

Zhotovitel: KAVESTAV s.r.o.
Souhrady 665/6
62500 Brno-Bohunice

IČ: 28279352
DIČ: CZ28279352

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 990,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 990,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 990,00 CZK
Základní DPH	21 %	417,90 CZK

Zaokrouhlení 0,10 CZK

Cena celkem s DPH 2 408,00 CZK

v



dne

KAVESTAV s.r.o.
Ing. Vlček Karel
Souhrady 665/6, 62500 Brno
IČ: 28279352 DIČ: CZ28279352
tel.: +420603229833 e-mail: vlcek@kavestav.cz

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla	HSV	PSV	Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV	1 020,00		1 020,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	970,00		970,00
Cena celkem					1 990,00

Položkový rozpočet

S:	PČR-Medlány-fasáda skladu
----	---------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem
Díl	62	Úpravy povrchu vnější				
23	622.003	Provětrávací mřížka	ks	10,00000	102,00	1 020,00
Díl	91	Doplňující práce na komunikaci				
26	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku	m	5,00000	194,00	970,00