

**Dodatek č. 1 č.j. KRPB-172774-7/ČJ-2015-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-172774-3/ČJ-2015-0600VZ**

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená Ing. Petrem Křížem, vedoucím oddělení správy
nemovitého majetku
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní osoba: Bc. Michal Polásek, tel.: 974 622 531, 724 846 704
e-mail: michal.polasek@pcr.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.
sídlo: Skalice 197, 671 71 Skalice u Znojma
zastoupená Ing. Ivošem Bazalem, jednatelem společnosti
IČ: 47910721
DIČ: CZ47910721
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 107-4827470287/0100
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 9906
kontaktní spojení: Ing. Ivoš Bazal, tel.: 737243184
e-mail: ivos.bazal@joka-mk.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, tento

**Dodatek č. 1 č.j. KRPB-172774-7/ČJ-2015-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-172774-3/ČJ-2015-0600VZ**

Čl. I.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 11.2. Smlouvy o dílo č.j. KRPB-172774-3/ČJ-2015-0600VZ, kterou uzavřely dne 16. července 2015, že:

Čl. II.

Za Čl. II. odst. 2.1. Předmět smlouvy se vkládají odst.:

2.1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,

a to s následujícím textem:

„2.1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedené v Čl. III. Cena odst. 3.1. činí:

původní SoD

bez DPH Kč 249.906,--

slovy: dvěstěčtyřicetdevěttisícdevětsetšestkorunčeských

vícepráce

bez DPH Kč 23.315,--

Celková cena vč. víceprací a méněprací činí:

bez DPH Kč 273.221,--

slovy: dvěstěsedmdesáttřítisícdevětdvacetjednakorunčeských

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v krycím listu viz Příloze č.1 smlouvy o dílo a v krycím listu přílohy č. 1. tohoto dodatku č. 1).“

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.j. KRPB-172774-3/ČJ-2015-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

4. Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu a jednu přílohu o 1 (slovy: jedné) straně textu.

Ve Skalici u Znojma dne 28.8.2015

V Brně dne 28.8.2015

za zhotovitele
Ing. Ivoš Bazal
jednatel společnosti

JOKA Moravský
Skalice 197
joka-mk

DIČ: CZ47910721

za objednatele
Ing. Petr Kříž
vedoucí Oddělení správy
nemovitého majetku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

Dodatečné náklady - Obklady a dlažba Znojmo PČR

Popis				
Obsekání, obnažení, úprava a zaříznutí potrubí v kuchyni, vč. Zpětného zednického zapravení	ks	5	2 500 Kč	12 500 Kč
Podpření stropu pro obetonování vpusť, montáž bednění a vzpěr	kpl	1	1 450 Kč	1 450 Kč
Dodávka a montáž nového odpadu k myčce, vč. Vysekání a zpětného zednického zapravení, včetně dodávky těsnění Hartmann k vypouštěcí hadici	ks	1	3 250 Kč	3 250 Kč
Demontáž původního umyvadla	ks	1	350 Kč	350 Kč
Dobetonávka rampy pod pec, penetrace, bednění, betonáž, vč. Dopravy a přesunu hmot	kpl	1	1 800 Kč	1 800 Kč
Dodávka a montáž nového umyvadla Easy New 55cm bílá, včetně dodávky umyvadlového sifonu a soupravy k upevnění umyvadel	kpl	1	1 890 Kč	1 890 Kč
Dodávka a montáž baterie nástěnné pákové Easy S s plochým ramínkem	ks	1	925 Kč	925 Kč
Dodávka a montáž baterie nástěnné pákové Easy s ramínkem 300mm	ks	1	1 150 Kč	1 150 Kč
CELKEM bez DPH				23 315 Kč
CELKEM vč. DPH				28 211 Kč