

## **DODATEK č. 1**

**k Příkazní smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru investora  
při provádění stavby s názvem: „ŠSCHL Kamenice - zateplení“  
uzavřené dne 5. 12. 2014 (dále jen „smlouva“)**

### **Článek I.**

#### **Smluvní strany:**

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
Zastoupen/a: **plk. Ing. Miloslav Svatoš, ředitel HZS Středočeského kraje, vrchní rada**  
Sídlo: **Jana Palacha 1970, 2702 01 Kladno**  
IČ: **70885371**  
DIČ: **Není plátce DPH**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **8609881/0710**  
Telefon: **950 870 111**  
E-mail: **spisovna@sck.izscr.cz**  
Kontaktní osoba: **plk. Ing. Karel Musil, vedoucí zařízení ŠSCHL Kamenice**  
Telefon: **950 860 117**  
**(dále jen „příkazce“)**

**a**

Název: **INVESTING PRAHA s.r.o.**  
Zastoupen/a: **Ing. Ivan Pšenička, jednatel**  
Sídlo: **Říční 539/2, 118 00 Praha 1**  
IČ: **27934098**  
DIČ: **CZ27934098**  
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**  
Číslo účtu: **43-44120207/0100**  
**obchodní společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
odd. C, č. vl. 127531**  
Kontaktní osoba: **Ing. Petr Pšenička**  
Telefon: **603 554 311**  
Fax: **257 316 930**  
E-mail: **pp@invest-ing.cz**  
**(dále jen „příkazník“)**

**se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1:**

### **Článek II.**

#### **Změny Smlouvy**

**Smluvní strany se v souladu s článkem X., odst. 5 smlouvy dohodly na následujících  
změnách smlouvy:**

- 1. Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 2. článku V. Doba plnění a místo plnění  
následovně:**

Původní znění:

„Ukončení plnění předmětu smlouvy: výkon činnosti TDI bude ukončen v den uvedení stavby do provozu (předpokládaný termín ukončení plnění smlouvy je 30. září 2015).“

se tímto nahrazuje:

„Ukončení plnění předmětu smlouvy: výkon činnosti TDI bude ukončen v den uvedení stavby do provozu (předpokládaný termín ukončení plnění smlouvy je 30. listopadu 2016.“)

2. Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 2. článku VII. Platební podmínky následovně:

Původní znění:

„Podkladem pro úhradu úplaty dle čl. VI. odst. 1 za účinnosti této smlouvy je daňový doklad – dílčí faktura, kterou příkazník vystaví po ukončení provádění činností dle jednotlivých fází specifikovaných výše, nejpozději však do předpokládaného 30. září 2015.“

se tímto nahrazuje:

„Podkladem pro úhradu úplaty dle čl. VI. odst. 1 za účinnosti této smlouvy je daňový doklad – dílčí faktura, kterou příkazník vystaví po ukončení provádění činností dle jednotlivých fází specifikovaných výše, nejpozději však do předpokládaného 30. listopadu 2016“).

### Čl. III.

#### Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v plném znění v platnosti a beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři (3) vyhotovení obdrží příkazce a dvě (2) vyhotovení obdrží příkazník.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 pozorně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který vyjadřuje jejich svobodně a vážně, určitě a srozumitelně projevenou vůli. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kladně dne 03 -09- 2015

V Praze dne 26. 8. 2015

**zde podpis**

.....  
za příkazce  
plk Ing. Miloslav Svatoš  
ředitel HZS Středočeského kraje

vrchní rada  
Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
2

**zde podpis**

.....  
za příkazníka  
Ing. Ivan Pšenička  
jednatel

**INVESTING PRAHA s.r.o.**  
Říční 2, Praha 1, 118 00  
IČO: 27934098