

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

č.j. KRPZ-31409-10/ČJ-2015-1500VZ-STA

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „dodatek“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

se sídlem: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČ: 72052767
DIČ: CZ72052767
jednající: Mgr. et Mgr. Martin Staněk, ekonomický ředitel
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 28036881/0710
kontaktní osoby: ve věcech technických - Ing. Jiří Forman, tel.: 974 661 590
- Ing. Roman Mikulíčka, tel.: 974 661 594

(dále jen "objednatel")

a

2. KB projekt, s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/ Lešetín I/659, 760 01 Zlín
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893
Zastoupená: Ing. Jiří Tomis
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 127095967/0300
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tomis
E-mail: tomis@kbprojekt.cz
Telefon: 577 431 400
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28281

(dále jen "zhotovitel")

čl. I.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, čj. KRPZ-31409-9/ČJ-2015-1500VZ-STA (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením **„Zpracování realizační projektové dokumentace a energetického auditu - ubytovna Holešov, Zlínská č. p. 1214“**, se v souladu s čl. XV odst. 4 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

čl. II

1. Mění se doba plnění dle čl. VI Smlouvy:

Termín dokončení a předání řádně zhotoveného díla nejpozději **do 30. listopadu 2015.**

čl. III

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění a zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek obsahuje celkem 2 (slovy: dvě) strany textu.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

Ve Zlíně dne 23-09-2015
Za objednatele:

Za předsedatele:

Mgr. et Mgr. Martin Staněk
ekonomický ředitel

Vdne..... 24.9.2015
Za zhotoviteľa:

Za zhotovitele: