

Harmonogram projektu

Název činnosti	Uchazeč	Období, kdy je činnost uskutečňována												Náklady celkem	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
<b>Rok 2016</b>															
1.1 Testování technických, metrologických a operačních vlastností měřicího systému	SÚRO	x												17	
1.2 Klimatické zimní zkoušky prvků systému a celku	SÚRO	x												19	
1.3 Vypracování podkladů pro přípravu převodního můstku pro přenos výsledků do MONRAS v RaMS	SÚRO	x												19	
1.4 Testování technických, metrologických a operačních vlastností měř. systému, klimatické zkoušky	SÚRO	x	x	x										45	
1.5 Předání návrhů technických úprav systému dodavateli Envinet NUVIA Group	SÚRO	x	x	x										40	
1.6 Vypracování podkladů pro přípravu převodního můstku pro přenos výsledků do MONRAS v RaMS	SÚRO	x	x	x										43	
1.7 Předání návrhů softwarových úprav systému dodavateli ENVINET NUVIA Group	SÚRO	x	x											32	
1.8 Navrhování a posuzování úprav systému s dodavatelem ENVINET NUVIA Group	SÚRO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	141	
1.9 Ideová, organizační a materiální příprava a provedení zátěžového cvičení	SÚRO	x	x	x	x	x	x							202	
1.10 Příprava Metodiky nasazení, rozvinutí a použití systému hromadného monitorování	SÚRO	x	x	x	x	x	x	x	x					160	
1.11 Průběžná konzultace návrhů technických úprav systému s dodavatelem SÚRO	NUVIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x				338	
1.12 Průběžná realizace technických úprav systému	NUVIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			466	
1.13 Realizace softwarových úprav systému, včetně přípravy přenosu dat do Monras	NUVIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		413	
1.14 Účast na na zátěžovém cvičení	NUVIA					x								38	
1.15 Hodnocení cvičení, procesu monitorování, nedostatků; zpracování zpráv rozhodčích apod.	SÚRO						x	x	x	x				80	
1.16 Realizace technických a softwarových úprav systému po zhodnocení zátěžového cvičení	NUVIA						x	x	x	x	x			188	
1.17 EMC zkoušky	NUVIA								x	x	x	x		190	
1.18 Činnosti vedoucí k předložení Metodiky k certifikaci orgánem státní správy nebo certifik. orgánem	SÚRO										x	x	V	51	
1.19 Vypracování dokumentace umožňující svěřit měřicí systém složkám radiační ochrany	SÚRO										x	x	x	30	
1.20 Zacvičení specialistů pro nasazení systému a seminář pro specialisty SÚJB a zasahující složky	SÚRO										x	x	x	47	
1.21 Typové schválení měřidla	NUVIA											x	x	x	153
1.22 Zpracování Zprávy o naplnění cílů projektu, audit projektu	SÚRO												x	V	97
1.23 Prvotní ověření stanoveného měřidla	NUVIA												x	x	135