

Harmonogram projektu

Harmonogram projektu

Název činnosti	Uchazeč	Období, kdy je činnost uskutečňována										Náklady celkem, Kč
		M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
1.1 Výběrové řízení pro nákup dlouhodobého hmotného majetku pro věřejnou zakázku	UP v Olomouci	x	x	v								
1.2 Nákup dlouhodobého hmotného majetku	UP v Olomouci	x	x	v								
1.3 Orientační laboratorní zkoušky v aplikačních laboratořích	UP v Olomouci	x	x	x								
1.4 Zprovádění nakoupěného dlouhodobého hmotného majetku, kontrola parametrů, ověřovací zkoušky	UP v Olomouci			x	v							
1.5 Návrh, konstrukce a realizace funkčního vzorku zařízení dle zadání	UP v Olomouci			x	x	x	v					
1.6 Laboratorní zkoušky funkčního vzorku, vyhodnocení parametrů zařízení	UP v Olomouci					x	v					
1.7 Upravy funkčního vzorku zařízení	UP v Olomouci					x	v					
1.8 Návrh metodiky technologie řezání, laboratorní zkoušky na vzorcích vybraných materiálů	UP v Olomouci			x	x	x	x	x	x	x		
1.9 Vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek na vzorcích materiálu; stanovení finální metodiky technologie	UP v Olomouci					x	x	x	x	x		
1.8 Návrh metodiky technologie řezání, laboratorní zkoušky na vzorcích vybraných materiálů	UP v Olomouci							v				
1.9 Vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek na vzorcích materiálů; stanovení finální metodiky technologie	UP v Olomouci							x	v			
1.10 Zpracování závěrečné zprávy a podkladů dle zadání zadavatele	UP v Olomouci							v				