

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. května 2016
pod č. j.: PPR-6567-9/ČJ-2016-990656
mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a Jiša s.r.o.

Smluvní strany se dohodly takto:

I.**Čl. IV. odst. 2 smlouvy se mění takto:**

„Sjednaná cena za dílo bez DPH ve výši 788 284,- Kč se zvyšuje o 32 070,- Kč na částku 820 354,- Kč. Celková cena za dílo včetně 21% DPH činí 992 628,34 Kč.“

II.**Příloha č. 1 – Specifikace díla – se mění takto:**

Bod 2) Vozidlo Mercedes Benz Sprinter evidenčního čísla B-200237 pro přepravu potápěčského materiálu se doplňuje o tyto dodatečné úpravy:

- 6) zateplení a obložení stropu úložného prostoru
- 7) dodávka a montáž střešního okna

III.**Příloha č. 2 smlouvy – Cenová kalkulace se mění takto:**

Bod 2) Vozidlo Mercedes Benz Sprinter evidenčního čísla B-200237 pro přepravu potápěčského materiálu se v návaznosti na čl. II. tohoto dodatku doplňuje o cenu dodatečných úprav takto:

6) zateplení a obložení stropu úložného prostoru	19 750 Kč bez DPH
7) dodávka a montáž střešního okna	12 320 Kč bez DPH
Cena celkem	32 070 Kč bez DPH
Cena celkem	38 805 Kč včetně DPH

Celková cena za předmět plnění zakázky/ 4 ks vozidel:

Cena bez DPH	820 354 Kč
Celková cena za včetně DPH	992 628,34 Kč.

IV.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

27 -05- 2016
V Praze dne ____ . ____ . 2016

za objednatele



.....
Bc. David Pšenička

27 -05- 2016
V Praze dne ____ . ____ . 2016

za zhotovitele



.....
Josef Jíša, jednatel Jíša s.r.o.

 
Kotčavka 118a, Praha 9-Libeň
Tel.: 284 820 857, Fax: 284 820 954
IČO: 26724332, DIČ: CZ26724332 (1)