

Harmonogram projektu

Název činnosti	Uchazeč	Období, kdy je činnost uskutečňována												Náklady celkem				
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12					
Rok 2016																		1 928
1.1 analýza současného stavu - celorepublikové									X	X;V								
1.2 vytvoření kritických bodů, sestavení škály nedostatků a priority nástupu změn vč. vytvoření akční mapy změn										X;V								
1.3 analýza mezinárodní certifikované metodiky + úprava dle výsledků 1.1, a 1.2 a legislativních nároků ČR											X	X	X	X;V				
1.4 příprava pracovní skupiny odborných školitelů a lektorů dle vzniklých standardů												X	X	X	X;V			
1.5 ověření zavedených postupů v praxi via subodavatele ZZS OK												X	X	X	X	X;V	X;V	
1.6 příprava a realizace I. cvičení k mezinárodní certifikaci													X	X	X	X;V		
1.7 příprava a realizace II. cvičení k certifikaci MZČR														X	X	X	X	
1.8 vytvoření standardizované metodiky a žádost o certifikaci na MZČR															X	X	X	X
1.9 sběr dat, meanalýza a tvorba recenzovaných článků, publikace s IF															X	X	X;V	X
1.10 příprava audiovizuálních materiálů - instruktážních videí a výukových filmů															X	X	X	X
1.11 příprava a vydání odborné knižní publikace a															X	X	X	X
1.12 realizace seminářů, workshopů												X	X;V	X	X;V	X	X;V	
Rok 2017																		1 246
2.1 příprava a realizace II. cvičení k certifikaci MZČR			X	X	X;V													
2.2 vytvoření standardizované metodiky a žádost o certifikaci na MZČR			X	X	X;V													
2.3 sběr dat, meanalýza a tvorba recenzovaných článků, publikace s IF			X;V	X;V	X													
2.4 příprava audiovizuálních materiálů - instruktážních videí a výukových filmů			X	X	X										X	X;V	X;V	
2.5 příprava a vydání odborné knižní publikace a			X	X	X										X;V	X;V	X;V	
2.6 realizace seminářů, workshopů			X	X	X;V										X	X;V	X;V	
2.7 realizace konference			X	X	X;V										X	X;V	X;V	