

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 6. 2016

1. Smluvní strany

Objednatel : Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
se sídlem : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,
zastoupený : plk. Ing. Miloslavem Svatošem; ředitelem HZS Středočeského kraje,
vrchním radou.
Bankovní spojení : Česká národní banka Praha,
č. ú. : 8609881/0710
IČ : 70885371
DIČ : CZ70885371 - není plátce DPH/osoba identifikovaná k dani
Telefon : 950 870 111; Fax: 950 870 148
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel : KOBIT-THZ s.r.o.
se sídlem : Tovární 123, 538 21 Slatiňany
zastoupený : Radomírem Jahelkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s.
č. ú. : 5016230938/5500
IČ : 15053920
DIČ : CZ15053920
Telefon : 469 699 412
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1243
(dále jen "zhotovitel")

2. Základní ustanovení

1. Dne 10. 6. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Oprava požárních nástaveb a kabin CAS 15 MB Atego (11 vozidel)**“.

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla došlo k prodloužení ze strany objednatele při dodání jednotlivých vozidel do místa plnění, a to v návaznosti na nepředvídatelné okolnosti způsobené mimořádnými událostmi, při kterých došlo k poruchám na hasičské technice, a z důvodu nedostatku provozuschopných zásahových vozidel nemohl objednatel do tří pracovních dnů (Čl. 5 odst. 2 smlouvy) od vyzvání zhotovitele vozidla do místa plnění přistavit, požádal objednatel o prodloužení doby plnění.

4. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 12 odst. 5 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) Dodatkem č. 2 smlouvy se mění odstavec 3 článku 5 Doba a místo plnění následovně:

Původní znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to **do 2 měsíců od podpisu této smlouvy.**“

se tímto nahrazuje:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to **do 31. 8. 2016.**“

5. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

- 9 - 08 - 2016

zde podpis

plk. Ing. Miloslav Svatoš,
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

zde podpis

Radomír Jahelka
jednatel společnosti

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2