



Č.j. KRPS- 58613/ČJ-2014-0100VZ-VZ-KE

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – rekonstrukce elektroinstalace v objektu
ÚO PČR Kladno, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS- 114598 /ČJ-2013-100VZ (dále jen
„smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

Reimont Elektro spol. s r. o.

zastoupená: Miroslavem Micalem, jednatelem
sídlo: Dělnická 26, 434 01 Most-Velebudice
IČ: 47283025
DIČ: CZ47283025
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 35-9632330287/0100
Telefon: 476 440 730, 731 411 731
e-mail: mical@reimont.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,
vložka 22640

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, ekonomickým ředitelem
sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 974 861 937
e-mail: stckraj@mvcv.cz

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na navýšení nákladů, resp. změnu ceny za dílo, způsobenou vznikem potřeby provedení prací nad rámec původního rozpočtu díla se smluvní strany, **v souladu s čl. XIII. odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

- 1) Celková cena za dílo se navýší o **78.251,-Kč** vč. DPH 21%,

Celková cena za celé dílo činí po navýšení **3.670.619,20 Kč vč. DPH 21%**

(slovy: třímilionyšestsetšedesát tisíc šest set devatenáct korun českých, dvacet haléřů).

Přičemž DPH bude účtováno dle právních předpisů, platných v době realizace konkrétních stavebních prací a vyjádřených v účetních dokladech.

- 2) Podrobná specifikace víceprací vychází z cenové nabídky zhotovitele k předmětu dodatku obsažené v příloze č. 1, a která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – „Nabídkový rozpočet, rekonstrukce elektroinstalace v objektu ÚO PČR Kladno“, se sestává ze tří stran a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Za objednatele:

V Praze dne 15.3.2014



Ing. Petr Dostál

Za zhotovitele:

V Praze dne 21.3.2014

REIMONT - ELEKTRO S.R.O.

Dřínická 20, 134 01, Most - Velebudice
IČO: 47283028 DIČ: CZ47283028

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Miroslav Mical

Příloha č. 1

Název stavby:	Rekonstrukce el. instalace včetně sloupovodních rozvodů budovy na pozemku pč. 4902 a 4903 v k.ú. Kladno		
Datum:	18.6.2012		
Vypracoval:	František Port		
Zadavatel:	KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Na Baních 1535, 156 64/Praha 5 - Zbraslav		
Rekapitulace vícepráce za všechny objekty, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP-kabcláž			
	Název, typ	CENA	
Materiál celkem		22 883,69	
Práce celkem		18 689,46	
Celkové náklady stavby, cena bez DPH		41 573,15	

Název stavby: Rekonstrukce a instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy na pozemku pč. 902 a 4903 v k.ú. Klášna

Datum	18.6.2012
-------	-----------

Выдающийся
Франсеск Порр

Zadavatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Na Bani 1535, 156 04 Praha 5 - Zbraslav

Rekapiitlace vicepráce 1.NP-VZT

Název typ	CENA
-----------	------

Material celkem

7311,75

Práce celkem

345,68

Celkové náklady stavby, cena bez DPH

10,557.43

Název stavby: Rekonstrukce a instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy na pozemku pč.4902 a 4903 v k.ú.Kladno Datum: 18.6.2012 Vypracoval: František Pohl Zadavatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Na Baních 1535, 156,64 Praha 5 - Zbraslav	
Rekapitulace za všechny objekty, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP -vícepráce rozvaděče	
Název, typ	CENA
Materiál celkem	12 060,30
Práce celkem	379,28
Celkové náklady stavby, cena bez DPH	12 439,57