

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 7. 10. 2016

1. Smluvní strany

Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
se sídlem : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,
zastoupený : plk. Ing. Miloslavem Svatošem; ředitelem HZS Středočeského kraje,
vrchním radou.
Bankovní spojení : Česká národní banka Praha
č. ú. : 8609881/0710
IČ : 70885371
DIČ : CZ70885371 - není plátce DPH/osoba identifikovaná k dani
Telefon : 950 870 111; Fax: 950 870 148
ID DS : dz4aa73
Podatelna : podatelna@sck.izscr.cz
(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel : **SPF Group, s.r.o.**
se sídlem : Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený : Ing. Jiřím Wiesnerem, jednatelem
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
č. ú. : 192057924/0300
IČ : 25492781
DIČ : CZ25492781
Telefon : +420 603 345 391
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33688
(dále jen "**zhotovitel**")

2. Základní ustanovení

1. Dne 7. 10. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování kompletní projektové žádosti, studie proveditelnosti s požadovanými přílohami k projektu Novostavba-stanice HZS – Milovice do programu IROP (výzva č. 36) a to v rozsahu specifikovaném v přílohách smlouvy.

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla došlo ze strany objednatele k neposkytnutí podkladů potřebných k dokončení Díla (čl. II odst. 3 smlouvy), se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění.

4. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem X. odst. 2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění článek IV. Doba plnění následovně:

Původní znění:

„Zhotovitel předá objednateli Dílo nejpozději do 21. 10. 2016 a zároveň se zavazuje, že v termínu do 3 dnů od vytknutí ze strany Objednatele nebo dotčených schvalovacích orgánů a

autorit odstraní případné vady Díla a vypořádá připomínky objednatele, dotčených schvalovacích orgánů a autorit. Předáním díla se rozumí společná kontrola smluvními stranami úplnosti Díla vloženého do el. systému MS 2014+ (resp. jeho portálu IS KP14+) tj. kompletního, úplného a bezvadného Díla odsouhlaseného a schváleného objednatelem.“

se tímto nahrazuje:

„Zhotovitel předá objednateli Dílo nejpozději do 20. 11. 2016 a zároveň se zavazuje, že v termínu do 3 dnů od vytknutí ze strany Objednatele nebo dotčených schvalovacích orgánů a autorit odstraní případné vady Díla a vypořádá připomínky objednatele, dotčených schvalovacích orgánů a autorit. Předáním díla se rozumí společná kontrola smluvními stranami úplnosti Díla vloženého do el. systému MS 2014+ (resp. jeho portálu IS KP14+) tj. kompletního, úplného a bezvadného Díla odsouhlaseného a schváleného objednatelem.“

5. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, tři (3) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

20-11-2016
zde podpis

plk. Ing. Miloslav Svatoš,
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

V Ústí nad Labem dne 20-11-2016

zde podpis

Ing. Jiří Wiesner, MBA
jednatel

SPF Group, s.r.o.

Bozděchova 99/6
400 01 Ústí nad Labem
IČ 25492781, DIČ CZ25492781