

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 9. 2016 (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
se sídlem: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,
zastoupen: plk. Ing. Miloslavem Svatošem; ředitelem HZS Středočeského kraje,
vrchním radou.
Bankovní spojení: Česká národní banka Praha,
č. ú.: 8609881/0710
IČ: 70885371
DIČ: není plátce DPH/osoba identifikovaná k dani
Telefon: 950 870 111; Fax: 950 870 148
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **CARent Praha s.r.o.**
se sídlem: Služeb 256/5, Malešice, 108 00 Praha 10
provozovna: Černokostelecká 116, 108 00 Praha 10
zastoupen: Dušanem Hegerem, jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 1344622/0800
IČ: 15888436
DIČ: CZ15888436
Telefon: 272 706 540
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 990
(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Dne 27. 9. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatel dílo: „Opravu vozidla Ford Tranzit, RZ: KOK 80-45, VIN: WF0HXXGBVHVU05862“.

3. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je sepsán s odkazem na ustanovení Článku 3 odst. 4 smlouvy, neboť při opravě vozidla Ford Tranzit, RZ: KOK 80-45, byly po demontáži opravovaných dílů zjištěny nezbytné opravy ve větším rozsahu, než je stanoveno ve smlouvě. O této skutečnosti byla informována kontaktní osoba objednatel a byla předložena cenová nabídka nezbytných oprav (příloha č. 4 smlouvy) ve větším rozsahu, než bylo stanoveno přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „nezbytné opravy“).

4. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 10 odst. 3 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:
a) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 1 článku 4 Doba a místo plnění následovně:
Původní znění:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: Termín dokončení díla: **nejpozději do 31. 10. 2016.**“

se tímto nahrazuje:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: Termín dokončení díla: **nejpozději do 15. 11. 2016.**

b) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 1 článku 5 CENA DÍLA následovně:

Původní znění:

Ford Tranzit, RZ: KOK 80-45 VIN: WF0HXXGBVHVU05862	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Cena s DPH zaokrouhl.
a) Cena díla celkem	80.227,46 Kč	16.847,77 Kč	97.075,23 Kč	97.075,- Kč
b) Cena díla s DPH slovy	„Devadesátsedmtisícšedesátpět korun českých“			

se tímto nahrazuje:

Ford Tranzit, RZ: KOK 80-45 VIN: WF0HXXGBVHVU05862	bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Cena s DPH po zaokrouhlení
a) Cena díla celkem	80.227,46 Kč	16.847,77 Kč	97.075,23 Kč	97.075,- Kč
b) Cena díla s DPH slovy	„Devadesátsedmtisícšedesátpět korun českých“			
c) Cena nezbytných oprav celkem	11.850,83 Kč	2.488,67 Kč	14.339,50 Kč	14.340,- Kč
d) Cena nezbytných oprav s DPH slovy	„Čtrnácttisícčtyřicet korun českých“			
e) Cena díla a nezbytných oprav celkem	92.078,29 Kč	19.336,44 Kč	111.414,73 Kč	111.415,- Kč
f) Cena díla a nezbytných oprav s DPH slovy	„Jednostojedenácttisícčtyřistapátnáct korun českých“			

c) Dodatkem č. 1 smlouvy se doplňuje Příloha č. 4 – Nabídka nezbytných oprav.

5. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem

stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně, dne 31.10.2016

V Praze, dne 20.10.2016

zde podpis

plk. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Ceská republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

CARent

zde podpis

Dušan Heger
CARent Praha s.r.o.
jednatel

Předběžná kalkulace servisní zakázky č. 1798

Zákazník	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje				IČ : 70885371
	Jana Palacha 1970 27201 Kladno				tel.:
Kalkuloval					MANCAL
Vozidlo	WFOHXXGBVHVU05862 KOK 80-45 225005 km				TRANSIT 36 28.04.1997 99
Dispozice pro opravu					
Kalkulovaný materiál					
Kód	Název	MJ	Počet MJ	Částka celkem	Sleva %
7033705	odpor topení - Transit 94-00		1.00	2 004.00	0.00
1663872	SNÍMAČ		1.00	2 397.00	0.00
5026073	spojka-sada-Tr.91-94 AT		1.00	6 260.00	0.00
Celkem materiál				10 661.00	
Kalkulovaný materiál celkem				10 661.00	
Kalkulované práce					
Kód	Název	MJ	Počet MJ	Částka celkem	Sleva %
343820 76 00	Odpor motorku topení demontovat a n	MANCAL h	1.00	630.00	0.00
A31022	D+Msnímače vody v plivu	MANCAL h	0.40	240.00	0.00
Celkem				870.00	
Kalkulované práce celkem				870.00	
Drobný materiál 3. % z materiálu, 0. % z práce				319.83	
Sleva absolutní				0.00	
Celkem bez DPH				11 850.83	
DPH [21 %]				2 488.67	
Celkem s DPH				14 339.50	