

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 2. 12. 2016 (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 70885371
DIČ : CZ70885371 – není plátcem DPH/osoba identifikovaná k dani
zastoupený : plk. Ing. Miloslavem Svatošem,
ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení : ČNB Praha
Číslo účtu : 8609881/0710 nebo 1038-8609881/0710
Telefon : 950 870 111; Fax: 950 870 148
ID DS : dz4aa73
Podatelna : podatelna@sck.izscr.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : **Tomáš Ulrych**
Sídlo : Vlčnov 70, 742 31 Starý Jičín
Podnikající fyzická osoba na základě živnostenského listu
IČO : 73316776
DIČ : CZ7103225239
Bankovní spojení : Moneta
Číslo účtu : 169057993/0600
Zastoupen : Tomáš Ulrych
Telefon : 724185602
Email : t.ulrych@centrum.cz
(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Dne 2. 12. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „Oprava 5 kusů AZ 30“.

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna specifikace předmětu díla.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla došlo ze strany objednatele ke změně priority opravované techniky, a to v návaznosti na nepředvídatelné okolnosti způsobené mimořádnými událostmi, požádal objednatel o změnu specifikace předmětu díla, konkrétně výměnu předmětného vozidla RZ: 3S5 1470 za vozidlo RZ: 6S0 1174, a zhotovitel mu plně vyhověl.

4. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 12 odst. 5 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - a) Dodatkem č. 1 smlouvy se všude ve smlouvě ruší RZ: 3S5 1470 a nahrazuje se RZ: 6S0 1174, konkrétně v článku 3 odst. 3 smlouvy, v článku 4 odst. 1 smlouvy, v článku 6 odst. 2 smlouvy a v Příloze č. 1 smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

zde podpis

plk. Ing. Miloslav Svatoš,
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

STARÝ JICÍN
zde podpis

Tomáš Ulrych

Tomáš ULRYCH
servis automobilových žebříků
opravy pracovních strojů
STARÝ JICÍN, VLČNOV 70
IČO: 73316776
tel.: +420 556 752 611, mobil: +420 724 105 612