



MV-42584-404/KO-2009

Dodatek č. 26 ke Smlouvě o dílo na dodávku Centrálního místa Služeb – Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy („CMS KIVS“ nebo „CMS 2.0“)(dále jen „**Dodatek**“)**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií na základě pověření ze dne
13. 6. 2013.dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3

IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 7565

Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2014 Smlouvu o dílo na dodávku Centrálního místa Služeb – Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy („CMS KIVS“ nebo „CMS 2.0“), č. smlouvy Objednatele MV- 42584-210/KAP-2009 ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se na základě čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je stanovení částek za práci Dodavatele pro jednotlivé části dílčího plnění, které byly definovány v Dodatcích č. 15, 17, 20, 21, 22 a 24, a to v období od 24.10.2014 do 30.4.2015.
- 1.3. Smluvní strany se na základě čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je stanovení částek za práci subdodavatelů Dodavatele dle výkazů práce pro jednotlivé části dílčího plnění, které byly definovány v Dodatcích č. 15, 17, 20, 21, 22 a 24, a to v období od 01.10.2014 do 31.3.2015.

2. Předmět Dodatku


- 2.1. Částky za práci pro jednotlivé části dílčího plnění, které byly definovány v Dodatcích č. 15, 17, 20, 21, 22 a 24 jsou definovány u jednotlivých celků v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2. Dodavatel prohlašuje, že částky za práci, které jsou předmětem tohoto Dodatku, odpovídají reálným výkonům Dodavatele a jeho subdodavatelů a jsou v souladu se Smlouvou.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s tímto obsahem souhlasí, na důkaz čehož tento podepisují. Zároveň Smluvní strany stvrzují, že nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.


- 3.4. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 15.5.2015


Ministerstvo vnitra ČR
Ing. Jiří Kolda

Ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií

V Praze dne 15.5.2015


Česká pošta, s.p.,
Odštěpný závod ICT služby
Jan Přerovský
Vedoucí odštěpného závodu

Příloha č. 1:

Části funkčního celku	Plnění	Plnění v rámci Dodatku	Plnění celkem bez DPH	Plnění celkem s DPH	Práce ČPOZ bez DPH	Práce subdodav. ČPOZ dle výkazů bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
<u>WDM[1]</u>	dodávka komponent	15	1 382 309,80 Kč	1 672 594,90 Kč	343 436,83 Kč	140 166,16 Kč	1 865 912,79 Kč	
<u>CORE[2]</u>	dodávka komponent	17	5 284 590,00 Kč	6 394 353,90 Kč	1 312 963,86 Kč	535 857,21 Kč	7 133 411,07 Kč	
<u>Firewall[3]</u>	dodávka komponent	17	163 944,00 Kč	198 372,24 Kč	40 732,12 Kč	16 623,91 Kč	221 300,03 Kč	
<u>Management[4]</u>	dodávka komponent	17	182 332,00 Kč	220 621,72 Kč	45 300,64 Kč	18 488,46 Kč	246 121,10 Kč	
<u>Kabeláž[6]</u>	dodávka komponent	20	234 785,40 Kč	284 090,40 Kč	58 332,76 Kč	23 807,23 Kč	316 925,39 Kč	
<u>Archivace a zálohování[7]</u>	dodávka komponent	21	22 971 840,00 Kč	27 795 926,40 Kč	5 707 386,15 Kč	2 329 343,64 Kč	31 008 569,79 Kč	
<u>Servisní platforma [5] - non MS licence</u>	dodávka komponent	22	11 416 517,17 Kč	13 813 985,78 Kč	2 836 449,84 Kč	1 157 634,38 Kč	15 410 601,39 Kč	
<u>MPLS - bezpečnostní část[8]</u>	dodávka komponent	24	16 279 267,00 Kč	19 697 913,07 Kč	4 044 606,93 Kč	1 650 717,01 Kč	21 974 590,94 Kč	
Celkem HW a SW			57 915 585,37 Kč	70 077 858,41 Kč	14 389 209,13 Kč	5 872 638,00 Kč	78 177 432,50 Kč	94 594 693,33 Kč
dle výkazů ČPOZ od 24.10.2014 do 30.4.2015-->					14 389 209,13 Kč	5 872 638,00 Kč	<--dle výkazů subdodav. do 31.3.2015	

[1] Rámcová smlouva na nákup WDM technologií a souvisejících služeb a příslušenství

[2] Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb Část veřejné zakázky č. 1. – CORE

[3] Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb Část veřejné zakázky č. 6. – Firewall

[4] Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb Část veřejné zakázky č. 8. – Management

[5] Rámcová smlouva na nákup integrovaného aplikačního systému

Poznámka k části funkčního celku[5]:

Do ceny licencí 11 416 517,17 Kč bez DPH nebyly zahrnuty licence CA Service Catalog ve výši 3 393 234,72 Kč bez DPH a CA IT Asset Manager ve výši 271 288,80 Kč, které budou fakturovány v příštím fakturačním milníku

[6] Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury pro archivaci, zálohování a ukládání dat

[7] Rámcová smlouva na nákup technologií pro archivaci, zálohování a ukládání dat

[8] Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb II Část veřejné zakázky č. 2. – Bezpečnostní dohled