

IČ: 47114983

Česká pošta, s.p.
Odštěpný závod ICT služby
Česká pošta
130 00 Praha 3

**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MVCRP012MABV



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

MV-42584-403/KAP-2009

Dodatek č. 27 ke Smlouvě o dílo na dodávku Centrálního místa Služeb – Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy („CMS KIVS“ nebo „CMS 2.0“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií

kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3

IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 7565

Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2014 Smlouvu o dílo na dodávku Centrálního místa Služeb – Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy („CMS KIVS“ nebo „CMS 2.0“), č. smlouvy Objednatele MV- 42584-210/KAP-2009 ve znění ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je úprava Smlouvy a jejích příloh a to v ustanoveních týkajících se harmonogramu projektu v přímé návaznosti na odstavce 2.1 a 2.2 Dodatku č. 23 ze dne 15. 4. 2015.

2. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy – Milníky pro fakturaci a harmonogram dílčího plnění ruší tabulku na straně 1 této Přílohy a nahrazují ji následovně:

Milník pro fakturaci č. 1	Dokončení
Část 1 – Reinženýring CMS, jehož součástí je: 1. Architektura řešení 2. Inženýring CMS 1.0 3. Technický projekt CMS 2.0	31. 3. 2014
Milník pro fakturaci č. 2a	Dokončení
Část 2a – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy: - Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb“ pro části 1,3,4,6,7,8, - Rámcová smlouva na nákup IT komponent, příslušenství a služeb, - Rámcová smlouva na nákup diskových polí včetně příslušenství a souvisejících služeb, - Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část a, - Rámcová smlouva na nákup serverových technologií, včetně příslušenství, SW licencí a souvisejících služeb.	24. 10. 2014
Milník pro fakturaci č. 2b	Dokončení
Část 2b – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy: - Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb – část 1,6 a 8“, - Rámcová smlouva na nákup technologií pro archivaci, zálohování a ukládání dat, - Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – část b, - Rámcová smlouva na integrovaný aplikační systém (dílčí plnění,	18. 5. 2015

jehož výstupem je prováděcí projekt a SW s výjimkou licencí Microsoft, včetně komponent pro implementaci eGON Service Bus – eGSB). - Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb II – Bezpečnostní management“.	
Milník pro fakturaci č. 3	Dokončení
Část 3 a) Služby spojené s implementací, oživením a funkcí páteřního komunikačního uzlu všech orgánů veřejné moci a některých bezpečnostních složek se zahrnutím specifických potřeb MV ČR, Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky, jejichž součástí je Instalace a konfigurace prvků pro další služby CMS 2.0 testování, realizace aplikační podpory CMS 2.0 – customizace a implementace aplikací, testování aplikací, systémová integrace. b) Realizace kompletní dodávky technologie krajských konektorů a dodávek rozšiřujícího hardware a software (včetně licencí Microsoft) pro jednotlivé části CMS2.0 z již realizovaných veřejných zakázek nebo z veřejných zakázek, které budou realizovány ke splnění Části 3.	30. 9. 2015

- 2.2 Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.6 Smlouvy dohodly, že čl. 6.1 Přílohy č. 4 Smlouvy – Metodika projektového řízení se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Tato sekce obsahuje definici jednotlivých součástí předmětu dodávky (v souladu s platnou Smlouvou), které podléhají samostatnému převzetí Objednatele, a tvoří součást Akceptace Díla (viz. sekce 8 tohoto dokumentu).

Milník pro fakturaci č. 1	Dokončení
Část 1 – Reinženýring CMS, jehož součástí je: 1. Architektura řešení 2. Inženýring CMS 1.0 3. Technický projekt CMS 2.0	31. 3. 2014
Milník pro fakturaci č. 2a	Dokončení
Část 2a – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní	24. 10. 2014

<i>práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy:</i> - <i>Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb“ pro části 1,3,4,6,7,8,</i> - <i>Rámcová smlouva na nákup IT komponent, příslušenství a služeb,</i> - <i>Rámcová smlouva na nákup diskových polí včetně příslušenství a souvisejících služeb,</i> - <i>Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část a,</i> - <i>Rámcová smlouva na nákup serverových technologií, včetně příslušenství, SW licencí a souvisejících služeb.</i>	
Milník pro fakturaci č. 2b	Dokončení
Část 2b – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty z níže uvedených veřejných zakázek nebo nově vypsaných zakázek včetně odpovídajícího poměru vlastní práce Dodavatele v souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy: - <i>Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb – Část 1,6 a 8,</i> - <i>Rámcová smlouva na nákup technologií pro archivaci, zálohování a ukládání dat,</i> - <i>Rámcová smlouva na nákup WDM technologií, souvisejících služeb a příslušenství – Část b,</i> - <i>Rámcová smlouva na integrovaný aplikační systém (dílčí plnění, jehož výstupem je prováděcí projekt a SW s výjimkou licencí Microsoft, včetně komponent pro implementaci eGON Service Bus – eGSB).</i> - <i>Rámcová smlouva na nákup síťové a bezpečnostní infrastruktury včetně příslušenství a souvisejících služeb II – Bezpečnostní management“.</i>	18. 5. 2015

Milník pro fakturaci č. 3	Dokončení
Část 3 <i>a) Služby spojené s implementací, oživením a funkcí páteřního komunikačního uzlu všech orgánů veřejné moci a některých bezpečnostních složek se zahrnutím specifických potřeb MV ČR, Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky, jejichž součástí je Instalace a konfigurace prvků pro další služby CMS 2.0 testování, realizace aplikační podpory CMS 2.0 – customizace a implementace aplikací, testování aplikací, systémová integrace.</i> <i>b) Realizace kompletní dodávky technologie krajských konektorů a dodávek rozšiřujícího hardware a software (včetně licencí Microsoft) pro jednotlivé části CMS2.0 z již realizovaných veřejných zakázek nebo z veřejných zakázek, které budou realizovány ke splnění Části 3.</i>	30. 9. 2015

Jednotlivé součásti musí mít přímou vazbu na dokumenty Projektu (viz sekce 7.4 tohoto dokumentu), kterými probíhá formální převzetí, a na podpisová práva (viz sekce 7.3 tohoto dokumentu).“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s tímto obsahem souhlasí, na důkaz čehož tento podepisují.

- 3.4. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu z nichž
Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 15.5.2015




Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Jiří Kolda

Ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií

V Praze dne 15.5.2015



Česká pošta, s.p.
Odštěpný závod ICT služby

Jan Přerovský

Vedoucí odštěpného závodu