

IOS Olomouc stavba - CZ.1.06/3.4.00/11.07555
KRPM - 22138/ČJ-2012 -1400VZ

DODATEK I. KE SMLOUVĚ O DÍLO

k č.j.: KRPM-22138/ČJ-2013-1400VZ

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupený: plk. RNDr. Jaroslav Skříčil, ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
IČ: 720 51 795
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710

Zhotovitel: KKS-SERVIS, spol. s r.o.
Sídlo: Cecilka 386, 760 01 Zlín
Zastoupený: Ing. Jiří Křivinka, jednatel
IČ: 607 480 44
DIČ: CZ60748044
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Zlín
Číslo účtu: 1404007369/0800
Zapsán v obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18987 (§ 13a obchodního zákoníku).

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo ve znění Dodatku smlouvy o dílo uzavřené mezi Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a KKS SERVIS, spol. s r.o. ze dne 12.8.2013 následovně:

Článek II.

Článek IV. Cena díla se mění takto:

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku.

IOS Olomouc stavba - CZ.1.06/3.4.00/11.07555
KRPM - 22138/ČJ-2012 -1400VZ

2. celková cena za část I. Uznatelné výdaje bez DPH činí:

4 430 493,00 Kč

3. celková cena za část I. Uznatelné výdaje včetně DPH činí:

5 360 896,00 Kč

4. celková cena za část II. Neuznatelné výdaje bez DPH činí:

2 932 729,00 Kč

5. celková cena za část II. Neuznatelné výdaje včetně DPH činí:

3 548 602,00 Kč

6. celková cena díla bez DPH činí:

7 363 222,00 Kč

7. celková cena díla včetně DPH činí:

8 909 498,00 Kč

(Celková cena díla v Kč bez DPH a celková cena včetně DPH, tj. součet ceny za část I. a část II. = nabídková cena v Kč, která bude závazná pro uzavření smlouvy o dílo a je hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky).

8. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
9. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny výkazu výměr jsou pevné a jsou sjednány bez daně z přidané hodnoty.
10. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo.

IOS Olomouc stavba - CZ.1.06/3.4.00/11.07555
 KRPM - 22138/ČJ-2012 -1400VZ

V příloze č. 2 „Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ se **REKAPITULACE NÁKLADŮ** mění takto:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

	Uznatelné	Neuznatelné	Celkem
1. stavební část	1 012 873	1 369 014	2 381 887
2. zdravotní technika	15 621	170 185	185 806
3. ÚT	34 173	235 121	269 294
4. elektroinstalace	600 247	214 199	814 446
5. slaboproudé rozvody	1 333 866	456 738	1 790 604
6. VZD	1 330 281	40 918	1 371 199
7. M+R		223 044	223 044
8. centrální vysavač vč bouracích prací rádiový systém		41 310	41 310
9. Pegas	103 430	182 199	285 629
součet	4 430 492	2 932 728	7 363 220
10. VRN	1	1	2
součet	4 430 493	2 932 729	7 363 222
11. DPH 21%	930 403	615 873	1 546 277
součet	5 360 896	3 548 602	8 909 498

IOS Olomouc stavba - CZ.1.06/3.4.00/11.07555
KRPM - 22138/ČJ-2012 -1400VZ

Článek II.

Výše uvedené změny v článku II. tohoto dodatku budou promítnuty v rámci konečné faktury uznatelných a neuznatelných výdajů v části slaboproud a anténní systém Pegas a nemění celkovou cenu díla.

Článek III.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Olomouci dne **12.-11-2013**

12.-11-2013
V Olomouci dne

Za objednatele:

plk. RNDr. Jaroslav SKŘÍČIL



Za zhotovitele:

Ing. Jiří KRIVINKA

