

Příloha 5 k č.j.: HV-102947-SB/OPR-2013

Příloha č. 5 k Závaznému návrhu smlouvy
Počet listů: 2

1.9.10 Časový harmonogram a místo plnění

Respektujeme závazné termíny plnění jednotlivých součástí zakázky; dílčí aktivity předpokládáme naplnit v níže uvedeném časovém rozpětí:

Součást zakázky dílčí aktivita	Závazný termín (dle reálné situace)	Návrh časového rozpětí realizace dílčích aktivit (měsíce, rok)
SOUČÁST 1	30.9. 2014	...
Sběr dat, analýza stávajícího stavu		07/2014
Nastavení funkčního kompetenčního modelu		07-08/2014
Testování kompetencí		08-09/2014
Závěrečná zpráva, evaluace ze strany zadavatele, finalizace výstupů „součásti 1“		09/2014
Konzultace se zadavatelem		průběžně
SOUČÁST 2	30.11.2014	...
Vytvoření metodik, stanovení role e-learningu (témata, prezenční vs. distanční vzdělávání)		07-08/2014
Vytvoření skript, pracovních sešitů, zadání pro workshopy a modelové situace, osnovy a harmonogram výuky; sumarizace a zabezpečení pomůcek pro teambuliding		07-08/2014
Programování e-learningu		09-10/2014
Evaluace výstupů ze strany zadavatele		10-11/2014
Konzultace se zadavatelem		průběžně
SOUČÁST 3	31.1.2015	...
Realizace školení lektorů P ČR		10-11/2014 – 1/2015
Konzultace se zadavatelem		průběžně




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

SOUČÁST 4	31.3.2015	...
Realizace vzdělávání managementu P ČR		10-11/2014 – 2-3/2015
Konzultace se zadavatelem		průběžně
UZAVŘENÍ ZAKÁZKY	31.3.2015	...