

66/1/2014

Doklad o provedení předběžné řídicí kontroly u smluv:

Rezervační list č.

700087373

* nehodící se škrtněte

Smlouva č.		akce PF č.	
paragraf	551100	Bližší specifikace předmětu smlouvy:	
činnost (příkazce)	37906	majetek hmotný*	majetek nehmotný*
účelový znak		služby (včetně oprav)*	
RP	517181		
částka	704 636,70	Tech.zhodn. do 40 (60)tis.Kč*	Tech. zhodn. nad 40 (60)tis.Kč*
číslo organizač. jed.		Inventární číslo majetku:	
Název (předmět) smlouvy:		Dodavatel:	
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo kancel. a vodor. rozvody PS káb. a tel.		AVI-MONT s.r.o.	
Odůvodnění:		Termín realizace:	
		a) doba neurčitá	
		b) datum	
		c) měsíc	
		d) čtvrtletí	
		e) pololetí	
		f) dle žádank	
		g) ostatní	
Členění rezervace:			
měsíc	I.	II.	III.
Kč			
Výběr dodavatele proveden dle:	a)	Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách*	
	b)	SIAŘ č. 26/2013*	
Odborný pracovník:			
datum:	7.8.2014	jméno:	HEPLAR V.Z. SNAŽEK
		podpis:	
Pracovník OSM:	Hmotný majetek*	Nehmotný majetek*	Investice*
datum:	7.8.2014	jméno:	FORICK
		podpis:	
Právník:	Potvrzuji, že připravovaná smlouva je v souladu s platnou legislativou.		
datum:	7.8.2014	jméno:	KOVALIČKA
		podpis:	
Potvrzuji, že jsem byl s uvedenou smlouvou seznámen:			
ředitel kanceláře*	ekonomický náměstek*	náměstek pro IZS a OPŘ*	náměstek pro prevenci a CNP*
Příkazce operace: Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu z.č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších znění, postupem podle vyhlášky č. 416/2004 Sb., § 13, odst. 2. Podklady k připravované operaci jsou věcně správné a úplné.			
Připravovanou operaci schvaluji a navrhuji individuální příslib			
datum:	7.8.2014	jméno:	SNAŽEK
		podpis:	
Správce rozpočtu: Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu z.č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších znění, postupem podle vyhlášky č. 416/2004 Sb., § 13, odst. 4			
Připravovanou operaci schvaluji			
datum:	7.8.2014	jméno:	LUŠKOVÁ
		podpis:	
Připomínky ke smlouvě zapracovány* / nezapracovány*			
datum:		jméno:	
		podpis:	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 23.6.2014

I.
Smluvní strany

1. Zhotovitel

název: **AVI-MONT s.r.o.**
sídlo: Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 77, PSČ 562 01
zastoupený: Zbyňkem Navrkalem, jednatelem společnosti
IČ: 27555411
DIČ: CZ27555411
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí
č. účtu: 43-4040050297/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25843.

2. Objednatel

název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
zastoupená: plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, ředitelem Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje
IČ: 70885869
DIČ: CZ70885869 – osoba identifikovaná
bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
č. účtu: 6232881/0710

II.
Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.6.2014, jejímž předmětem je oprava kanalizačních a vodovodních rozvodů na požární stanici v Ústí nad Orlicí (dále jen „Smlouva“), upravuje předmět díla z důvodů vynucených víceprací. Nutnost provést dané vícepráce se objevila v průběhu provádění díla, když po demontáži a odbourání stávajícího vybavení bylo zjištěno stávající nekvalitní provedení případně funkční vady. Provedení těchto víceprací je nezbytně nutné z důvodu zajištění celkové funkčnosti díla. Specifikace daných víceprací a jejich ocenění je uvedena v příloze č. 1 – položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1. Dále se tímto dodatkem č. 1 upravuje s ohledem na výše uvedené čl. IV Smlouvy cena díla a to následovně:

Cena bez DPH	582 344,38 Kč
DPH 21 %	122 292,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	704 636,70 Kč

Slovy: sedmsetčtyřicetšestsetřicetšestkorunčeských sedmdesát haléřů

III.
Závěrečná ustanovení

66/1/2014


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Orlicí dne 30.7.2014

V Pardubicích dne 8.8.2014


.....
Navrkal Zbyněk
Jednatel společnosti
AVI-MONT s.r.o.
17. listopadu 77
Ústí nad Orlicí 562 01
IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411
www.avi-mont.cz


.....
plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice
3

Krycí list rozpočtu

Název stavby: HZS Ústí nad Orlicí, opravy kanalizačních a vodovodních přípojek, vícepráce 21.7.2014

Druh stavby: Oprava

Lokalita: Hylváty

Objednatel: HZS Pardubického kraje

IČ/DIČ:

Projektant:

IČ/DIČ:

Zhotovitel: AVI-MONT s.r.o.

IČ/DIČ: 27555411/CZ27555411

Konec výstavby:

Položek: 32

Zpracoval: Petr Mlynář

Datum: 21.07.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	8 215,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 926,25		
	Montáž	8 832,11	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	74 698,07	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	31 411,19		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	3 400,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		4 318,33		0,00				
ZRN Celkem		130 875,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	3 926,25		

Základ 0%	0,00	Základ 15 %	0,00	Základ 21 %	134 801,00	Celkem bez DPH	134 801,00
		DPH 15 %	0,00	DPH 21 %	28 308,26	Celk. včet. DPH	163 109,26

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: AVI-MONT s.r.o.
17. listopadu 77
Ústí nad Orlicí 562 01
IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411
www.avi-mont.cz

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

30.7.2014

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **HZS Ústí nad Orlicí, opravy
kanalizačních a vodovodních
přípojek, vícepráce 21.7.2014**

Doba výstavby:

Objednatel: HZS Pardubického
kraje

Druh stavby: Oprava

Projektant:

Lokalita: Hylváty

Zhotovitel: AVI-MONT s.r.o.

Datum zpracování: 21.7.2014 Zpracoval: Petr Mlynář

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		17	Konstrukce ze zemin				1 016,00		1,67
1		175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkokem	m3	1	1 016,01	1 016,00	1,67	1,67
		34	Stěny a přčky				2 031,00		0,24
2		342270044RA0	Oprava přčky z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm	m2	1,8	590,00	1 062,00	0,11	0,19
3		342266111RA1	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci	m2	2	484,49	969,00	0,03	0,05
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				2 430,00		0,27
4		602011112RT1	Omítka jádrová Cemix 082 ručně	m2	15,73	154,50	2 430,00	0,02	0,27
		61	Úprava povrchů vnitřní				446,00		0,01
5		612481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny vč. perlínky a	m2	1,8	248,00	446,00	0,00	0,01
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				8 320,00		2,68
6		631310026RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 20 cm	m2	5	623,00	3 115,00	0,51	2,53
7		632415106RU1	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	15	347,01	5 205,00	0,01	0,16
		711	Izolace proti vodě				15 402,00		0,13
8		711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	31,6	413,50	13 067,00	0,00	0,12
9		711212101R00	Nátěr nesavých podkladů - pod hydroizolační nátěr	m2	31,6	73,90	2 335,00	0,00	0,01
		722	Vnitřní vodovod				795,00		0,02
10		722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	3	265,00	795,00	0,01	0,02
		725	Zařizovací předměty				68 668,00		0,21
11		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1	54,19	54,00	0,00	0,00
12		725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1	241,51	242,00	0,00	0,00
13		725249101R00	Montáž a demontáž sprchových boxů	soubor	3	2 100,00	6 300,00	0,00	0,00
14		725122231R00	Pisoár Golem s radarovým splachovačem, zdroj	soubor	3	10 645,00	31 935,00	0,02	0,05
15		725013138RT1	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad svislý, bílý	soubor	5	5 760,00	28 800,00	0,03	0,16
16		55144203	Baterie umyvadlová Suzan SN 041.00/150-dodání	kus	1	1 336,92	1 337,00	0,00	0,00
		771	Podlahy z dlaždic				9 521,00		0,00
17		771212113R00	Dlažba keramická do TM, vel. do 400x400 mm, D+M	m2	16,81	530,00	8 909,00	0,00	0,00
18		771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	16,81	36,40	612,00	0,00	0,00
		781	Obklady (keramické)				11 572,00		0,07
19		781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x30 cm, D+M	m2	17,93	609,00	10 919,00	0,00	0,07
20		781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	17,93	36,40	653,00	0,00	0,00
		784	Malby				152,00		0,00
21		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem Barlet Extra V1308 1 x	m2	2	28,20	56,00	0,00	0,00
22		784115722R00	Malba Remal sádkokarton, barva, bez penetrace, 2x	m2	2	47,60	95,00	0,00	0,00
		96	Bourání konstrukcí				720,00		0,29
23		965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	14,48	49,69	720,00	0,02	0,29
		97	Proražení otvorů a ostatní bourací práce				2 084,00		1,07
24		978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	15,73	132,49	2 084,00	0,07	1,07

66/1/2014

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		H01	Budovy občanské výstavby				1 309,00		0,00
25		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,3	246,99	1 309,00	0,00	0,00
		M21	Elektromontáže				3 400,00		0,00
26		210VD	Elektroinstalační práce	soubor	1	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		S	Přesuny sutí				3 010,00		0,00
27		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,36	320,00	435,00	0,00	0,00
28		979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	1,36	265,50	361,00	0,00	0,00
29		979012119R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,95	21,20	20,00	0,00	0,00
30		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,36	252,00	343,00	0,00	0,00
31		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,96	14,60	218,00	0,00	0,00
32		979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	1,36	1 200,00	1 632,00	0,00	0,00

Celkové náklady: 130 875,00 Kč

AVI-MONT s.r.o.
17. listopadu 77
Ústí nad Orlicí 562 01
IČ: 275 55 411 DIČ: CZ27555411
www.avi-mont.cz

