

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě č.: PPR-17896-8/ČJ-2016-990656 č. dod.: CWT053/2 ze dne 30. 6. 2016

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu: xxx
IČO: 14890992
DIČ: CZ14890992
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.

Registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 692

Sídlo: V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4
IČO: 14890992
DIČ: CZ14890992
Zastoupená: Petrem Havlíkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, Na příkopě 14, Praha 1
Číslo účtu: xxx
Korespondenční adresa: V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4

(dále jen „Dodavatel“)

Vzhledem k tomu, že na základě žádosti Francouzské republiky došlo k posunu termínu EiO (Entry into Operations – spuštění nové verze CS-VIS s implementovanými funkcionalitami projektu VISA CODE PLUS), se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 8. Smlouvy, evidované u Objednatele pod č.j. PPR-17896-8/ČJ-2016-990656 a evidované u Dodavatele pod č. CWT053/2 na jejích následujících změnách:

1. Článek 3 TERMÍN PLNĚNÍ se nahrazuje článkem následujícího znění:

3 TERMÍN PLNĚNÍ

3.1 Dodavatel se zavazuje dodat Plnění do 30. 5. 2017

3.2 Realizace předmětu plnění bude probíhat po jednotlivých částech, resp. etapách. Předpokládané rámcové termíny plnění a základní milníky jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy.

2. Příloha č. 3 Smlouvy - „Harmonogram plnění“, se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v Příloze A tohoto Dodatku č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy a všech jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 2 (dva) stejnopisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

V Praze dne 21. 4. 2017

V Praze dne 24. 4. 2017

Objednatel:

Dodavatel:

.....

.....

plk. Mgr. Pavel Osvald v.r.

Petr Havlík v.r.

**ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby
Policejního prezidia České republiky**

**IBM Česká republika, spol. s r.o.
jednatel společnosti**

Příloha A Dodatku č. 1

Příloha č. 3 - Harmonogram plnění

Počet listů: 1

Předpokládáme, že realizace výše specifikovaných změn systému VIS včetně testů (pre CT) bude trvat cca 6 měsíců, a to bez přerušení, od začátku projektu do konce implementace.

Formální CT testy a podpora po spuštění do produkce budou vždy po 1 týdnu, a to v lednu, resp. v květnu 2017.

Rámcový harmonogram prací je odvozen od termínu podpisu Smlouvy a závisí na splnění předpokladů a součinnosti na straně Objednatele.

	Část plnění	Trvání	Předpokládané datum ukončení
1.	Etapa I - Analýza	2 měsíce	Do 2 měsíců od podpisu smlouvy
2.	Etapa II - Implementace	4 měsíce	Do 6 měsíců od podpisu smlouvy
3.	Etapa III – Uvedení do provozu	2 týdny	1 týden CT testy leden 2017 2 týdny přetestování systému před spuštěním do provozu 1 týden spuštění do provozu květen 2017

Základní milníky projektu jsou:

- Milník 1: (říjen 2016) - otestování proti simulátoru,
- Milník 2: (od 14. listopadu 2016) - provedení preCT - předběžných testů shody s centrálním systémem (Compliance Tests – dále CT),
- Milník 3: (listopad 2016) - akceptační testy, akceptace systému
- Milník 4: (leden 2017) - provedení CT - oficiálních testů shody s centrálním systémem,
- Milník 5: (květen 2017) - nasazení projektu VISA CODE PLUS do ostrého provozu, týden zvýšeného supportu a monitoringu systému.
- Milník 6: 30. 5. 2017 - ukončení projektu

Konkrétní harmonogram plnění bude vypracován Dodavatelem v souladu s tímto Rámcovým harmonogramem do jednoho týdne od podpisu Smlouvy.

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně zadání ze strany Objednatele a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené v této Prováděcí smlouvě, a to v požadovaných termínech.

V případě nedodržení výše uvedených termínů, nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze strany Objednatele budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.

Harmonogram může být upraven též na základě vzájemné písemné dohody.