

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 5. 2013

č. smlouvy objednatele: PPR – 10445 - 19/ČJ – 2013 – 990656

objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 173 34 Praha 7
kontaktní adresa: Nádražní 16, 150 05 Praha 5
IČ: 00007064
DIČ: CZ0007064
zastoupen: Ing. Jitka Šedivá, zástupce vedoucí OSM SLZ PP ČR
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Nushart
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ARI atelier s. r. o.
s místem podnikání: Praha 6, Nad Šárkou 28/750, 160 00
IČ: 289 51 531
DIČ: CZ28951531
E-mail: kunovsky@architekt-praha.cz
Telefon: +420 284 007 498
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (společně také „Smluvní strany“) uzavřeli dne 15. 5. 2013 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na vzniklé vícepráce se cena díla stanovená článkem V. smlouvy mění a nově se včetně víceprací stanovuje na 742 148,70 Kč bez DPH, 898 000 Kč vč. DPH.

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla se mění a nově se stanovuje nejpozději do 18. 9. 2013.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne

9.9.2012

Ing. Jitka Šedivá
zástupce vedoucí OSM SLZ PP ČR

V Praze dne

Ing. arch. Ivan Kunovský
jednatel společnosti