

Č. j.: PPR-3350-87/ČJ-2013-990656

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO
na výstavbu operačního střediska**

**Článek I.
Smluvní strany**

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Nádražní 16, 150 05 Praha 5
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Jednající: Ing. Stanislav Loskot
ředitel Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR

Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Stuchlíková, odbor veřejných zakázek SLZ PP ČR
E-mail: ovzslzpp@pcr.cz
Telefon: 974 884 602
Kontaktní osoba
ve věcech technických: Jan Paták
Telefon: 974 884 601

(dále jen „objednatel“)

a

Energie – stavební a báňská a.s.

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Kontaktní adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
Jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 1000141/0100
Kontaktní osoba: Ing. František Kraček, výkonný ředitel
E-mail: kracek@enas.cz
Telefon: +420 257 282 530
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

(dále jen „zhotovitel“)

společně uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 9. 2013
pod Č. j.: PPR-3350-72/ČJ-2013-990656
(dále jen „dodatek“).



- 1) Ve článku IV. **Způsob a termín zhotovení díla, předání díla**
se bod 3. se na základě dodatečných požadavků budoucího uživatele mění takto:

„3. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do **16. 5. 2014.**“
- 3) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) identických stejnopisech s platností originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 05 -03- 2014

Za objednatele:

.....
Ing. Stanislav Loskot
ředitel Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR

V Praze dne - 7 -03- 2014

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva
Energie – stavební a báňská a. s.