

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

se sídlem: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

DIČ: není plátce

bankovní spojení: ČNB Ostrava; č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Bystroň group a.s.

zastoupená: Michalem Bystroněm, členem představenstva

sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívov

IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466

bankovní spojení: ČSOB; č. účtu: 214705057/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 3238

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.01.2013 smlouvu o dílo č. 1/2013, jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci rekonstrukce objektu hasičské stanice Bohumín s názvem akce HS Bohumín – rekonstrukce IV. etapa – rozšíření a opravy HS.
2. V rámci demoličních a stavebních prací byly odkryty skutečné trasy vnitřních instalací a skutečná geometrie stavebních konstrukcí (zejména se jedná o trasy silnoproudých a slaboproudých rozvodů), přičemž pro zachování akceschopnosti dislokované jednotky je třeba zajistit úplnou funkčnost elektrických a komunikačních zařízení. Proto bylo nutné přepracovat stávající projektovou dokumentaci, což ovlivnilo průběh stavebních prací a způsobilo jejich zdržení. Přepracovaná projektová dokumentace bude předána objednatelem zhotoviteli neprodleně po uzavření tohoto dodatku.
3. Vzhledem ke zdržení stavebních prací z důvodů na straně objednatele se proto smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění uvedené ve smlouvě a dále na úpravě platebních podmínek uvedených ve smlouvě. Cena za provedené stavební práce, které budou předány a převzaty v původním termínu plnění dle smlouvy, bude uhrazena zhotoviteli na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí těchto provedených stavebních prací. Zůstatek ceny díla do výše celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazen po předání a převzetí dokončeného díla jako celku.

II.

1. Ustanovení bodu V. odst. 3 výše uvedené smlouvy se mění takto:

Dílo dle bodu III. této smlouvy bude dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 29.03.2013.

2. V bodu VII. se za odst. 1 vkládá nový odst. 2, který zní:

Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur a na základě potvrzeného soupisu provedených prací. První dílčí faktura bude vystavena ke dni 27.02.2013 a druhá po předání a převzetí dokončeného díla jako celku.

3. Dosavadní ustanovení bodu VII. odst. 2 až 8 se nadále označují jako odst. 3 až 9.
4. V bodu VII. odst. 4 se mění věta první a ustanovení nadále zní takto:

Dílčí faktury budou zhotovitelem vystaveny po řádném zhotovení a předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho části dle soupisu provedených prací, a to ke dni 27.02.2013 a po předání a převzetí dokončeného díla jako celku. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

5. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran.

V Ostravě dne 14.2.2013

V Ostravě dne 14.2.2013

plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

Michal Bystroň
člen představenstva

Kušířský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
24

Bystroň
GROUP

BYSTRON Group s.r.o.
Chopinova 876/1
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 138 805
GSM: +420 777 815 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

⑦