



MVCRP00YY025

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku Centrálního místa Služeb –
Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy („CMS KIVS“
nebo „CMS 2.0“)**

(dále jen „Dodatek“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií na základě pověření
ze dne 13. 6. 2013.

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3

IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl A, vložka 7565

Za níž jedná: Ing. Monika Jindrová, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby,
den vzniku funkce 30. 6. 2013

dále jen „Dodavatel“ na straně druhé

(dále také společně označováni jako „Smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2014 Smlouvu o dílo na dodávku Centrálního místa Služeb – Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy („CMS KIVS“ nebo „CMS 2.0“), č. MV- 42584-210/KAP-2009 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je úprava (aktualizace) Smlouvy včetně příloh, a to v ustanoveních týkajících se data milníku pro fakturaci č. 1.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Vzhledem k posunu časového harmonogramu pro realizaci Části 1 dle čl. 3.2 Smlouvy dohodly se Smluvní strany, že článek 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.3 „Dodavatel se zavazuje, že Předmět plnění dle odst. 3.2 písm. a) této Smlouvy (Část 1) bude proveden v souladu s Výzvou a dokumenty, které jsou jejími přílohami a bude dodán **do 31. března 2014**. Po řádném předání a převzetí (akceptaci) Předmětu plnění dle odst. 3.2 písm. a) této Smlouvy (Část 1) bude podrobně vyspecifikován Předmět plnění dle odst. 3.2 písm. b) a c) této Smlouvy (Část 2 a Část 3) v Dodatku č. 2 k této Smlouvě.“

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že v Příloze č. 3 Smlouvy – Milníky pro fakturaci a harmonogram dílčího plnění se mění tabulka na straně 1 této Přílohy a nově zní:

„Milník pro fakturaci č. 1	Dokončení
Část 1 – Reinženýring CMS, jehož součástí je: 1. Architektura řešení 2. Inženýring CMS 1.0 3. Technický projekt CMS 2.0	<u>31. 3. 2014</u>
Milník pro fakturaci č. 2	Dokončení
Část 2 – Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty.	30. 6. 2014
Milník pro fakturaci č. 3	Dokončení
Část 3 – Služby spojené s implementací, oživením a funkcí páteřního komunikačního uzlu všech orgánů veřejné moci a některých bezpečnostních složek se zahrnutím specifických potřeb MV ČR, Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky, jejichž součástí je Instalace a konfigurace prvků pro další služby CMS 2.0 testování, realizace aplikační podpory CMS 2.0 – customizace a implementace aplikací, testování aplikací, systémová integrace.“	30. 1. 2015

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. 6.1 Přílohy č. 4 Smlouvy – Metodika projektového řízení se ruší a plně nahrazuje tímto zněním:

6.1 „Výstupy Projektu

Tato sekce obsahuje definici jednotlivých součástí předmětu dodávky (v souladu s platnou Smlouvou), které podléhají samostatnému převzetí Objednatele, a tvoří součást Akceptace Díla (viz. Sekce 8 tohoto dokumentu).

<i>Milník pro fakturaci Části 1</i>	<i>Dokončení</i>
<i>Reinženýring CMS, jehož součástí je:</i> 1. <i>Architektura řešení</i> 2. <i>Inženýring CMS 1.0</i> 3. <i>Technický projekt CMS 2.0</i>	<u>31. 3. 2014</u>
<i>Milník pro fakturaci Části 2</i>	<i>Dokončení</i>
<i>Realizace dodávky rozšiřujícího hardware a software pro jednotlivé vybrané části systému, jejíž součástí je nákup infrastruktury pro CMS 2.0, zahrnující HW a SW komponenty.</i>	30. 6. 2014
<i>Milník pro fakturaci Části 3</i>	<i>Dokončení</i>
<i>Služby spojené s implementací, oživením a funkcí páteřního komunikačního uzlu všech orgánů veřejné moci a některých bezpečnostních složek se zahrnutím specifických potřeb MV ČR, Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky, jejichž součástí je Instalace a konfigurace prvků pro další služby CMS 2.0 testování, realizace aplikační podpory CMS 2.0 – customizace a implementace aplikací, testování aplikací, systémová integrace.</i>	30. 1. 2015


Jednotlivé součásti musí mít přímou vazbu na dokumenty Projektu (viz. Sekce 7.4 tohoto dokumentu), kterými probíhá formální převzetí, a na podpisová práva (viz. Sekce 7.3 tohoto dokumentu).“

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně příloh Smlouvy, zůstávají tímto
Dodatkem nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma
Smluvními stranami.
- 3.2. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel
obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 28.2.2014



Ministerstvo vnitra ČR
Ing. Jiří Kolda

ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií

V Praze dne 28.2.2014



Česká pošta, s.p.,
Odštěpný závod ICT služby
Ing. Monika Jindrová

Vedoucí odštěpného závodu