

Číslo smlouvy objednatele: 229/2014
Číslo smlouvy zhotovitele: /2014

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“).

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhrádka 69,
148 01, Praha 414
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: Ing. Vlastimilem Gothardem,
ředitelem odboru provozního a správy majetku Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR: Ing. Petr Furch
E-mail: petr.furch@grh.izscr.cz
Telefon: 950 819 920
Kontaktní osoba za IOO Lázně Bohdaneč: Ing. Pavel Kuřečka
E-mail: pavel.kurecka@ioolb.izscr.cz
Telefon: 950 580 500
Fax: 950 580 505

(dále jen „objednatel“)

a

Bursík Holding, a.s.

Sídlo: Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
Kontaktní adresa: Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2105628063/2700
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Bursíkem, předsedou představenstva
E-mail: info@bursikholding.cz
Telefon: 226 223 610

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13770

(dále jen „zhotovitel“).

Stavba/dílo : zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci „IOO
Lázně Bohdaneč – vybudování laboratoře IOO pro ZPP“

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo č. 229/2014 upravuje následně:

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

Z důvodů nově vzniklých doplňujících požadavků na zadání projektové dokumentace ze strany uživatele IOO Lázně Bohdaneč a následně vzniklých upřesňujících jednání k zahájení projektových prací se termín dokončení PD mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, v době:

Termín zahájení:	podpisem smlouvy
Termín dokončení PD:	20. března 2015
Termín provádění AD	po dobu realizace stavby


Článek XII.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Praze dne: - 4 - 02 - 2015


Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Bursík
předseda představenstva
v.z. plné moci Lucie Nekovářová
obchodně technická manažerka

V Praze dne: - 4 - 02 - 2015

Za objednatele:



Ing. Vlastimil Gothard
ředitel odboru provozního
a správy majetku