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Správa logistického zabezpečení 
  

 
 

 

 

DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2016 

PPR-17694-42/ČJ-2016-990656 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

zastoupen: PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 

5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  

číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba  

ve věcech technických: Jan Paták 

telefonní číslo:  xxxxxxxxxxxxx 

e-mail:    xxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba  

ve věcech BOZP a PO: Bc. Lucie Holubová 

telefonní číslo:  xxxxxxxxxxxxx 

e-mail:    xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
zhotovitel:  KOČÍ a. s.  

se sídlem:     K Lipám 132, 397 01 Písek   

zastoupen:   Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel   

IČO:         46683046 

DIČ:         CZ46683046 

bankovní spojení:      Oberbank AG, pobočka Písek  

číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba:      Ing. František Mašek  

e-mail:       xxxxxxxxxxxxx  

telefon:      xxxxxxxxxxxxx  

fax:         xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:jan.patak@pcr.cz
mailto:lucie.holubova@pcr.cz
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zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 

536 

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. 11. 2016 smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“). 

 

V souladu s článkem XXVI odst. 9 smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla a 

uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). 

 

 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na vícepracích na základě odsouhlasených změnových listů. Bližší 

specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

 
II. Cena 

Cena díla se navyšuje o 3 038 969,40 Kč bez DPH, tj. 3 677 152,97 Kč včetně DPH. Cena je 

doložena rozpočtem zhotovitele v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za předmět dodatku po nabití účinnosti tohoto dodatku. 
 

III. Lhůta plnění 

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla se mění na 31. 7. 2017 

 

IV. Ostatní ujednání 

 

i. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

ii. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

iii. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich 

podpisu tři vyhotovené a zhotovitel jedno vyhotovení. 

iv. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:  

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů č. 1 - 10. 

Příloha č. 2 – Harmonogram  

 

 

 

 

 

V Praze dne 12. 5. 2017    V Písku dne 4. 5. 2017 

 

 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 
PhDr. Jaromír Bischof    Ing. Tomáš Kočí    

            ředitel SLZ PP ČR                       statutární ředitel 
 

 


