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DODATEK Č. 1  

č. PPR-6551-47/ČJ-2016-990656 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 8. 2016 

Článek I.   

SMLUVNÍ STRANY 
Článek I. 

Smluvní strany 

objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

zastoupen:  PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

IČO:  000 07 064 

DIČ:  CZ00007064 

Bankovní spojení:                  Česká národní banka 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 

Ve věcech technických        Martin Tranta 

telefonní číslo:  xxxxxxxxxxxx 

faxové číslo:  xxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxx 

Ve věcech BOZP  Bc. Lucie Holubová 

telefonní číslo:  xxxxxxxxxxx 

faxové číslo:  xxxxxxxxxxx  

e-mail:    xxxxxxxxxxxxx   

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

zhotovitel:  EMV s. r. o.  

se sídlem:     Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4 

kontaktní adresa:      Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 

zastoupen:   Michalem Vydrou, jednatelem společnosti  

IČO:         48038792 

DIČ:         CZ48038792  

bankovní spojení:      Česká spořitelna, a. s.  

číslo účtu:      xxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba:      Michal Vydra  

e-mail:       xxxxxxxxxxxxx  

telefo     xxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxx  

mailto:tomas.nushart@pcr.cz
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fax:         xxxxxxxxxxxxx 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15418 

(dále jen „zhotovitel“) 

Objednatel a zhotivtel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 12. srpna 2016 smlouvu 
o dílo (dále jen „smlouva“) 

V souladu s článkem XXVI. odst 9 Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) 

1. Smluvní strany se dodhodly na změně článku III. odst. 9 písm. b), který nově zní takto:  

„Termín dokončení stavby je do 13 měsíců od předání staveniště.“ 

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 3, který nově zní takto: 

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do třinácti měsíců od předání 
staveniště.“  
 

3. Ostatní ujednání Smluvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvnímim stranami.  

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich 
podpisu tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisek.  

V Praze dne:  12. 5. 2017     V Praze dne: 12. 5. 2017 

Za objednatele:     Za zhotovitele:    
   

 

________________________________  _______________________________  
PhDr. Jaromír Bischof    Michal Vydra 
ředitel Správy logistického    jednatel představenstva EMV s. r. o.  
zabezpečení Policejního prezidia    
České republiky      
 
 
 
      
 


