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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 12. 2016 

PPR-24837-33/ČJ-2016-990656 

 

Článek I. 

 Smluvní strany  

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

zastoupen: PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 

5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  

číslo účtu:   xxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba  

ve věcech technických: Martin Řežábek 

telefonní číslo:  xxxxxxxxxxx 

e-mail:    xxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba  

ve věcech BOZP a PO: Bc. Lucie Holubová 

telefonní číslo:  xxxxxxxxxxx 

e-mail:    xxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
zhotovitel:  SP spol. s. r. o.  

se sídlem:     Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence 

kontaktní adresa:  Prvního pluku 17, 186 00 Praha 8 

zastoupen:   Josefem Šindelářem  

IČO:         63669480 

DIČ:         CZ63669480 

bankovní spojení:      ČSOB Praha  

číslo účtu:      xxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba:      Ing. Jitka Hazuková 

e-mail:       xxxxxxxxxxx   

telefon:      xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37741 

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 2. prosince 2016 smlouvu o 

dílo PPR- /ČJ-2016-990656, na realizaci „Rekonstrukce sociálního zařízení obj. B – Olšanská 

2176/2, Praha 3“, (dále jen „smlouva“). 
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V souladu s článkem XXVI odst. 9 smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla 

a uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). 

 
I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na vícepracích na základě odsouhlasených změnových listů. Bližší 

specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

 

II. Cena 

Cena díla se navyšuje o 612.999,05 Kč bez DPH tj. 741.728,85 Kč včetně DPH. Cena je 

doložena změnovými listy stavby v Příloze č. 1, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za předmět dodatku po nabití účinnosti tohoto dodatku. 
 

IV. Ostatní ujednání 

 

i. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze 

změny. 

ii. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

iii. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich 

podpisu dvě vyhotovené a zhotovitel jedno vyhotovení. 

iv. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:  

Příloha č. 1 – Změnové listy stavby 

 

 

 

 

 

V Praze dne 3. 7. 2017    V Praze dne 30. 6. 2017 

 

 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 
PhDr. Jaromír Bischof    Josef Šindelář    

            ředitel SLZ PP ČR                             jednatel 
 

 


