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Č.j.: ZSM-49-1/OVZ-2018 

 

 

DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Projekční a inženýrské služby pro akci  

„Modernizace bezpečnostních systémů Areálu MV Letná“ 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 5. 2016 pod. č.j.: ZSM-82-26/OVZ-2015 

   (dále jen „Smlouva o dílo“) 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Čís. účtu:  30320881/0710 

Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

 

a 

 

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. 

se sídlem:   Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 11 – Chodov 

IČO:    43871143 

DIČ:   CZ43871143 

Zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 7333 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Čís. účtu:   2106869109/2700 

Zastoupená:   Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti 

(dále též jen „Zhotovitel“) 

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo. 

 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění Díla a navýšení rozsahu 

projekčních služeb poskytovaných Zhotovitelem při zpracování projektové 

dokumentace pro provedení stavby na investiční akci „Modernizace bezpečnostních 

systémů Areálu MV Letná“, kdy tyto služby jsou dle Smlouvy o dílo předmětem 

II. projekční etapy. 

2.2. V souladu s čl. 20 odst. 20.3 Smlouvy o dílo se tímto dodatkem Smluvní strany 

dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné služby, které nejsou 
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podstatnou změnou závazku ze smlouvy a jsou sjednané v souladu s § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

kdy tato změna představuje 1,69% původní hodnoty závazku ze smlouvy (dále jen 

„Dodatečné služby“). 

 

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB 

3.1. Dodatečné služby a prodloužení doby plnění Díla jsou sjednány v rozsahu dle 

Změnového listu č. 1 ze dne 27. 3. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto 

Dodatečné služby, bez kterých by nebylo možné původní služby řádně dokončit, byly 

posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto 

dodatku. 

3.2. Cena těchto dodatečných služeb, o kterou se tímto dodatkem navyšuje Cena díla, 

sjednaná v článku 5 Smlouvy o dílo, respektive sjednaná pro II. projekční etapu v čl. 

5.3 písm. b) Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové 

nabídky Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 49.586,78 Kč 

(slovy čtyřicet devět tisíc pět set osmdesát šest korun českých a sedmdesát osm 

haléřů),  

b) DPH 21 % ve výši 10.413,22 Kč 

(slovy deset tisíc čtyři sta třináct korun českých a dvacet dva haléřů),  

c) celkem včetně DPH 60.000,- Kč 

(slovy šedesát tisíc korun českých).  

 

 

4. ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA 

 

4.1. Termín plnění Díla pro II. projekční etapu sjednaný v čl. 4.3 písm. b) Smlouvy o dílo 

se tímto dodatkem prodlužuje o 7 (slovy sedm) dní, kdy tato doba je přiměřená 

vzhledem k rozsahu výše uvedených Dodatečných služeb. 

 

 

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

5.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se 

vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.  

5.3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři 

vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.   

5.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a jeho příloh, že 

tomuto dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely 

na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže 

připojují vlastnoruční podpisy. 
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5.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jeho příloha: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1. 

 

 

 

 

 

Zhotovitel: 

 

V Praze dne 5. 4. 2018 

 

     Ing. Igor Beroun v. r. 

 

Objednatel: 

 

V Praze dne 6. 4. 2018 

 

JUDr. Ladislav Máca v. r. 

 

              ............................................. 

     JOHNSON CONTROLS 

INTERNATIONAL, spol. s r.o.  

Ing. Igor Beroun 

jednatel společnosti 

............................................. 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

JUDr. Ladislav Máca  

generální ředitel 

 
 


