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Č.j. KRPS-117416-13/ČJ-2014-0100VZ-VZ-KE    Praha 22. dubna 2014 

 

          Počet listů: 1 

 

 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

 
veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění „KKC II. – PČR DI Kolín – Stavební 
úpravy pro KKC – vícepráce“.  

 

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav 

IČ: 75151481 

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Petr Dostál  

 

 
2. Předmět veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení 

původních stavebních prací u kontaktního a koordinačního centra Březnice a nemohly být 

odděleny od původní veřejné zakázky č.j. KRPS-71286/ČJ-2012-0100VZ-VZ49 s názvem 

„Kontaktní a koordinační centra II. - v objektech KŘP Středočeského kraje Březnice, Příbram, 

Kolín a Nová Ves“; ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek 240928. 

 
3. Druh zadávacího řízení:  

Jednací řízení bez uveřejnění 

 

 
4. Údaje z uzavřené smlouvy: 

Datum uzavření smlouvy  4. dubna 2014 

Smluvní cena bez DPH   279 358,83 Kč + 100,00 Kč (nemá DPH) 

Smluvní cena s DPH  338 124,20 Kč 
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5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:  

NIKA spol. s r.o. 

Kladenská 384, 261 01 Příbram VI. 

IČ: 62954181 

 

 
6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena 

 

Poř. č.  
nabídky 

Obchodní 
firma/název/jméno a 
příjmení dodavatele 

Sídlo/místo 
podnikání 

 
IČ 

Nabídková cena 
bez DPH v Kč 

1 NIKA spol. s r.o. Kladenská 384, 
261 01 Příbram VI 

62954181 279 358,83 + 100,00 

 

 

7. Odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění 

V průběhu realizace stavby byla identifikována potřeba dodatečných stavebních prací a služeb, 

které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a byly nezbytné pro provedení stavebních 

prací, jejichž cílem bylo naplnění projektu „Kontaktní a koordinační centra.“ Dodatečné stavební 

práce a dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli, neboť nemohly být technicky 

a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky č.j. KRPS-71286/ČJ-2012-0100VZ-VZ49 

a byly nezbytné pro dokončení předmětů této původní veřejné zakázky. Souhlas s uzavřením 

smluvního vztahu na nově uplatněné práce byl vydán Ministerstvem vnitra ČR, odborem 

programového financování pod č.j. MV-23169-2/OPF-2014 pro PČR DI Kolín na základě 

zadavatelem předložených protokolů o posouzení změn v průběhu realizace stavby „Kontaktní 

a koordinační centra KŘP Středočeského kraje II. etapa CZ.1.06/3.4.00/05.06275. 
 
 

 

 
 

 

 

               Ing. Petr Dostál, v.r. 

                                                                                                   zástupce zadavatele 


