DIC: CZ47676795

Dodatek ¢.2 smlouvy o dilo

»Vytvoreni bezpeénych a spolehlivych provoznich podminek a pfedpoklad(i pro
fadnou funkci Informaéniho systému zakladnich registri*

uzavieny mezi

CESKA REPUBLIKA - SPRAVA ZAKLADNICH REGISTRU
se sidlem Na Vapence 14, 130 00 Praha 3

IC: 72054508,
jejimz jménem jednd Ing. Michal Pesek, feditel

doru¢ovaci adresa: Na Vapence 14, Praha 3
(dale jen ,Objednatel”)

AutoCont CZ a.s.

se sidlem: Ostrava — Moravsk4 Ostrava, Hornopolni 3322/34, PSC 702 00,

IC: 47676795, DIC: CZ47676795,

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B,
vlozka 814,

jejimz jménem jedna Ing. Vlastimil Palata, mistopfedseda predstavenstva

bankovni spojeni: €. 4. 2021300108 / 2600, vedeny u Citibank a.s.

(dale jen ,Zhotovitel")




Preambule

Smluvni strany mezi sebou dne 14.9.2012 uzavrely smlouvu o dilo, ktera byla upravena dodatkem
. 1 ze dne 10.12 2012 (dale jen Smlouva a Dodatek ¢.1). a jejimz pfedmétem je Centralizace
bezpecnostniho monitoringu zakladnich registrii, nasazeni ISMS - fizeni informaéni bezped&nosti
dle ISO 2700x a nasazeni ITSMS - tizeni poskytovani IT sluzeb dle ISO/IEC 20000-1:2011 (dale
téZ jen ,predmét smlouvy" a/nebo ,pInéni). Ugelem tohoto dodatku &2 je zména smlouvy na
zakladé schvaleného Zménového pozadavku ¢. 01 ze dne 14. 2. 2013, sniZeni rozsahu plnéni a
sniZeni ceny v &asti Centralizace bezpe¢nostniho monitoringu ZR a dale posun smluvnich termind
z objektivnich divod( na stran& Objednatele.

Clanek 1 - Pfedmét dodatku

1.1.V souladu s ustanovenim &.XIl odst. 3. smlouvy o dilo, uzaviené dne 14.9.2012 se smiuvni
strany dohodly na zméné pfilohy &.2 Smlouvy, a to tak, Ze pfiloha &.2 Smlouvy se v plném
rozsahu nahrazuje novym znénim, které tvofi Piilohu &.1 tohoto dodatku.

1.2. Smluvni strany se dohodly na novém zné&ni odstavce 2 &lanku [l Smiouvy, které se nahrazuje
nasledujicim novym znénim:

Jednotlivé ¢asti dila budou provedeny do terminu:

Centralizace bezpe&nostniho monitoringu ZR
. Milnik: Funkéni komponenty pro sbér incident (prokazani funkénosti na systému

ISZR) — do 19. 12. 2012

* Milnik Dodani reportd, alerttl a notifikaci — do 31. 5. 2013

Nasazeni ISMS
* Milnik: Provedeni $koleni, pfiprava dokumentace — do 19, 12. 2012
e Milnik: Dosazeni certifikace 1ISO 27001 — do 31. 7. 2013

Nasazeni ITSMS
* Minik: Provedeni $koleni, dodani dokumentace — do 19, 12. 2012
* Milnik: Dosazeni certifikace 1ISO 20000-1:2011 — do 31. 7. 2013

Jednotliva diléi pinéni dilgich ¢asti budou realizovana v souladu s harmonogramem uvedenym
v Pfiloze ¢.1 tohoto Dodatku.

Smluvni strany se dohodly, Ze v obdobi od 1. 4. 2013 do 31. 5. 2013 budou na nasledujicich
Castech dila pozastaveno poskytovani sluzeb Zhotovitelem v souvislosti s potiebou provedeni
soucinnosti ze strany Objednatele, uvedené v priloze €. 2 Smiouvy.

e Nasazeni ISMS - fizeni informaéni bezpeénosti dle ISO 2700x
* Nasazeni ITSMS - fizeni poskytovani IT sluzeb dle ISO/IEC 20000-1:2011

1.3.Smluvni strany se dohodly na novém znéni ¢lanku 1V Smilouvy, nahrazujici zcela dosavadni
Clanek IV Smlouvy timto textem:

“Clanek IV

Cena za dilo

1. Smluvni strany se dohodly, Ze za dilo fadné zhotovené a akceptované podle této Smlouvy
Objednatel zaplati Zhotoviteli celkovou cenu dila ve vysi 8.550.000,- K& (slovy: osm miliond
pét set padesat tisic korun Ceskych) bez DPH jako cenu nejvyse pfipustnou. Cena
jednotlivych ¢asti dila je nasledujici:

1) Centralizace bezpe¢nostniho monitoringu:
Milnik: Funkéni komponenty pro sbér incidentii (prokazani funkénosti na systému ISZR) —
cena ve vysi 4 631 445,-Ké (slovy: &tyfimiliony Sestsettficetiedna tisic ¢tyfistadtyFicetpat
korun ¢eskych) bez DPH.
Milnik Dodani report, alert(l a notifikaci — cena ve vysi 332 055,- KE (slovy: tfi sta tficet
dva tisice padesat pét korun ¢eskych) bez DPH
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2) Nasazeni ISMS:
Milnik: Provedeni Skolen, pfiprava dokumentace — cena ve vysi 605 655,- K& (slovy: Sest
set pét tisic Sest set padesat pét korun &eskych) bez DPH.
Milnik: Dosazeni certifikace 1SO 27001 - cena ve vysi 82 845,- K& (slovy
osmdesatdvatisic osmsetétyficetpét korun éeskych) bez DPH

3) Nasazeni ITSMS:
Milnik: Provedeni 8koleni, dodani dokumentace — cena ve vysi 2 608 200,- K& (slovy: dva
miliony Sestsetosm tisic dvésté korun &eskych) bez DPH.
Milnik: Dosazeni certifikace ISO 20000-1:2011 - cena ve vysi 289 800,- K& (slovy
dvéstéosmdesatdevét tisic osmset korun eskych) bez DPH.

2. Tato sjednana cena dila je konetna a zahrnuje zejména vesdkeré vylohy, vydaje a naklady
vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s provedenim dila.

3. Detailni rozpis pracnosti je uveden v Pfiloze é. 2 Smlouvy”
1.4. Smluvni strany se dohodly na novém odstavci &. 4 &lanku IV Smlouvy s timto textem:
Zmény, uvedené ve schvaleném Zménovém pozadavku &. 01 ze dne 14, 2. 2013 nemaji vliv

na cenu dila, uvedenou v odstavci &, 1 élanku [V Smlouvy.

1.5. Ostatni ustanoveni Smiouvy se neméni.

Clanek 2 - Zavéreéna ustanoveni

2.1.Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi jedno vyhotoveni.

2.2.Tento dodatek nabyva platnosti a uéinnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smiuvnich stran.

2.3.Smluvni strany po preéteni tohoto dodatku prohlasuji, Ze souhlasi s jeho obsahem bez vyhrad,
Ze tento byl sepsan na zakladé pravdivych adajd, jejich pravé a svobodné viile a nebyl ujednan
v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek a zarovef prohlasujf, Ze jim nejsou
znamy Zadné skutecnosti, které by branily fadnému uzavfeni tohoto dodatku a jeho pinéni.

2.4.Nedilnou soutasti dodatku jsou nasledujici ptilohy:

Cislo ptilohy Nazev

1 Priloha €.1 dodatku ¢.2 -, Pfiloha &. 2 Smlouvy - Harmonogram a pracnosu

Na diikaz toho pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

Datum: 15.2. 2013 Datum: 15.2.2013
Za Zhotovitele: Za Objednatele;
Ceska republika — Sprava zakladnich registrd AutoCont CZ a.s.

Podpis: Podpis:
Jméno: Ing. Michal Pesek Jméno:

Funkce: Reditel Funkce:

3/8 e 0




Priloha €. 1 dodatku €. 2
Priloha €. 2 Smlouvy - Harmonogram a pracnost

Dodani ¢asti ,,Centralizace bezpeénostniho monitoringu ZR*

Etapa Soucinnost Termin Milnik Pracnost
Objednatele dokonéeni (¢d)
Spoluprace pro ” Funkéni komponenty pro

Design cilového feseni — |pfipominkovani 0,912 sbér incidentu (prokazani

dokument Cilovy koncept |Cilového konceptu funkénosti na systému ISZR 22
Akceptace vyporadani do
pfipominek 29.3.2013

Dodani veskeré Funkéni komponenty pro

funkcionality Dila, sbér incidentl (prokazani

zejména konfigurace 36 funkénosti na systému ISZR

centralni bezpegnostni | Provedeni akceptace 19.12.2012

konsole NetlQ a sbér 218

incidentd z ISZR vyjma

funkcionality reportd,

notifikaci, alert(i a Akceptace vyporadani do

aktualizace dokumentace [Pfipominek 31.5.2013

Dodani report(l a

notifikaci, a alertd,

aktualizace .. . o R .

P Soucinnost na testovani do Dodani reportd, alerti a a5

. a definici reportt 31.5.2013 notifikaci

Nezahrnuje testy pfijmu

incidentl s jednotlivymi

ZR (vyjma ISZR).

Zaskoleni administratort {Ugast administratord a Dodani reportl, alert a

a obsluhy, dodani obsluhy na skoleni, do notifikaci i3

dokumentace pfipominkovani 31.5.2013

dokumentace

Celkova cena za ¢ast ,,Centralizace bezpeénostniho monitoringu ZR“ je 4 963 500,-

K¢ bez DPH.
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Dodani éasti ,Nasazeni ISMS — Fizeni informaéni bezpeénosti dle ISO 2700x“

Et Soucinnost Termin Milnik Pracnost
apa
2 Objednatele dokonceni (cd)
% . . . |Ugast odpovédnych Provedeni $koleni, pfiprava 3
Skoleni bezpeénostniho ; .
. . osob na $koleni (rozsah dokumentace
tymu/vyboru  k  ISMS ) . do
1 den), bezpetnostni
(norma SO 27001 a ; ) 19.10.2012
manazer SZR je
27002) . )
jmenovan
_ ... |Poskytnuti stavajici Provedeni $koleni, pfiprava 5
Revize existujici
dokumentace SZR dle dokumentace
dokumentace SZR
L , rozsahu ISO 27001, do
potiebné pro audit dlel . .
ucast bezpecénostniho | 1.11.2012
1ISO 27001 ) .
manazera pro revizi
dokumentace
Vyjadfeni k pfedané Provedeni $koleni, pfiprava 22
dokumentaci bude dokumentace

provedeno az v ramci

Dodani dokumentace prol|interniho auditu a 3
0

potfeby ISO 27001 terminem vyporadani
19.12.2012

pfipominek
Zhotovitelem je termin
zahajeni 1.stupné
externiho auditu

Spoluprace pfi d Dosazeni certifikace 1ISO 7

o
provedeni interniho 27001
_ 30.4.2013
auditu

Spoluprace pfi tvorbé a
testovani havarijnich

. , pland a pland obnovy a
Interni audit dle normy e e do
) - kontinuity. Zajisteni
ISO 27001, identifikace U 31.5.2013
oo . .. |zodpovédnych osob a
nedodélkd a jejich| .
L . . . [tretich stran pfi
odstranéni véetné . .
provedeni testovani.

testovani.
Zapracovani

pfipominek z interniho
auditu na strané do

Objednatele. Zajisténi | 31.5.2013
pfipravenosti na

certifikaéni audit a
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Etapa

Soucinnost
Objednatele

Termin

dokonéeni

Milnik

Pracnost
(¢d)

zaclenéni dokumentace
ISMS do zavaznych
internich pokynu
Objednatele na zakladé
vysledku interniho
auditu. Objednatel
provede formaini
Upravy dokumentu
vyplyvajici z pozadavku
Smérnice pro fizeni

vnitfnich procesu.

Umoznéni overeni
Zhotovitelem, ze byly
zapracovany
pfipominky z interniho
auditu na strané
Objednatele.

do 5.6 2013

Poskytnuti konzultace pfi
externim auditu dle
normy ISO 27001

Zajisténi auditu na
certifikaci dle 1SO
27001 treti stranou

do
31.7.2013

Dosazeni certifikace ISO
27001

Celkova cena za c¢ast ,Nasazeni ISMS - fizeni informacni bezpecnosti dle I1SO

2700x" je 688 500,-

Ké bez DPH.
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Dodani éasti

»Nasazeni ITSMS - fizeni poskytovani IT sluzeb dle ISO/IEC

20000-1:2011*

Et Soucinnost Termin Milnik Pracnost
apa
i Objednatele dokonceni (cd)
. . o Alokace Ucastnik(l na Provedeni $koleni, dodani 3
Skoleni viastniku s o .
. skoleni v délce 3 dn( dokumentace
procesu v rozsahu kurzu o X do 15.10
] (vlastnici proces( a
ITIL Foundation . } _ 2012
provozni zaméstnanci
v IT)
Alokace vlastnik( Provedeni $koleni, dodani 76
procesu pro konzultaci dokumentace
a soucinnost pfi tvorbé
dokumentace
Vyjadfeni k pfedané
dokumentaci bude
provedeno az v ramci
Dodani dokumentace dle Design a poradenstvi 4
0
potfeby certifikace pro implementaci
. _ 19.12.2012
ISO/IEC 20000-1:2011  |procest a pravidel dle
poZadavk( normy do
prostredi Objednatele a
terminem vyporadani
pfipominek
Zhotovitelem je termin
zahajeni interniho
auditu
. . DosaZeni certifikace 1SO
Design a poradenstvi pro 20000-1:2011 72
implementaci procesti a |Souéinnost vlastnik(
pravidel dle poZzadavkii |proces( na
normy do prostredi implementaci proces(ia| do 30.4
Objednatele, aktualizace pravidel dle normy 2013
dokumentace dle ISO/IEC (12 viastnikii,
implementovanych kazdy 1 md)
procesu
- ; " = Dosazeni certifikace ISO
Provedeni interniho Spoluprace pfi 20000-1:2011 6
auditu, identifikace provedeni interniho do
nedostatk( a jejich auditu a na odstranéni | 30.4.2013
odstranéni pro identifikovanych

718




pfipravenost k certifikaci
ISO/IEC 20000-1:2011

Participace pri externim
auditu (1. a Il. stupen) v
roli konzultanta.

Soucinnost
Objednatele

nedostatky

Zapracovani
pfipominek z interniho
auditu na strané
Objednatele. Zajisténi
pfipravenosti na
certifikacni audit a
zaclenéni dokumentace
ITSM do zavaznych
internich pokyn(
Objednatele na zakladé
vysledkU interniho
auditu. Objednatel
provede formaini
Upravy dokument
vyplyvajici z pozadavki
Smérnice pro fizeni
vnitfnich procest.
UmozZnéni ovéfeni
Zhotovitelem, ze byly
Zapracovany
pfipominky z interniho
auditu na strané
Objednatele.
Spoluprace
odpovédnych
zameéstnanc(

k provedeni externiho
auditu v rozsahu
stanoveném
certifikaénim organem a
zajisténi provedeni
externiho auditu treti

20000-1:2011* je 2 898 000 K¢ bez DPH.
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Termin

dokonéeni

do
31.5.2013

do 5.6 2013

do
31.7.2013

stranou.

Celkova cena za &ast »Nasazeni ITSMS

Milnik Pracnost

Dosazeni certifikace ISO

20000-1:2011

(Cd)

N

— Fizeni poskytovani IT sluzeb dle ISO/IEC




