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SMLOUVA O DÍLO 
PPR-6551-39/ČJ-2016-990656 

na realizaci stavebních úprav akce s názvem „SLZZ - Na Baních 1304, Zbraslav - 
opravy interiéru objektu 01.2“ 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

zastoupen:  Mgr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 

IČO:  000 07 064 

DIČ:  CZ00007064 

Bankovní spojení:                  Česká národní banka 

Číslo účtu:  5504881/0710 

Ve věcech technických        Martin Tranta 

telefonní číslo:  974 884  636, +420 735 193 043 

faxové číslo:  974 884 421  

e-mail:    martin.tranta@pcr.cz 

Ve věcech BOZP  Bc. Lucie Holubová 

telefonní číslo:  974 884  571 

faxové číslo:  974 884 400  

e-mail:    lucie.holubova@pcr.cz   

Ve věcech PO  Mgr. Bc. Jan Šplíchal 

telefonní číslo:  974 884 439, +420 603 190 903 

faxové číslo:  974 884 400  

e-mail:    slzpp.pozarniochrana@pcr.cz  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

zhotovitel:  EMV s. r. o.  

se sídlem:     Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4 

kontaktní adresa:      Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 

zastoupen:   Michalem Vydrou, jednatelem společnosti  

IČO:         48038792 

DIČ:         CZ48038792 

  

mailto:tomas.nushart@pcr.cz
mailto:tomas.nushart@pcr.cz
mailto:tomas.nushart@pcr.cz


  2 

bankovní spojení:      Česká spořitelna, a. s.  

číslo účtu:      1111132/0800 

kontaktní osoba:      Michal Vydra  

e-mail:       m.vydra@emv.cz   

telefo     +420 224 466 333 

     +420 255 723 351  

fax:         +420 244 462 222 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15418 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

       uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“). 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky 

s názvem „SLZZ-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01.2“, která 
byla zveřejněna pod číslem jednacím PPR-6551-6/ČJ-2016-990656 dne 27. 05. 2016 
(dále jen „veřejná zakázka“), v jejímž rámci byla nabídka zhotovitele vyhodnocena 
jako nejvhodnější. 

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného 
obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými 
objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, 
že: 

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky, 

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

c) neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v  projektové 

dokumentaci a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení 

předmětu díla dle této smlouvy, 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými 

obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly 

nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 

díla. 

 

 

mailto:m.vydra@emv.cz
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 

sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo specifikované v článku III. této 

smlouvy. 

2. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 

zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

 

Článek III. 

Specifikace díla 

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je rekonstrukce a stavební úpravy interiéru objektu 

01.2 („B“) a 01.4 („krček“) v areálu Zbraslav v Praze 5, Na Baních 1304 na parcele 

č. parc. 2919/26 a 2919/27 vše v k. ú. Zbraslav. 

Rekonstrukcí vnitřních prostor dojde k vnitřním dispozičním úpravám, ke kompletní 
rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace, vybudování a úpravě slaboproudých rozvodů, 
rekonstrukci ZTI (SV, TUV a kanalizace) a všech vnitřních povrchů. Zhotovení nových 
rozvodů vzduchotechniky včetně nové strojovny. Oprava sociálních zařízení a dispoziční 
řešení dle platných předpisů (nové zařizovací předměty a vybavení). Výměna 
podlahových krytin a povrchů kanceláří a chodeb. Demontáž stávajících výtahů a 
následná dodávka a montáž nových výtahů. Výměna stropních svítidel a zásuvek. 
Výměna dveří do kanceláří a skladů, výměna požárních dveří. Stavební oddělení chodeb 
od výtahů. Úprava stávajících podhledů na chodbách. Stavební úpravy interiérů. 
Zhotovení nového požárního systému. 

2. Dílem se rozumí zejména: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou, zadávací dokumentací a projektovou 

dokumentací předanou zhotoviteli objednatelem, 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 5ks tištěných paré + 

digitální forma. 

3. Blíže je dílo specifikováno: 

a) projektovou dokumentací „Zbraslav obj. 01.2 a 01.4 opravy interiéru objektu Na 

Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav“, zpracovanou firmou Origon spol. s r.o. Baarova 

1541/42, Praha 4, únor 2016, zodpovědný projektant Ing. Václav Forman, 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0012952 

b) cenovou nabídkou zhotovitele pro uzavření této smlouvy ze dne 29. 6. 2016, která je 

nedílnou součástí smlouvy jakožto příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky 

zhotovitele. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je uveden v nabídce 

uchazeče a tvoří nedílnou součást smlouvy.  

4. Zhotovením stavby se rozumí: 

a) stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace, 

b) úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 

c) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,  

d) provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 

jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

napojení na připojovací body, zřízení záboru a povolení, dočasná dopravní opatření, 
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bezpečností opatření, ochrana stávajících inženýrských sítí, apod.). 

5. Zhotovení díla dále zahrnuje i: 

a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 

díla, 

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích 

předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění 

BOZP“) a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dle 

této smlouvy, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení 

dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím 

řízení, 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň), 

g) pravidelný průběžný úklid stavby a staveniště a všech ploch dotčených stavbou, 

h) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, opatření pro 

zabránění šíření prachu a hluku, 

i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a 

prováděcími předpisy, 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

k) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 9 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a předání jeho originálu 

objednateli při předání a převzetí díla, 

l) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

m) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení 

atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických 

předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané 

objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

n) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 

atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„OTP“), prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané 

ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních. 

6. Zhotovení díla zahrnuje dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána v 5 vyhotoveních 

v tištěné formě a 5 na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD 

DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 

zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen 

do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 

provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje: 

a) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 

a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných 

kontrolních dnech stavby, 

b) neobtěžovat okolní zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod. nad míru 

přiměřenou poměrům, 

c) nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, 

ve všední den od 18:00 hodin do 7:00 hodin. 

8. Dílo bude prováděno v  objektu 01.2 („B“) a 01.4 („krček“) v areálu Zbraslav v Praze 5, Na 

Baních 1304 na parcele č. parc. 2919/26 a 2919/27 vše v k. ú. Zbraslav. 

9. Termíny pro provedení díla: 

a) detailní harmonogram realizace stavby je nedílnou součástí této smlouvy jakožto 

příloha č. 3 

b) termín dokončení stavby je nejpozději do 9 měsíců od předání staveniště. 

 

Článek IV. 

Termín plnění 

 

1. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel musí staveniště 

převzít nejpozději do 3 dnů od doručení písemné výzvy. O předání a převzetí staveniště 

bude pořízen předávací protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle do 10 dnů od dne převzetí 

staveniště.  

3. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do devíti měsíců od podpisu 

smlouvy. 

4. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a 

ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu 

zahájení doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, 

přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez 

dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, není-li dále uvedeno 

jinak, přistoupit.  
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6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

7. Věcný a časový průběh stavby bude určen harmonogramem stavby, který je nedílnou 

součástí této smlouvy. 

 

Článek V. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 

objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 29 590 000,00 Kč bez DPH  

jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 35 803 900,00 Kč vč. DPH 

při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena 

v souladu s právními předpisy platnými ke dni plnění. 

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR 

v době zdanitelného plnění. U stavebních prací nevystupuje objednatel (příjemce plnění) 

jako osoba povinná k dani.  

3. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla, 

který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 29. 6. 2016. Případné odchylky, vynechání, 

opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na 

smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani 

na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit 

k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních 

pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, 

prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový 

rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce - 

vícepráce" a "méněpráce". Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl 

součástí nabídky zhotovitele, tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

4. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle 

článku III. této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 

vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 

díla dle této smlouvy. 

5. Cena rovněž zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení 

stavby, náklady na zařízení staveniště, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na 

skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 

věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na 

schvalovací řízení, pojištění, poplatky, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi 

a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

6. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

jen za níže uvedených podmínek:  

a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících 

vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně 

z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a 

nevyfakturované, 

b) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných 

objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci, 
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c) v případě méněprací. 

7. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno 

jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele 

nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 

důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb vč. výkazu výměr. 

 

Článek VI. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě 

dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“), které budou vystavovány měsíčně dle 

skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem 

schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a 

služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2), pro 

ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis 

provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří 

pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním 

měsíci.  

2. Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora (dále jen „technický dozor“) 

provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb 

a zjišťovacího protokolu do pěti pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 

k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu 

protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. 

V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 

s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení (po provedené kontrole) 

k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 

objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o 

odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky a 

služby, u kterých nedošlo k rozporu.  

3. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 

zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu.  

4. Faktury musí být vystaveny zhotovitelem a předány objednateli nejpozději 15. den ode 

dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 

provést jejich kontrolu. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“). Faktury musí obsahovat také označení příjemce faktury – Policejní prezidium 

ČR, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5. 

5. Přílohou faktur musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 

služeb a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. 

Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny technickým dozorem. 

6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příjemci 

faktury. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla, 

popř. jeho části, z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele uvedený ve 
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smlouvě. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, popř. jeho části, ve 

lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu 

díla, popř. jeho části. Okamžikem odstranění vady díla, popř. jeho části, začne běžet nová 

lhůta splatnosti.  

7. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 

objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 

nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti v délce 

30 kalendářních dnů. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury 

nemá nárok na úrok z prodlení dle článku XXI. této smlouvy. 

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 

která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 

chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, popř. 

části díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová 

lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů. 

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých 

plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že bude zhotovitel ke dni 

zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona o DPH jako nespolehlivý plátce, nebo 

uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona o DPH, 

objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně 

provede dle § 109a zákona o DPH. 

10. Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla, nebo její části. 

 

Článek VII. 

Institut méněprací a víceprací 

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 

objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné 

souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a 

časově dokladovány změnovým listem. 

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 

známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo 

RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %, 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 

kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 

podrobný rozbor ceny, ve kterém budou uvedeny: 

- přímé náklady (přímý materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové náklady 

(přímé mzdy, odvody), stroje, ostatní přímé náklady, poddodávky), 

- nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko), 
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- zisk, 

- režie, 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 

rozpočtových nákladů, 

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 

dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 

rozpočtu.       

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 

schváleného změnového listu. 

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

5. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu 

víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je 

možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. 

 
Článek VIII. 

Jistota 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní 

záruku za řádné provedení díla.  

2. Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál 

záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako příjemce záruky. Z obsahu 

záruční listiny musí jednoznačně vyplývat, že banka uspokojí objednatele do výše částky 

požadované jistoty. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne 

uzavření této smlouvy předloží bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za 

dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši odpovídající 5 % z celkové ceny 

díla bez DPH, tj. ve výši 1 479 500,00 Kč. V případě prodlení s předložením bankovní 

záruky o více než 14 kalendářních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od 

smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit 

v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla 

podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či 

smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před 

uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní 

záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní 

záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro 

neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na 

výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně 

neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 
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Článek IX. 

Odborná způsobilost zhotovitele 

Vedení stavby 

a) realizace stavby bude vedena stavbyvedoucím, osobou odborně způsobilou dle 

ustanovení § 160 stavebního zákona 

b) osoba odborně způsobilá může delegovat výkon své funkce na další pracovníky firmy 

pouze za předpokladu jejich odborné způsobilosti k výkonu funkce stavbyvedoucí, na 

osoby odborně nezpůsobilé - zaměstnance firmy nemůže být funkce stavbyvedoucího 

přenesena. 

 

Článek X. 

Projekt organizace výstavby – požadavky objednatele 

1. Stavba bude prováděna bez přerušení pracovního provozu objednatele, tj. za běžného 

pohybu osob, které jsou v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči objednateli a za 

plnění jeho běžných pracovních úkonů, a za běžného pohybu veřejnosti ve vymezených 

částech objektu PP ČR. 

2. Zhotovitel zajistí, že prováděné stavební práce podstatně neomezí provoz v objektu 

objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen respektovat provozní řád objektu objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště řádně označit a zabezpečit proti vstupu neoprávněných 

osob. V průběhu realizace stavby zajistit požadavky dané obecně platnou legislativou 

pro BOZP, PO, OŽP. 

5. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je 

součástí ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými 

v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je 

zhotovitel. 

 
Článek XI. 

Součinnost objednatele 

1. Pracovní doba zhotovitele bude vycházet z níže uvedených regulativů objednatele: 

a) po dobu stavby bude objednatelem vydán upravený provozní řád pro souběh 
realizace díla a provozu objektu PP ČR; objednatel zajistí proškolení vedoucích 
pracovníků zhotovitele, 

b) provádění prací bude probíhat pouze v pracovní dny v časech 7:30 – 19:00 hod. 

2. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízení staveniště na 

pozemku PP ČR. 

3. Zařízení staveniště – objednatel poskytne zhotoviteli: 

a) plochy v míře nezbytně nutné pro zařízení staveniště zhotovitele na základě 

vzájemné dohody, ve vazbě na plán organizace výstavby a harmonogram 

zpracovaný zhotovitelem, 
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b) napojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přístroje zajistí a osadí 

zhotovitel sám na své náklady, 

c) odběr el. energie a vody včetně způsobu úhrady nákladů bude řešen samostatným 

smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Tento závazkový vztah je 

zhotovitel povinen uzavřít nejpozději ke dni předání staveniště. Použitou elektrickou 

energii, vodu, teplo, případně veškeré náklady na zimní opatření pro potřeby stavby 

hradí zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel si na své náklady osadí vlastní měření. 

d) zhotovitel zřídí vlastní mobilní sociální zařízení jako součást zařízení staveniště. 

 

Článek XII. 

Projektová dokumentace 

1. Projektová dokumentace k dílu, potřebná k plnění smlouvy ze strany zhotovitele, bude 

zhotoviteli předána do 5 dnů od uzavření této smlouvy. O předání a převzetí projektové 

dokumentace bude pořízen zápis. 

2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 

posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

3. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho 

technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 

výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 

výměr. 

4. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a 

technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v 

projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude 

při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu 

materiálů a technologií musí být písemný.  Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 

zbytečně prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii 

zajistil. 

   

Článek XIII. 

Kontrola provádění díla 

1. Kontrola průběhu prací a dodávek zhotovitele na díle bude vykonávána v režimu 

pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat minimálně jedenkrát týdně 

v místě stavby. Termín pravidelných kontrolních dnů stavby bude oběma stranami 

dohodnut v rámci předání – převzetí staveniště. Z kontrolních dnů stavby bude pořizován 

písemný zápis odsouhlasený oběma smluvními stranami. 

2. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 

kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru a takovou delegaci 

pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 

úkonům za objednatele, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že 

musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně 

dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k 

výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení. Technický dozor nesmí 

vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace 

o průběhu a rozsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů 

od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím 

kontaktního e-mailu nebo faxu.  

4. U stavebních konstrukcí díla, které budou zakryty dalším stavebním postupem, vyzve 

zhotovitel objednatele, před definitivním zakrytím těchto částí stavby, ke kontrole jejich 

řádného provedení. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel 

je povinen odstranit případné nedostatky na těchto konstrukcích zjištěné objednatelem 

v co možná nejkratší době, a to tak, aby jejich odstraňování nezpůsobilo výraznější 

zdržení při zhotovení díla. 

 

Článek XIV. 

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, ceně, kvalitě a termínech daných projektovou 

dokumentací a  touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 

dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž 

tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel 

na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 

průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.   

4. Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné materiály 

a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být dodrženy 

parametry výrobků a materiálů uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 

5. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu ustanovení § 2627 

občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně 

technickému dozoru písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související 

s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. 

Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je 

oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 

informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do 

stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším 

pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický 

dozor ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor k prověření prací ve 

stanovené lhůtě, která nebude kratší než 5 dnů, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně 

vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. 

Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí 

zhotovitel. 

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, 

provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních  

a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti 
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dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen 

dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 

staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je 

povinen je viditelně na staveništi umístit,  

b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění BOZP 

a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího 

odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na 

zhotovení stavby, 

c) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež 

vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou 

platné po celou dobu výkonu dotčené profese,  

d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 

s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 

příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 

součinnost.  

7. Postup prací bude realizován dle dohody s uživatelem, který bude včas zhotovitelem 

informován o postupu prací, aby mohl včas zajistit případně vyklidit potřebné prostory 

pro umožnění realizace prováděných stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s 

ohledem na provoz PP ČR s tím, že bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků. Při 

realizaci zhotovitel zajistí max. oddělení ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo k 

poškození zařízení PP ČR zejména prachem při bouracích pracích, dále zajistí 

každodenní úklid staveniště a přístupových cest. 

 

Článek XV. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li 

smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany 

podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci 

smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

2. Před zahájením prací nejpozději 3 dny před předáním a převzetím předá zhotovitel: 

a) jmenný seznam pracovníků / jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP, 

pas, adresa trvalého bydliště/,  

b) vozidla zhotovitele - tovární značka a registrační číslo vozidel zhotovitele 

vjíždějících do areálu PP ČR. 

 

3. Pracovníci zhotovitele musí být bez záznamu v trestním rejstříku. Pracovníci zhotovitele 

a pracovníci jeho subdodavatele budou pro pohyb v areálu PP ČR viditelně označeni 

reflexní vestou s označením firmy zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu dle odst. 2 tohoto článku 

na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu 

po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele. 
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5. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 

předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména 

zakrývaných prací a předávat je minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím 

technického dozoru. Fotodokumentace bude předávána v digitální podobě na CD s  

označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace 

bude obsahovat minimálně 50 fotek objektu za jeden kalendářní měsíc. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební 

suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno 

způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech vč. prováděcích předpisů a 

v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v 

žádné části staveniště nad rámec pracovních činností. 

8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 pracovních dnů ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 

dohodnuto jinak. 

9. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v prostorách areálu Policejního 

Prezidia ČR zákaz kouření. 

10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu 

se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor. Na základě požadavku 

objednatele zajistí zhotovitel na své náklady a umístí na viditelném místě u vstupu na 

staveniště informační tabuli, na které v rozsahu odsouhlaseném objednatelem uvede 

informace ze štítku o povolení stavby dle stavebního zákona a prováděcího předpisu, 

informace o objednateli, zhotoviteli a technickém dozoru. Zhotovitel je povinen návrh 

informační tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. 

V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. Zhotovitel se 

zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém 

(čitelném) stavu. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob. 

 

Článek XVI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel 

povinen vést ve smyslu § 157 stavebního zákona a prováděcího předpisu. Obsahové 

náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny stavebním 

zákonem a přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Zhotovitel je zejména povinen 

zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické 

podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se 

zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do 

stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech 

technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
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dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi 

jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou 

podepsány. 

3. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na 

přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 

změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

4. Technický dozor je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním  deníku a stvrzovat je 

svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky 

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí 

obdobně i pro zástupce zhotovitele. 

 

Článek XVII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je povinen 

řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a 

převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro 

úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady o předepsaných 

zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, 

záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou 

skládku, doklady vyplývajících z odst. 5 tohoto článku, následné podepsání protokolu o 

předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění 

závad a nedodělků. 

3. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů 

předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí 

díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od 

učiněné výzvy.  

4. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla 

objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků. 

Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo 

se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a 

kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 

technických norem a této smlouvě.  

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o 

provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních), 

b) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů, 

c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

d) stavební deník (deníky), 

e) průběžnou fotodokumentaci, 
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f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle OTP, 

g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 

h) osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel 

požadovat. 

6. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 

7. Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních 

stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o 

předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o 

opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních 

stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 

objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 

současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o 

předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen 

běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

8. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 

předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá 

stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít 

řádně zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo 

písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele 

povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, 

apod.  

 
 

Článek XVIII. 

Nebezpečí škody na díle 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí 

díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, 

hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, 

kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti 

objednatele nebo třetí osoby. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze 

zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

3. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že 

má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetím osobám včetně škod na 

zdraví a majetku a také pojištění zhotovování stavby, která kryje případné škody na díle 

v průběhu jeho zhotovování, a to minimálně ve výši 10 000 000 Kč. Zhotovitel se 

zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho 

protokolárního předání a převzetí objednateli. 
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Článek XIX. 

Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 

běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 

ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že 

dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 

sjednaným ve smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 

v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady 

zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 

porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době 

předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

4. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků, a to v délce 84 měsíců s výjimkou dodávek s odlišnou zárukou dle výrobců a 

dodavatelů (což bude doloženo záručními listy, nejméně však 24 měsíců). Po tuto dobu 

zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu 

reklamoval. 

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 

odpovídá zhotovitel. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta díla nebo jeho části 

prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 

užíváno. Na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku v délce 84 měsíců a u 

dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta nová záruční lhůta dle výrobců a 

dodavatelů (což bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. 

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace, 

b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 

c) veškeré provedené montážní práce a 

d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 

náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části 

díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v 

souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění 

díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.  

8. Smluvní strany se dohodly, že dva měsíce před uplynutím záruční doby provede 

objednatel za součinnosti zhotovitele prohlídku díla, při níž budou společně zjištěny 

případné vady, na něž se vztahuje záruka. Termín kontroly bude stanoven po vzájemné 

dohodě. Pokud se zhotovitel nezúčastní prohlídky, je objednatel oprávněn tuto provést 

sám.  
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Článek XX. 

Reklamace 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 

části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného 

odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. 

V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 

záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty 

se považuje za včas uplatněnou. 

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a 

do 3  pracovních dnů od obdržení reklamace je povinen započít s jejich odstraňováním i 

v případě, že zhotovitel důvody reklamace neuznává. Bez ohledu na to, zda bylo možné 

zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 

obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou 

vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné 

demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli 

vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o 

termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 

14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 

potvrdí odstranění vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá 

reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto 

neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po 

předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a 

zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

5. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, 

které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo 

omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení 

objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejpozději 

do 12 hodin po nahlášení vad. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným 

zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, 

nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 

skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že 

nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout 

k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně 

oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 

lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti 

s odstraňováním vad. 
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Článek XXI. 

Smluvní sankce a odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý 

den prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací  

b) zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou pokutu ve výši 4 000 000 Kč při 

nedodržení konečného termínu předání díla 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý 

kalendářní den prodlení s předáním díla nebo za každý započatý kalendářní den 

prodlení v plnění kteréhokoli dílčího milníku dle harmonogramu prací, který je 

přílohou č. 3 této smlouvy (tj. 1. dílčí milník - etapa č. 1 dokončení 6 NP + krček 01.4 

v termínu do 15. 9. 2016 a 2. dílčí milník -  dokončení 6. etapy 5 NP v termínu do 16. 

 1. 2017). 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby ve výši 6 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 

prodlení s odstraněním vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 6 000 Kč za každou vadu a 

kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 20 000 Kč 

f)   zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 

vady v dohodnuté lhůtě ve výši 6 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 

prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 20 000 Kč 

g)   zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště (tj. 

nejpozději do 15 dní od předání a převzetí díla) ve výši 10 000 Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení 

h) pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle článku XV. odst. 8 této smlouvy, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý případ nedodržení zákazu kouření 

samostatně 

i)   pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazku vůči 

zhotoviteli, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 

včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení jejich 

písemného vyúčtování povinné straně. 

3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 

strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy. 

4. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno 

do původního stavu na náklady zhotovitele.  

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než 15 

kalendářních dnů, 
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b) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla delší jako 15 kalendářních 

dnů, 

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 

projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění 

nedostatků a zhotovitel tak neučiní, 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru i přes písemné 

upozornění objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

f) zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele. 

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště o více než 15 

kalendářních dnů od písemně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této 

smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

8. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 

za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po 

takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 

realizoval. 

9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí 

konečnou fakturu", 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 

3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení", 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

 

Článek XXII. 

Institut vyloučení odpovědnosti 

 

1. Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatele, 

a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky 

odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možno vůči němu 

uplatňovat sankční postupy ve smyslu článku XXI. této smlouvy a občanského zákoníku.   
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2. Touto překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva 

vnitra, spojený s úhradou víceprací ve smyslu článku VII. této smlouvy. Proces schválení 

finančních prostředků určených k úhradě víceprací je de facto vázán na rozhodovací 

pravomoc dalších orgánů veřejné moci, které jsou objednateli co do rozpočtových 

opatření nadřazené, a tudíž spravedlivě nelze na objednateli, jako rozpočtové organizaci, 

požadovat plnění bez rozpočtového krytí.  

3. Objednatel se zavazuje, že případné vícepráce ve smyslu článku VII. této smlouvy uhradí 

v co možná nejkratší době od účinnosti změnového listu a s ním spojeného dodatku ke 

smlouvě. 

 

Článek XXIII. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho 

zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 

objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 

jedná: 

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny 

osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 

služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 

pracovníků. 

 

Článek XXIV. 

Seznam subdodavatelů 

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů 

včetně výše jejich podílu na díle. 

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednavateli veškeré dokumenty v souladu s 

ustanovením § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách. Nepředložením těchto 

dokumentů zhotovitel bere na vědomí, že by se v souladu s ustanovením § 120a zákona 

o veřejných zakázkách dopustil správního deliktu se všemi důsledky z toho 

vyplývajícími. 

 

Článek XXV. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 

změnu údajů v záhlaví smlouvy.  
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2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

smlouvu nebo práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 

smlouvy. 

4. Smluvní strany vyslovují podpisem této smlouvy souhlas s tím, že tato smlouva bude 

v plném znění zveřejněna na webových stránkách objednatele nebo jiným způsobem 

umožňujícím dálkový nebo elektronický přístup veřejnosti k informacím o činnosti 

objednatele, popř. jiným způsobem za účelem poskytnutí úplných, nezkreslených a 

transparentních informací o činnosti objednatele. 

 

 
Článek XXVI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a její účinnost končí splněním předmětu 

smlouvy. 

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v článku I. jsou oprávněny k poskytování 

součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání 

změn nebo rozsahu této smlouvy. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních 

stran.  

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

5. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, 

zejména v souvislosti s cenou za dílo a požadavky na dílo. 

6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 

vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 občanského 

zákoníku. 

7. Zadávací podmínky zadané veřejné zakázky jsou bezvýhradně závazné pro tuto smlouvu 

a smluvní vztah z ní vyplývající. 

8. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

9. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 

budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 

příslušnými obecnými soudy ČR.  

11. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve 

vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel 

a 1 zhotovitel.  

13. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
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skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 

smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

č. 1 Krycí list cenové nabídky  

č. 2 Časový harmonogram realizace stavby 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 12. 8. 2016 V Praze dne 3. 8. 2016 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

……………………………………….   ……………………………………….   

Mgr. Jaromír Bischof                                             Michal Vydra 

ředitel SLZ PP ČR                         jednatel společnosti EMV s. r. o.  


