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Záznam o odstoupení od smlouvy o dílo 

k veřejné zakázce realizované v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“) vedené pod názvem 

„Borek u Rokycan – systém záchytných clon 300m střelnice – realizace stavby“ 
 
 

Dne 1. 2. 2016 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem LEDIC a. s., se sídlem Roškotova 
1717/2, 140 00 Praha 4, IČO: 48116807. Předmětem smlouvy o dílo byl závazek zhotovitele 
zhotovit a předat řádné, včas a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo – 
stavební úpravy systému záchytných clon 300m střelnice v Borku u Rokycan.  
 
Dle článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje zahájit práce na díle do 15 dnů od 
převzetí staveniště. Dle článku XXI. odst. 5 smlouvy o dílo je podstatným porušením smlouvy 
opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo jiné prodlení zhotovitele se zahájením prací 
na realizaci díla o více než 15 kalendářních dnů.  
 
Staveniště bylo předáno a převzato zhotovitelem dne 15. 3. 2016, avšak společnost LEDIC a. s. 
do dnešního dne nezahájila přes opakované výzvy objednatele žádné práce, ani nezřídila 
staveniště.  
 
Z tohoto důvodu zadavatel dne 27. 4. 2016 odstoupil od smlouvy o dílo.   

 
 
 

 
Zpracovala: Ing. Kamila Teřlová 
      Tel: 974 884 563  
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                 zástupce zadavatele 
 


