







	<b>NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6</b> <b>změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat</b>			
	Hodnota změny nepřekročí <b>50%</b> původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	24 493 555,10 Kč	základ pro výpočet %
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
dodatek č. 1	změnový list č. 1	-115 821,71 Kč	389 986,47 Kč	-505 808,18 Kč
	změnový list č. 2	7 741,88 Kč	7 741,88 Kč	
	změnový list č. 3	152 804,11 Kč	160 067,02 Kč	-7 262,91 Kč
	změnový list č. 4	25 688,89 Kč	25 688,89 Kč	
	změnový list č. 5	888 948,09 Kč	1 747 078,12 Kč	-858 130,03 Kč
	změnový list č. 6	13 109,42 Kč	13 109,42 Kč	
	změnový list č. 7	53 525,32 Kč	82 608,06 Kč	-29 082,74 Kč
	změnový list č. 8	53 310,00 Kč	53 310,00 Kč	
	změnový list č. 9	106 391,87 Kč	106 391,87 Kč	
	změnový list č. 18	21 597,90 Kč	21 597,90 Kč	
	změnový list č. 22	10 245,72 Kč	10 245,72 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce:		2 617 825,35 Kč	-1 400 283,86 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		1 217 541,49 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		255 683,71 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		1 473 225,20 Kč	
	<b>Změna závazku celkem (absolutní hodnota):</b>		<b>4 018 109,21 Kč</b>	<b>16,40%</b>
	K vyčerpání zbývá:	maximálně:	20 475 445,89 Kč	

	<b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle dle § 222 odst. 9</b>		
	Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit <b>30%</b> původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být	<b>maximálně:</b>	<b>14 696 133,06 Kč</b> <i>základ pro výpočet %</i>
	Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné)		0,00 Kč
	Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat)		1 217 541,49 Kč
	<b>Vliv na změnu ceny díla:</b>		<b>1 217 541,49 Kč</b> <b>8,28%</b>
	<b>K vyčerpání zbývá:</b>	<b>maximálně:</b>	<b>13 478 591,57 Kč</b>

	Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo ( <i>základ pro výpočet %</i> ):	<b>Smlouva o dílo:</b>	<b>48 987 110,20 Kč</b> <i>základ pro výpočet %</i>
	<b>Vliv na změnu ceny díla CELKEM:</b>	<b>Změnové listy, dodatky SoD:</b>	<b>1 217 541,49 Kč</b> <b>2,49%</b>
	<b>Investiční náklady celkem bez DPH:</b>	bez DPH	<b>50 204 651,69 Kč</b>
	DPH 21%:	DPH	10 542 976,85 Kč
	<b>Investiční náklady celkem s DPH:</b>	S DPH	<b>60 747 628,54 Kč</b>