


31)

<b>Změnový list číslo 4</b>		
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	MODERNIZACE LAŽENSKÉHO DOMU "THERMIA", ul. Moravská 239/4, Karlovy Vary, p.č. 210, k.ú. Karlovy Vary	
Číslo akce SMVS:	114V51400-6001	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Stropní konstrukce		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Neřešeno, nebylo součástí smluvní dokumentace.		
<b>Nové řešení:</b>		
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou stropních konstrukcí		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Ochrana dřeva před dřevokaznými škůdci		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Bez vlivu		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Ano		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>25 688,89 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>	<b>- Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>25 688,89 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>	<b>5 394,67 Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>31 083,56 Kč</b>	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>	<b>Za technický dozor investora:</b>
	Mgr. Přemysl Kokeš	Ing. Václav Šroubek
<b>Datum:</b> 7.4.2017	<b>Datum:</b> 7.4.2017	<b>Datum:</b> 7.4.2017
<b>Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:</b>		
Ing. Dalibor Dušek		
<b>Datum:</b> 7.4.2017		

## KRYCÍ LIST

Stavba: 2016\_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel dokumentace: Kokeš partners s.r.o., Podnádražní 910/10, Praha 9

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary

Základní cena:

48 987 110,20

Cena - celkem:

25 688,89

DPH:

5 394,67

Cena s daní:

31 083,55

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

25 688,89

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 01.03.2017

Datum vypracování nabídky: 01.03.2017

Nabídku v této podobě doporučuji odsouhlasit, odpovídá obvyklým cenám

Datum kontroly nabídky:

05.03.2017

Ing. Václav Šroubek TDI

**Stavba: 2016\_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA**

Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem

**Rekapitulace**

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem			
004 Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem	26 688,89	5 394,67	31 083,55
004 Matéria	26 688,89	5 394,67	31 083,55
Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA	25 688,89	5 394,67	31 083,55
Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem			

# Stavba: 2016\_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA						25 688,89	5 394,67	31 083,55	
Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem									
Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem						25 688,89	5 394,67	31 083,55	
Nátěry						25 688,89	5 394,67	31 083,55	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 783113111		Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí	M2	855,156	30,04	25 688,89	21,00	5 394,67	31 083,55

# Stavba: 2016\_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA

Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem

## Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2016_S11-1 Modernizace lázeňského domu THERMIA										25 688,89	5 394,67	31 083,55
Etapa: ZL04-Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem												
Změnový list č.04 - úprava dřevěných stropů fungicidním přípravkem										25 688,89	5 394,67	31 083,55
Náklady										25 688,89	5 394,67	31 083,55
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	783113111	Jednotvárný napouštěcí syntetický nádrž s fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí	M2	855,156	30,04	25 688,89	21,00	5 394,67	31 083,55			
		3.04; $19,94+(0,2*2*3,7)*8=31,780000$										
		3.07; $14,06+(0,27*2*6,5)*4=28,100000$										
		3.10; $13,95+(0,27*2*6,5)*4=27,990000$										
		4.13; $21,77+(0,27*2*6,5)*5=39,320000$										
		3.16; $14,98+(0,25*2*2,5)*4+(0,27*2*5)*4=30,780000$										
		3.19; $15,62+(0,25*2*5)*6=30,620000$										
		3.22; $16,49+(0,2*2*5)*6=28,490000$										
		3.31; $18,87+(0,2*2*3)*6+(0,25*2*6,5)*3=35,820000$										
		3.34; $18,22+(0,3*2*6,5)*3=29,920000$										
		4.04; $20,71+(0,22*2*3,7)*7=32,106000$										
		4.07; $14,05+(0,27*2*6,5)*4=28,090000$										
		4.10; $13,89+(0,27*2*6,5)*4=27,930000$										
		4.13; $21,57+(0,27*2*6,5)*5=39,120000$										
		4.16; $15,36+(0,25*2*2,5)*4+(0,25*2*2,5)*4=25,360000$										
		4.19; $15,99+(0,27*2*5)*6=32,190000$										
		4.22; $16,8+(0,27*2*5)*6=33,000000$										
		4.31; $19,25+(0,2*2*3)*6+(0,27*2*6,5)*3=36,980000$										
		4.34; $18,54+(0,27*2*6,5)*3=29,070000$										
		5.04; $20,7+(0,27*2*6,5)*4=34,740000$										
		5.07; $15,7+(0,27*2*6,5)*4=29,740000$										
		5.10; $15,17+(0,27*2*6,5)*4=29,210000$										
		5.13; $14,06+(0,2*2*4)*4=20,460000$										
		5.12; $8,33+(0,2*2*2,6)*3=11,450000$										
		5.16; $15,21+(0,25*2*2,5)*4+(0,27*2*5)*4=31,010000$										
		5.19; $15,76+(0,27*2*5)*6=31,960000$										
		5.22; $16,62+(0,27*2*5)*6=32,820000$										
		5.31; $19,63+(0,2*2*3)*6+(0,25*2*6,5)*3=36,580000$										
		5.34; $18,82+(0,3*2*6,5)*3=30,520000$										