

Čj. objednatele: ZSM-96-113/OVZ-2016  
Systémové číslo na E-ZAK: P16V00001193  
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: 639302  
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 192834-2016

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvě O DíLO  
Modernizace lázeňského domu "THERMIA"**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 11. 2016 pod. č.j.: ZSM-96-93/OVZ-2016  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

státní příspěvková organizace  
se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999  
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupená JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem  
jako objednatel na straně jedné  
(dále jen „Objednatel“)

a

**TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby**

se sídlem: Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary  
IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  
oddíl C, vložka 812  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1003063044/5500  
zastoupená Stanislavem Tichým, jednatelem společnosti  
jako zhotovitel na straně druhé  
(dále jen „Zhotovitel“)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze smlouvy, kterou je provedení dodatečných stavebních prací v celkové výši **2 617 825,35 Kč** bez DPH.

Jedná se přitom o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dále se jedná o práce, které jsou prováděny na základě dodatečného požadavku objednatele, na základě upřesnění rozsahu Díla projektantem či na základě požadavku dotčených orgánů státní správy, uplatněného při výkonu jejich působnosti ve vztahu k realizovanému Dílu.

2.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání změny závazku ze smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných stavebních prací, tj. sjednání prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, a to v celkové výši **1 400 283,86 Kč** bez DPH (dále jen „Méněpráce“).

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 není změna, respektive prodloužení doby plnění díla.

2.4 Výše uvedené změny závazku jsou sjednány v rozsahu dle níže uvedených Změnových listů, které jsou Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Změnový list číslo	ocenění prací (bez DPH)	
	Vícepráce	Méněpráce
změnový list č. 1	389 986,47 Kč	-505 808,18 Kč
změnový list č. 2	7 741,88 Kč	
změnový list č. 3	160 067,02 Kč	-7 262,91 Kč
změnový list č. 4	25 688,89 Kč	
změnový list č. 5	1 747 078,12 Kč	-858 130,03 Kč
změnový list č. 6	13 109,42 Kč	
změnový list č. 7	82 608,06 Kč	-29 082,74 Kč
změnový list č. 8	53 310,00 Kč	
změnový list č. 9	106 391,87 Kč	
změnový list č. 18	21 597,90 Kč	
změnový list č. 22	10 245,72 Kč	
<b>Součty:</b>	2 617 825,35 Kč	-1 400 283,86 Kč
<b>Celkem:</b>	1 217 541,49 Kč	

O výše uvedenou celkovou částku je tímto Dodatkem č. 1 navýšena Cena díla dle uzavřené Smlouvy o dílo.

### 3. ZMĚNA CENY DÍLA

3.1. Cena výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele, je stanovena ve výše uvedených Změnových listech oceněním jednotlivých položek výkazu výměr a činí celkem:

- a) celkem bez DPH 1 217 541,49 Kč  
(slovy: jeden milion dvě stě sedmnáct tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých a 49 devět haléřů),
- b) DPH 21 % ve výši 255 683, 71 Kč  
(slovy: dvě stě padesát pět tisíc šest set osmdesát tři korun českých a 71 haléřů),
- c) celkem včetně DPH 1 473 225,20 Kč  
(slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát tři tisíc dvě stě dvacet pět korun českých a 20 haléřů).

3.2. Článek 6.1 Smlouvy o dílo tudíž nově zní:

Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky zhotovitele a činí celkem částku ve výši 50 204 651,69 Kč  
(slovy: padesát milionů dvě stě čtyři tisíc šest set padesát jedna korun českých a 69 haléřů) bez DPH,

DPH 21 % ve výši 10 542 976,85 Kč  
(slovy: deset milionů pět set čtyřicet dva tisíc devět set sedmdesát šest korun českých a 85 haléřů)  
a celkem včetně DPH částku ve výši 60 747 628,54 Kč  
(slovy: šedesát milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc šest set dvacet osm korun českých a 54 haléřů)  
(dále jen „Cena díla“).

### 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho Přílohy:

Příloha č. 1: Výpočet limitu.

Příloha č. 2: Změnové listy č. 1 až 9, 18 a 22.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne 14. 9. 2017

V Praze dne 14. 9. 2017

*Stanislav Tichý v. r.*

*JUDr. Ladislav Máca v. r.*

.....  
**TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby**

.....  
**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

Stanislav Tichý  
jednatel společnosti

JUDr. Ladislav Máca  
generální ředitel