

Čj. objednatele: ZSM-96-118/OVZ-2016
Systémové číslo na E-ZAK: P16V00001193
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: 639302
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 192834-2016

**DODATEK č. 2
KE SMLouvě O DíLO
Modernizace lázeňského domu "THERMIA"**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 11. 2016 pod. č.j.: ZSM-96-93/OVZ-2016, která
byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 14. 9. 2017
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

státní příspěvková organizace

se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710

Zastoupená JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem

jako objednatel na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

a

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

se sídlem: Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 812

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1003063044/5500

zastoupená Stanislavem Tichým, jednatelem společnosti

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných stavebních prací v celkové výši 1 327 905,50 Kč bez DPH.

Jedná se přitom o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současně se jedná o práce, které jsou prováděny na základě dodatečného požadavku objednatele, na základě upřesnění rozsahu Díla projektantem či na základě požadavku dotčených orgánů státní správy, uplatněného při výkonu jejich působnosti ve vztahu k realizovanému Dílu.

2.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále sjednání změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných stavebních prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v hodnotě 14 240,00 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla dle Smlouvy o dílo, a to celkem o 105 (slovy jedno sto pět) dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena v jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma Smluvními stranami (dále jen „Změnové listy“) s ohledem na vyvolanou změnu technologických postupů při provádění díla.

2.4 Výše uvedené změny závazku jsou sjednány v rozsahu dle níže uvedených Změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 2.

Změnový list číslo	ocenění prací (bez DPH)	
	Vícepráce	Méněpráce
23	1 058 145,50 Kč	-14 240,00 Kč
33	269 760,00 Kč	
Součty:	1 327 905,50 Kč	-14 240,00 Kč
Celkem bez DPH:	1 313 665,50 Kč	
DPH 21%:	275 869,76 Kč	
Celkem s DPH:	1 589 535,26 Kč	

O výše uvedenou celkovou částku hodnoty změn Díla dle Změnových listů bude dohodou Smluvních stran obsaženou v tomto Dodatku č. 2 navýšena Cena díla dle uzavřené Smlouvy o dílo.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

3.1. Cena výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele, je stanovena ve výše uvedených Změnových listech oceněním jednotlivých položek výkazu výměr a činí:

- a) celkem bez DPH 1 313 665,50 Kč
(slovy: jeden milion tři sta třináct tisíc šest set šedesát pět tisíc korun českých a padesát haléřů),
- b) DPH 21 % ve výši 275 869,76 Kč
(slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc osm set šedesát devět korun českých a sedmdesát šest haléřů),
- c) celkem včetně DPH 1 589 535,26 Kč
(slovy: jeden milion pět set osmdesát devět tisíc pět set třicet pět korun českých a dvacet šest haléřů).

3.2. Článek 6.1 Smlouvy o dílo tudíž nově zní:

Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky zhotovitele a činí celkem částku ve výši 51 518 317,19 Kč
(slovy: padesát jedna milionů pět set osmnáct tisíc tři sta sedmnáct korun českých a devatenáct haléřů) bez DPH,

DPH 21 % ve výši 10 818 846,61 Kč
(slovy: deset milionů osm set osmnáct tisíc osm set čtyřicet šest korun českých a šedesát jedna haléřů)
a celkem včetně DPH částku ve výši 62 337 163,80 Kč
(slovy: šedesát dva milionů tři sta třicet sedm tisíc sto šedesát tři korun českých a osmdesát haléřů)
(dále jen „Cena díla“).

4. ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

Termín dokončení Díla uvedený v čl. 5.2 Smlouvy o Dílo se tímto Dodatkem č. 2 prodlužuje z výše uvedených důvodů o 105 (slovy jedno sto pět) kalendářních dní.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.

5.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

5.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 2 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho Přílohy:

Příloha č. 1: Výpočet limitů dle ZZVZ.

Příloha č. 2: Změnové listy č. 23 a 33.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne 6. 10. 2017

V Praze dne 5. 10. 2017

Stanislav Tichý v. r.

JUDr. Ladislav Máca v. r.

.....
TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

.....
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Stanislav Tichý
jednatel společnosti

JUDr. Ladislav Máca
generální ředitel