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DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
„Technický dozor investora na akci Modernizace LD Thermia, Karlovy Vary“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 6. 1. 2017 
pod. č.j. Objednatele: ZSM-187-27/OVZ-2016 a č.j. Poskytovatele: 2016/101
 (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“)


1. SMLUVNÍ STRANY
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem:		Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 			67779999
DIČ:			CZ67779999
Datová schránka:	iazgiwe
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:		30320881/0710
Zastoupené:		JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem 
(dále též jen „Objednatel“)

a

Ing. Václav Šroubek
s místem podnikání: 	K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň
IČO: 			04018737
DIČ:			neplátce DPH
Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s., číslo účtu:1901196607/5500
(dále též jen „Poskytovatel”)

Obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb.
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2. [bookmark: _Toc288828339]PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ
2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je po vzájemné dohodě Smluvních stran sjednání dodatečných služeb spočívajících v dalším zajišťování technického dozoru investora Poskytovatelem na základě Smlouvy o poskytování služeb, a to z důvodu prodloužení doby realizace stavby, kterou je rekonstrukce lázeňského domu Thermia v Karlových Varech, dále jen „Vícepráce“.
Jedná se přitom o Vícepráce nezbytné k řádnému dokončení celé stavby zadané Poskytovateli na základě požadavku Objednatele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o poskytování služeb. Potřeba těchto Víceprací vyvstala až při realizaci stavby v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Specifikace a hodnota těchto Víceprací vychází z nabídky Poskytovatele, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2, a je sjednána ve výši 189.784,- bez DPH, Poskytovatel je neplátcem DPH. 
2.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále prodloužení doby poskytování služeb, a to celkem o 88 dní, kdy tato doba přímo souvisí s dobou realizace stavby na základě schválených změnových listů sjednaných se zhotovitelem stavby společností TIMA s.r.o. O uvedenou dobu je tedy nutné prodloužit Poskytovatelem zajišťovaný výkon stavebního dozoru investora nad touto stavbou.

3. ZMĚNA CENY SLUŽEB 
3.1. Cena výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o poskytování služeb je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Poskytovatele, je stanovena ve výše uvedené nabídce Poskytovatele a činí celkem: 

a) celkem bez DPH 189.784,- Kč
(slovy: jedno sto osmdesát devět tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých), 
b) DPH 21 % ve výši 0,- Kč, poskytovatel není plátce DPH,
(slovy: nula Kč, poskytovatel není plátce DPH), 
c) Cena celkem 189.784,- Kč
(slovy: jedno sto osmdesát devět tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých).  

Rekapitulace změn ceny služeb: 





3.2. Článek 4.1 Smlouvy o poskytování služeb tudíž nově zní:

„4.1.	Cena Služeb je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Poskytovatele učiněné v rámci Veřejné zakázky a po odečtení Méněprací ve výši 220.000,- Kč bez DPH (sjednaných Dodatkem č 1) a po přičtení Víceprací ve výši 189.784,- Kč bez DPH (sjednaných Dodatkem č. 2) činí:

a)	celkem bez DPH 869.064,- Kč, poskytovatel není plátce DPH,
	(slovy: osm set šedesát devět tisíc šedesát čtyři Kč), 

b)	DPH ve výši 0,- Kč, poskytovatel není plátce DPH,
	(slovy: nula Kč, poskytovatel není plátce DPH), 

c)	cena celkem včetně DPH 869.064,- Kč, poskytovatel není plátce DPH,
	(slovy: osm set šedesát devět tisíc šedesát čtyři Kč).“ 

3.3. V souvislosti s výše uvedeným navýšením rozsahu poskytovaných služeb o Vícepráce se mění příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb, kterou je Cenová kalkulace – nabídková cena. Nová příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

4. ZMĚNA TERMÍNU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
4.1. Termín poskytování služeb v délce 300 dní uvedený v odst. 3.2 Smlouvy o poskytování služeb se tímto Dodatkem č. 2 prodlužuje z výše uvedených důvodů o 88 kalendářních dní.
4.2. Článek 3.2 Smlouvy o poskytování služeb tudíž nově zní:
„3.2.	Poskytovatel se zavazuje započít s poskytováním Služeb v rozsahu uvedeném zejména v  čl. 2 této Smlouvy v den následující po uzavření této Smlouvy. Poskytovatel bude své Služby poskytovat kontinuálně v předpokládané délce realizace stavebních prací po dobu cca 388 dní, po kterou budou probíhat stavební práce na lázeňském domu Thermia na základě Smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací.“

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ
5.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5.2. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb zůstávají nezměněna, respektive plnění smlouvy bude provedeno v odpovídajícím rozsahu dle tohoto Dodatku č. 2. 
5.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení. 
5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1: Cenová kalkulace - TDI (nabídková cena na Vícepráce),
Příloha č. 2: Cenová kalkulace – nabídková cena.

5.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 2 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.



	Poskytovatel

V Praze dne 24. 11. 2017


Ing. Václav Šroubek v. r.
	Objednatel

V Praze dne 24. 11. 2017


JUDr. Ladislav Máca v. r.


	.............................................
Ing. Václav Šroubek
	.............................................
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel 
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