

Dodatek č.8

ke Smlouvě o poskytování dodávek a servisních služeb

uzavřené dne 14.7.2011

(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: **MV-78476-1/REG/6-2011**

Číslo smlouvy Zhotovitele: **CHM010P**

Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu pro vnější hranice FVH 2010-07



Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, pobočka 701

Číslo účtu: 3605 - 881/0710

Zastoupená: Ing. Tomášem Faškem

ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií

Kontaktní adresa: MV, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

(dále jen „MV ČR“ nebo „Objednatel“)

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.

V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4

Registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 692

IČ: 14890992

DIČ: CZ14890992

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, Na příkopě 14, Praha 1

Číslo účtu: 56733/0300

jednající: Ing. Jiří Bavor

jednatel společnosti

(dále jen „IBM“ nebo „Zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že na základě požadavku Objednatele je nezbytné rozšířit předmět Smlouvy o:

- rozhraní systému NS-VIS a SIS II
- poskytnutí aplikačního supportu systému NS-VIS v délce trvání 4 měsíců.
- úpravu vyhledávání v CS-VIS
- realizaci sloučené statistiky krátkodobých víz pořízených na ZÚ (bez rozlišení konzultací), vytvářené v klientské aplikaci Vyčkat,
- prodloužení systémové podpory CSVIS Konektoru o 3 měsíce
- umožnit pracovníkům OAMP na KA Vyčkat vyhledávání v krátkodobých vízech a omezit viditelnost detailu žádosti vztahujícího se k VISION (záložka VISION) a dotazy do CS-VIS (dále jen „ZP OAMP“)
- úpravu sjednaného plnění – rozhraní se systémem ICIS na základě nových požadavků

se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku XVII. bodu 12 Smlouvy ve znění Dodatku č. 7, evidované u Objednatele pod č.j. MV-78476-1/REG/6-2011 a evidované u Zhotovitele pod č.j. CHM010P, resp. CHM010P/7 na jejich následujících změnách:

1. Předmět Smlouvy se mění následujícím způsobem:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o nové plnění:

Popis plnění	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rozhraní systému NS-VIS a SIS II	5 354 998,00 Kč	6 479 547,58 Kč
Poskytnutí aplikačního supportu systému NS-VIS v délce trvání 4 měsíců	4 458 843,00 Kč	5 395 200,03 Kč
Úpravu vyhledávání v CS-VIS	524 678,00 Kč	634 860,38 Kč
Realizaci sloučené statistiky krátkodobých víz pořízených na ZÚ (bez rozlišení konzultací), vytvářené v klientské aplikaci Vyčkat.	0 Kč	0 Kč
Rozšíření plnění „Zajištění nezbytné systémové podpory CSVIS Konektoru a Klienta pro rušení víz“ (Příloha K Smlouvy). Prodloužení podpory o 3 měsíce.	717 174,00 Kč	867 780, 54 Kč
Umožnit na KA Vyčkat vyhledávání v krátkodobých vízech a omezit viditelnost detailu žádosti vztahujícího se k VISION (záložka VISION) a dotazy do CS-VIS pro pracovníky OAMP („ZP OAMP“)	581 821,00 Kč	704 003,41 Kč
Úprava plnění „Realizace lustrace osob a dokladů v systému IS ICIS(databáze Interpolu)“ (Příloha R Smlouvy). Úprava sjednaného plnění na základě nových požadavků.	2 394 256,00 Kč	2 897 049,76 Kč
CELKEM	14 031 770,00 Kč	16 978 441,70 Kč

2. Předmět Smlouvy bude v bodu 2 čl.II Smlouvy rozšířen o odrážky následujícího znění:

- Realizace rozhraní systému NS-VIS a SIS II, které musí umožnit provádět dotazy do SIS II, potřebné v NS-VIS při provádění ABP. V SIS II budou prováděny dotazy na WantedPerson (dále WP), Blank Document (dále BD) a Issued Document (dále ID). Dotazy budou realizovány pomocí operací SIS II. Předmět plnění a podmínky realizace, cena, platební podmínky, podmínky přejímky a součinnost Objednatele jsou specifikovány v Příloze S Smlouvy.

- Poskytnutí aplikačního supportu systému NS-VIS v délce trvání 4 měsíců. Předmět plnění a podmínky realizace, cena, platební podmínky, podmínky přejímky a součinnost Objednatele jsou specifikovány v Příloze T Smlouvy.
 - Provedení úpravy vyhledávání v CS-VIS a realizace sloučené statistiky krátkodobých víz pořízených na ZÚ (bez rozlišení konzultací), vytvářené v klientské aplikaci Vyčkat. Předmět plnění a podmínky realizace, cena, platební podmínky, podmínky přejímky a součinnost Objednatele jsou specifikovány v Příloze U Smlouvy.
 - Realizace sloučené statistiky krátkodobých víz pořízených na ZÚ (bez rozlišení konzultací), vytvářené v klientské aplikaci Vyčkat. Předmět plnění a podmínky realizace, podmínky přejímky a součinnost Objednatele jsou specifikovány v Příloze V Smlouvy.
 - Umožnit pracovníkům OAMP vyhledávat v krátkodobých vízech a omezit viditelnost detailu žádosti vztahujícího se k VISION (záložka VISION) a zpřístupnění dotazů do CS-VIS. Předmět plnění a podmínky realizace, cena, platební podmínky, podmínky přejímky a součinnost Objednatele jsou specifikovány v Příloze X Smlouvy („ZP OAMP“).
3. Příloha č.1 Smlouvy - „Rámcové termíny plnění“ se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
4. Příloha č.2 Smlouvy - „Celková cena“ se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.
5. Přílohu č.3 tohoto Dodatku tvoří nová Příloha S Smlouvy.
6. Přílohu č.4 tohoto Dodatku tvoří nová Příloha T Smlouvy.
7. Přílohu č.5 tohoto Dodatku tvoří nová Příloha U Smlouvy.
8. Přílohu č.6 tohoto Dodatku tvoří nová Příloha V Smlouvy.
9. Přílohu č.7 tohoto Dodatku tvoří nová Příloha X Smlouvy
10. Příloha K - Zajištění nezbytné systémové podpory CSVIS konektoru a Klienta pro rušení víz se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v Příloze č. 8 tohoto Dodatku.
11. Příloha R - Realizace lustrace osob a dokladů v systému IS ICIS (databáze Interpolu) se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v Příloze č. 9 tohoto Dodatku
12. Ostatní ustanovení Smlouvy a všechny její přílohy zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.
13. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Objednatel obdrží čtyři (4) stejnopisy a Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech tohoto Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

V Praze dne 27. 2. 2013

V Praze dne 27 -02- 2013

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Faško
ředitel odboru koncepce, architektury a
projektů informačních a komunikačních
technologií

Ing. Jiří Bavor
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Dodatku č. 8

Příloha č. 1 - Rámcové termíny plnění

Počet listů: 2

Úprava původního znění termínů vzhledem ke zpoždění projektu a doplnění termínů nových dílčích předmětů plnění

Rámcový harmonogram prací je odvozen od termínu podpisu Smlouvy a závisí na splnění předpokladů a součinnosti na straně Objednatele.

Příprava a podpis Smlouvy	14.7.2011	15.7.2011	MV, IBM
Příprava a podpis Dodatku 10	14.7.2011	14.9.2011	MV, IBM
Realizace redundance	14.7.2011	11.10.2011	MV
Řešení odlévání logů/archivace	15.12.2011	30.9.2012	MV
Support Oracle - VIS, VIS MAIL	18.7.2011	1.8.2012	MV
HW maintenance VIS, VIS MAIL	4.10.2011	1.8.2012	MV
Projektový tým MV	15.7.2011	15.9.2011	MV
Etapa 0	15.7.2011	10.11.2011	IBM
Konektor support	11.11.2011	11.1.2013	IBM
Upgrade infrastruktury (navýšení op. paměti, disky, support)	18.7.2011	16.9.2011	IBM
Realizace Etapa 1: Vyčkat a Vision (EVIC2)	18.7.2011	28.11.2012	IBM
Testy rozhraní CIS	10.9.2012	15.11.2012	MV
Realizace etapa 2: KA Viza a Kontrola	18.5.2012	5.4.2013	IBM
Realizace dotazování na Repliku SISone4ALL	17.10.2011	15.7.2012	IBM, MV
Zprovoznění produkčního prostředí VIS MAIL	18.7.2011	5.9.2011	IBM
Rekonfigurace VIS MAIL do cílového stavu	6.9.2011	27.9.2011	IBM
Poskytování Ad hoc služeb na základě požadavku Objednatele	1.1.2012	31.10.2012	IBM, MV
Migrace export	20.7.2012	13.11.2012	IBM, MV
Nové rozhraní CIS	20.7.2012	15.11.2012	IBM, MV
Úpravy Rozhraní NS-VIS na externí systémy	20.7.2012	15.4.2013	IBM, MV
	podpis tohoto dodatku a ukončení Etapy 2	3 měsíce od ukončení Etapy 2	IBM, MV
Realizace lustrace osob a dokladů v systému IS ICIS		2,5 měsíce od podpisu tohoto dodatku	IBM, MV
Ralizace rozhraní systému NS-VIS na systém SIS II	podpis tohoto dodatku	4 měsíce od podpisu tohoto dodatku	IBM, MV
Poskytnutí aplikačního supportu systému NS-VIS po dobu 4 měsíců	podpis tohoto dodatku	3 měsíce od podpisu tohoto dodatku	IBM, MV
Konektor support – prodloužení	podpis tohoto dodatku	2 měsíce od ukončení Etapy 2	IBM, MV
Úpravu vyhledávání v CS-VIS	podpis tohoto dodatku a ukončení Etapy 2	2 měsíce od ukončení Etapy 2	IBM, MV
Umožnit na KA Vyčkat vyhledávání v krátkodobých vízech a omezit viditelnost detailu žádosti vztahujícího se k VISION (záložka VISION) a dotazy do CS-VIS pro pracovníky OAMP („ZP OAMP“)	podpis tohoto dodatku a ukončení Etapy 2	2 měsíce od ukončení Etapy 2	IBM, MV

Zhotovitel vyvine veškeré úsilí, aby Etapa 0 byla ukončena do termínu 11.10.2011 za podmínky, že budou splněny předpoklady a součinnosti uvedené v této Smlouvě.

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně zadání ze strany Objednatele.

V případě nedodržení výše uvedených termínů nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze strany Objednatele budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.

Harmonogram může být upraven též na základě vzájemné písemné dohody.

Předpokládaný harmonogram plnění:

ID	Název úkolu	Duration	Start	Finish	Predecess	2011				2012				2013				2014				2015				2016			
						Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1	Řešení oděvů leguarchace	1 dy	Fri 26.4.11	Mon 2.5.11	68SF																								
2	Zajištění Support Oracle - VIS, VIS MAIL	208 dys	Mon 15.3.11	Thu 21.5.12																									
3	Zajištění HW maintenance VIS, VIS MAIL	363 dys	Mon 15.3.11	Mon 14.1.13																									
4																													
5	Dokončení Etapa 1: Vyckat a Vision (EVIC2), ZP migrace a IS	1 dy?	Mon 14.1.13	Mon 14.1.13																									
6	Testovací prostředí OKRI musí pro Etapu 1	15 dys	Tue 15.1.13	Mon 4.2.13	5																								
7																													
8	Realizace etapa 2: KA Viza a Kontrola	251 dys	Fri 18.5.12	Tue 14.5.13																									
9	Detailní analýza	20 dys	Fri 18.5.12	Thu 14.5.12																									
10	Vývoj ZP etapa 2	70 dys	Thu 5.7.12	Wed 10.10.12	8FS-14 d																								
11	Interní testování VUMS	20 dys	Thu 11.10.12	Wed 7.11.12	10																								
12	Upravy externích systémů, přípravy k testování	45 dys	Thu 6.3.12	Wed 7.11.12																									
13	Testování s ICZ, MZV, Pointx (VUMS)	10 dys	Thu 8.11.12	Wed 21.11.12	11:12																								
14	Předtestování zhotovitelobjednatele - I	10 dys	Mon 10.12.12	Fri 21.12.12																									
15	Testování CS-VIS na OKRI	10 dys	Fri 15.3.13	Thu 28.3.13	6:90																								
16	Předtestování zhotovitelobjednatele - II	10 dys	Fri 29.3.13	Thu 11.4.13	8:15																								
17	Akceptační testy	10 dys	Fri 12.4.13	Thu 25.4.13	16																								
18																													
19	Realizace ZP anul a revoke, napojení ZC-CIS	233 dys	Fri 26.5.12	Thu 25.4.13																									
20																													
21																													
22	Školení	13 dys	Fri 26.4.13	Tue 14.5.13	30																								
23																													
24	Realizace dotazování na Repiku, SISem4ALL	292 dys	Mon 17.10.11	Wed 28.11.12																									
25																													
26	Roll out - Fáze V (CHG025H)	639 dys	Mon 2.5.11	Tue 4.6.13																									
27	Roll out etapa 1: krátkodobá viza (KA Vyckat)	443 dys	Mon 2.6.11	Mon 21.1.13																									
28	Roll out etapa 2 (KA Viza, KA Kontrola)	22 dys	Mon 6.6.13	Tue 4.6.13	17																								
29	příprava	10 dys	Mon 6.6.13	Fri 17.5.13	34FS-7 d																								
30	roll out	13 dys	Fri 17.5.13	Tue 4.6.13	71FS-1 d																								
31																													
32																													
33																													
34	Fáze VI - akceptace akreditace (CHG025H)	111 dys	Tue 22.1.13	Tue 25.6.13																									
35	Etapa 1: krátkodobá viza (KA Vyckat)	15 dys	Tue 22.1.13	Mon 11.2.13																									
36	fáze VI (1)	10 dys	Tue 22.1.13	Mon 4.2.13	89																								
37	akceptace	5 dys	Tue 5.2.13	Mon 11.2.13	76																								
38	Etapa 2 (KA Viza, KA Kontrola)	15 dys	Wed 6.6.13	Tue 25.6.13	70																								
39	fáze VI (2)	10 dys	Wed 5.6.13	Tue 18.6.13	70																								
40	akceptace	5 dys	Wed 19.6.13	Tue 25.6.13	79																								
41																													
42	Příprava a podpis Dodatku č.8	81 dys	Tue 30.10.12	Thu 28.2.13																									
43																													
44	Realizace rozhraní na systém SIS II	66 dys?	Mon 28.1.13	Fri 26.4.13																									
45	Detailní analýza	8 dys	Wed 30.1.13	Fri 8.2.13																									
46	Odvolání specifikace rozhraní	1 dy?	Mon 11.2.13	Mon 11.2.13	85																								
47	Propojení testovacích prostředí	2 dys	Mon 28.1.13	Tue 29.1.13																									
48	Vytvoření TS	20 dys	Mon 11.2.13	Fri 8.3.13	85																								
49	Vývoj	30 dys	Mon 11.2.13	Fri 22.3.13	86																								
50	Testovací prostředí nvis pro sis	5 dys	Fri 8.3.13	Thu 14.3.13	82FS-5 d																								
51	Testování	10 dys	Mon 25.3.13	Fri 5.4.13	88:90:89																								
52	Předtestování	10 dys	Mon 8.4.13	Fri 19.4.13	91																								
53	Akceptační testy	5 dys	Mon 22.4.13	Fri 26.4.13	92																								
54																						</							

Příloha č. 2 Dodatku č. 8

Příloha č. 3 - Celková cena

Počet listů: 1


V tabulce níže jsou uvedeny celkové ceny jednotlivých částí, dílčích předmětů plnění.

	Cena bez DPH	Aktuální Cena s DPH
Etapa 0	7 368 330,00 Kč	8 841 996,00 Kč
Etapa 1	16 819 005,00 Kč	20 182 806,00 Kč
Etapa 2	11 179 977,00 Kč	13 461 872,26 Kč
Rozhraní SISone4ALL	13 996 505,00 Kč	16 795 806,00 Kč
Konzultace při realizaci redundance	447 695,00 Kč	537 234,00 Kč
Navýšení operační paměti	320 611,00 Kč	384 733,20 Kč
Doplnění HDD do DP	1 871 212,00 Kč	2 245 454,40 Kč
Školení školitelů	1 556 326,00 Kč	1 872 778,96 Kč
Zajištění nezbytné systémové podpory CSVIS Konektoru a Klienta pro rušení viz	4 063 998,00 Kč	4 886 359,93 Kč
Úpravy v důsledku změny org. struktury	3 137 286,00 Kč	3 764 743,20 Kč
Support WAS	9 735 074,00 Kč	11 682 088,80 Kč
Provedení prací pro uvedení produkčního prostředí VIS MAIL do provozu	460 804,00 Kč	552 964,80 Kč
Provedení a úprav prostředí VIS MAIL po realizaci redundance	275 343,00 Kč	330 411,60 Kč
Poskytnutí vývojových a analytických víceprací k projektu NS-VIS zadávaných Ad-Hoc	2 701 232,00 Kč	3 241 680,72 Kč
Migrace dat EVIC2 a Vision – exportu pro systém NS-VIS	5 720 713,00 Kč	6 891 044,17 Kč
Realizace nového rozhraní na systém CIS	3 183 060,00 Kč	3 826 038,12 Kč
Realizace napojení systému ZC-CIS do CS-VIS a NS-VIS	4 146 300,00 Kč	4 983 852,60 Kč
Realizace funkcionality Anul a revoke	839 266,00 Kč	1 008 797,73 Kč
Provedení sloučení operací	112 000,00 Kč	134 400,00 Kč
Realizaci lustrace osob a dokladů v systému IS ICIS (databáze Interpolu).	3 670 216,00 Kč	4 440 961,36 Kč
Rozhraní systému NS-VIS a SIS II	5 354 998,00 Kč	6 479 547,58 Kč
Aplikační support NS-VIS 4 měsíce	4 458 843,00 Kč	5 395 200,03 Kč
Změna vyhledávání v CS-VIS	524 678,00 Kč	634 860,38 Kč
Změny pro OAMP	581 821,00 Kč	704 003,41 Kč
CELKEM	102 525 293,00 Kč	123 279 635,25 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud se DPH na základě nové právní úpravy během smluvního období změní, výše DPH se automaticky změní v souladu s touto právní úpravou. V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje výše uvedenou cenu bez DPH a připočítá DPH v příslušné zákonem stanovené výši. Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této Smlouvy.

Příloha S - Realizace rozhraní systému NS-VIS a SIS II

7/ 33



Seznam chybových návratových kódů

Je potřeba počítat s ošetřením chybových stavů. Volání operací SIS II vrací následující chybové kódy.

Message		
Kód	Název	Popis
-403		"Neautentizovaný uživatel "
-405		"Uživatel není oprávněn k provedení požadované operace"
-421	„Parametr volání chybí, nebo nemá platnou hodnotu.“	„{identifikace parametru}“
-423		"Záznam se nenachází v stavu umožňující provedení požadované operace"
-424	"Záznam nemá vyplněnou povinnou položku"	"{identifikace položky}"
-430	„Nespecifikovaná chyba validace datové věty požadavku.“	„{Konkrétní popis chyby}“
-431	„Chyba XMLschéma validace datové věty požadavku.“	„{identifikace chyby} {identifikace chyby}...“
-432	„Chyba validace metadaty datové věty požadavku.“	„Porušeno pravidlo {název} na elementu >{xpath a value}<.“
-434	"Chyba překladu číselníku datové věty požadavku"	"{identifikace položky}"
-439		"Pozadavek neobsahuje žádná data"
-450	"Centralní server odmítl požadavek zpracovat"	„{Konkrétní popis chyby}“
-500	„Vnitřní chyba serveru.“	„Uvědomte obsluhu NsSis, requestId {#####}.“
-501		"Centralní server není dostupný"
-502		"Centralní server neodpověděl v časovém limitu"
-550	„Systém je v servisním režimu a nepřijímá požadavky.“	„Systém dočasně nepřijímá požadavky na operace se záznamy. Vyřizuje pouze dotazy. Počkejte až bude systém přepnut zpět do on-line režimu.“

Poskytnutí služeb testovacího prostředí

Zhotovitel poskytne služby testovacího prostředí od 1.3.2013 po dobu potřebnou pro testování NS-VIS, maximálně 6 měsíců. Pro tento účel Zhotovitel instaluje a zprovozní potřebné technické prostředky v prostorách Objednatel. Po ukončení poskytování služby testovacího prostředí bude pracoviště s instalovanými technickými prostředky uvedeno do původního stavu. Tím se rozumí, že Zhotovitel instalované zařízení demontuje a zajistí jeho odvoz, vyjma použitých pevných disků (HDD), které Zhotovitel protokolárně předá Objednateli k likvidaci.

Požadovaná součinnost:

- Objednatel zajistí přístup odpovědným pracovníkům dodavatele pro instalaci, podporu a následnou odinstalaci testovacího prostředí
- Objednatel zajistí konektivitu a propojení na veškeré potřebné externí systémy
- Objednatel zajistí infrastrukturu (síťové propojení, napájení, aplikační a databázové přístupy) pro testovací prostředí

V případě poruchy zapůjčeného testovacího prostředí IBM negarantuje dobu opravy a/nebo zajištění/dodání náhradního prostředí.

S.2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dílčí předmět plnění bude realizován postupně v následujících jednotlivých fázích:

- | | |
|----------|-------------------|
| Fáze I | Analýza |
| Fáze II | Implementace změn |
| Fáze III | Testování |

Předmět plnění bude předáván dle uvedených předpokládaných termínů nebo v termínech podle vzájemné písemné dohody.

	Fáze	Trvání	Předpokládané datum ukončení
1.	Fáze I - Analýza	14 dní	týden od podpisu tohoto dodatku č.8
2.	Fáze II – Implementace změn • Vývoj • Interní testy • Instalace na testovací prostředí zákazníka	1 měsíc	Do 2 měsíců od podpisu tohoto dodatku č.8
3.	Fáze III – Testování • Testování u zákazníka, integrační testy • Akceptační testy	1 měsíc	Do 2,5 měsíců od podpisu tohoto dodatku č.8 (v závislosti na ostatních podmínkách nutných pro provedení testů)

Zhotovitel vyvine veškeré úsilí, aby rozhraní systému NS-VIS na systém SIS II bylo připraveno k termínu 29.3.2013 za podmínky, že budou splněny předpoklady a součinnosti uvedené v této Smlouvě.

Výše uvedené termíny platí pouze v případě, že budou dodrženy následující termíny zajištění/realizace podmínek a předpokladů (součinnost Objednatele):

- Detailní specifikace požadavků Objednatele a detailní analýza v dohodnutých termínech
- Odsouhlasení dokumentu Specifikace rozhraní Objednatelem v dohodnutých termínech
- Zajištění testovacího prostředí a rozhraní externího systému SIS II v dohodnutých termínech

- Zajištění součinnosti pro vývoj a testování ze strany externího systému SIS II v dohodnutých termínech a dle podmínek stanovených v této Smlouvě
- Zajištění testovacích scénářů pro testy rozhraní v dohodnutých termínech
- Zajištění testovacích dat pro vývoj a testy v dohodnutých termínech
- Testy nového/upraveného rozhraní v dohodnutých termínech

V případě zpoždění nebo neposkytnutí potřebné spolupráce či součinnosti ze strany Objednatele budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.

Detailní harmonogram bude dohodnut a podepsán oběma vedoucími projektu nejpozději do čtrnácti dní (14) od podpisu tohoto dodatku č.8.

S.3 CENA ZA DÍLČÍ PŘEDMĚT SMLOUVY A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ

Celková cena dílčího předmětu plnění je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná a činí:

5 455 375,00 Kč bez DPH

(slovy pětmilionů čtyřistapadesátptitisíc třístasedmdesát pět korun českých).

Celková cena s 21% DPH činí:

6 601 003,75 Kč

(slovy šestmilionů šestsetjedentisíc tři korun českých 75 haléřů).

Výše uvedená cena obsahuje všechny náklady související se splněním dílčího předmětu plnění, včetně vývoje, testování, instalace, odzkoušení a všech nákladů souvisejících s realizací zde specifikovaných změn systému NS-VIS a akceptačními testy systému.

Členění výše stanovené ceny podle jednotlivých fází:

	Fáze	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Fáze I - Analýza	1 719 006,10	2 079 997,38
2.	Fáze II - Implementace	1 964 578,40	2 377 139,86
3.	Fáze III – Testování, akceptace	1 227 861,50	1 485 712,42
	Předání , instalace a zprovoznění testovacího prostředí u Objednatele	381 152,00	461 193,92
	Zapůjčení testovacího prostředí na 6 měsíců	62 400,00	75 504,00
	CELKEM	5 354 998,00	6 479 547,58

Úhrada ceny za instalaci a zprovoznění testovacího prostředí bude realizována fakturou po jeho provedení na základě protokolu o poskytnutí služeb podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Úhrada ceny za poskytování služby zapůjčení testovacího prostředí bude realizována dílčími měsíčními fakturami na základě protokolu o poskytnutí služby podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele. Pokud dojde k poruše testovacího prostředí, bude měsíční faktura ponížena o poměrnou částku za dny, kdy testovací prostředí nebylo v provozu.

Úhrada ceny za ostatní plnění bude realizována dílčími fakturami po splnění jednotlivých fází na základě předávacího protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Úhrada ceny za poslední fázi bude realizována fakturou na základě akceptačního protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Datem zdanitelného plnění jednotlivých fází bude datum splnění příslušné fáze, tj. datum podpisu příslušného protokolu. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne splnění příslušné fáze fakturu ve trojím vyhotovení.

S.4 PŘEJÍMKA

Objednatel potvrdí přejímku jednotlivé části dílčího předmětu plnění – fáze podpisem předávacího protokolu.

Předmět bude považován za řádně splněný, jestliže Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku – akceptaci provedením oboustranně schválených akceptačních testů a předáním příslušné dokumentace Objednateli tj. dodá předmět plnění – aplikace podle zde uvedené specifikace.

Předmět akceptace je akceptován (Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku), pokud nebude Objednatel uplatněna žádná závada typu A a takový počet závad typu "B" nebo kombinací závad typu "B", které ve svém důsledku způsobí závadu typu "A" a takovéto závady Objednatel neprokázal v akceptačním protokolu. Postup při akceptaci je popsán v článku VI Smlouvy.

Objednatel souhlasí s tím, že úspěšné vykonání přejímací zkoušky Zhotovitelem představuje splnění všech závazků převzaté části předmětu Smlouvy ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy.

Po úspěšném vykonání přejímací zkoušky Objednatel souhlasí s převzetím odpovědnosti za užívání převzaté části předmětu Smlouvy a za výsledky z něho získané stejně jako za jeho kombinaci s jakýmkoli jinými zařízeními, programy nebo službami.

S.5 SANKCE

Pro tento dílčí předmět plnění může Objednatel uplatnit sankce v souladu s článkem 12 Smlouvy. Tímto se do odstavce 5 článku 12 Smlouvy doplňuje za „A-M“ označení této přílohy, tj. „S“.

S.6 SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel nese odpovědnost za včasné zajištění testovacích prostředí, testovacích dat externích systémů a zajištění funkčního otestovaného rozhraní externího systému SIS II splňujícího odsouhlasený popis rozhraní se systémem NS-VIS.

Detailní specifikace požadavků, soulad s dokumenty EU a legislativou je v zodpovědnosti Objednatele.

Objednatel poskytne potřebné specifikace a vysvětlení požadavků pro vypracování detailní analýzy, včetně nezbytných konzultací k těmto specifikacím a požadavkům.

Objednatel se zavazuje dodržovat termíny uvedené v této Smlouvě a detailním harmonogramu realizace.

Objednatel se zavazuje zajistit resp. provést požadované dohodnuté testy.

Následující činnosti jsou plně v zodpovědnosti Objednatele:

- Určení kontaktní znalé osoby s garancí součinnosti
- Zajištění testovacího prostředí externího systému SIS II a jeho propojení s testovacím prostředím NS-VIS
- Zajištění testovacích scénářů pro testy rozhraní
- Zajištění testovacích dat pro vývoj a testy
- Testování nového/upraveného rozhraní v dohodnutých termínech
- Akceptační testy

Příloha č. 4 Dodatku č. 8

Příloha T - Aplikační support systému NS-VIS

T.1 PŘEDMĚT

1. Předmětem je závazek Zhotovitele poskytnout Aplikační podporu pro systém NS-VIS v rozsahu nezbytném pro nasazení systému, zahájení produkčního provozu a udržení systému v chodu, nezbytné úpravy vyplývající z aktualizace COTS a drobných požadavků uživatelů (*v rozsahu níže uvedených hodin*) a závazek Objednatele toto dílo převzít a zaplatit.
2. Předmětem realizace rozhraní není HW, SW support ani support síťové, komunikační infrastruktury, diagnostika problémů/chyb na straně externích systémů.
3. Detailní specifikace dílčího předmětu plnění:

Helpdesk (SPOC)

- Implementance
- Operation

Další Činnosti/služby

Oracle

Předpoklady:

- Není zahrnut support VISMAL
- Není zahrnuto řešení archivace

(nutno samostatný ZP, Archivace nejpozději do 1 roku od zahájení provozu)

1. Provozní činnost

- ladění výkonnosti,
 - nutné úpravy konfigurací
 - doplňování indexů,
 - optimalizace fyzického designu,
 - rozložení I/O v ASM, rebalancování v rámci RAC
 - zapínání a obnova běhu databáze po HW problémech nebo výpadcích síťových služeb
- vše na rozsahu HW a SW, který je cca, 7x - 10x větší než u CSVIS konektoru: 6x-8x serverů = 2x-4x databáze = 3x RAC cluster, 1x DataGuard, navíc DNS, partitioning, objem dat 1TB+.

2. Prophylaxe

- preventivní ověřování
 - kontrola logů Oracle
 - kontrola stavu clusteru RAC
 - kontrola funkcí DataGuard
 - kontrola integrity nastavení Oracle.
- návrhy preventivních opatření

Infrastruktura

- Diagnostika hardwarového vybavení (1x týdně) pomocí management nástrojů
- Kontrola operačního systému RedHat Enterprise Linux (1x týdně)
 - Podrobná kontrola chybových logů
 - Kontrola zaplnění systému souborů, čištění souborových systémů
 - Kontrola stavu skupin disků
 - Test komunikací
- Vyhodnocení trendů využití zdrojů serverů (1x měsíčně)
- Kontrola diskových polí (1x za dva týdny)
- Kontrola SAN (1x za dva týdny) - logů a integrity konfigurace aktivních prvků SAN

- Kontrola stavu SAN diskových zařízení
- Údržba systémových SW částí infrastruktury NS-VIS (opravné patche, upgrade firmware)
- Konzultace s externími systémy, ČP
- případné HW rekonfigurace a úpravy centrální části NS-VIS
- případné SW rekonfigurace a nastavení centrální části NS-VIS

Bezpečnost support:

- Detekce oblasti vzniku incidentu / problému
- Analýza příčin incidentu / problému
- Spolupráce při odstranění příčin incidentu / problému.

Max v daném rozsahu hodin !!!

Provoz

- údržba spouštěcích, zastavovacích skriptů WAS a HTTP serverů
- konzultace nastavení parametrů WAS a HTTP serverů
- konzultace a pomoc při aktualizaci fix packů WAS a HTTP serverů
- konzultace nastavení monitorovacích nástrojů
- pomoc při nefunkčnosti základních (nikoli aplikačních) služeb aplikačních serverů a HTTP serverů
- instalace releaseů

CA, ESB moduly, KA support

- diagnostiku aplikačních logů
- diagnostika a řešení problémů, nedostatků
- monitoring replikací lustračních databází
- optimalizace výkonnosti
- monitoring datových výměn s externími systémy
- monitoring běhu timerů a zpracování asynchronních služeb

Ostatní support (analýza, testy)

1. Hlavní část:

- Analytická podpora rozborů AF, tedy procesů, případů užití, datového modelu, rozbor rozhraní
- Analytická podpora pro řešení problémů, vyplývajících z požadavků supportu pro CA, ESB (modulů rozhraní) a KA
- Reakce na dotazy uživatelů, zadavatele

2. Doplnkové části

- Analytická podpora pro řešení problémů, vyplývajících z požadavků provozního supportu
- Analytická podpora pro řešení problémů, vyplývajících z požadavků supportu databáze
- Analytická podpora pro řešení problémů, vyplývajících z požadavků bezpečnostního supportu
- Analytická podpora pro řešení problémů s číselníky
- Ověření, zkoumání, (re)testy případných problémů, nedostatků

3. Aktualizace provozní dokumentace

Vývoj, drobné změny

Analýza požadavků zadavatele pro vývoj a analýza požadavků pro drobné změny

Analýza požadavků pro drobná vylepšení na základě zkušeností z produkčního provozu

Specifikace ZP

Realizace požadovaných změn, úprav zadavatele

Implementace doporučených změn/úprav dle zkušeností z provozu na základě odsouhlasení zadavatele

Drobné změny ergonomie dle požadavků uživatelů odsouhlasené zadavatelem

Předpokládaný rozsah podpory:

Specifikace zvýšené podpory	Rozsah podpory hod/měs (náběh)
1. Fixní část	Předpokládaný rozsah
<i>Helpdesk, SPOC</i>	<i>Implementace</i>
<i>Měsíční paušál</i>	<i>Incidenty</i>
Koordinace, administrace	24
Oracle, database support	32
Infrastruktura support	24
Bezpečnost support	16
Provoz support	50
2. Time and material	Maximální rozsah
CA, ESB, KA support	40
Ostatní support (analýza, testy)	32
Vývoj, drobné změny	64

Specifikace standardní podpory	Rozsah podpory hod/měs
<i>Helpdesk, SPOC měsíční paušál</i>	<i>Incidenty</i>
1. Fixní část	Předpokládaný rozsah
Koordinace, administrace	16
Oracle, database support	16
Infrastruktura support	12
Bezpečnost support	8
Provoz support	16
2. Time and material	Maximální rozsah
CA, ESB, KA support	40
Ostatní support (analýza, testy)	32
Vývoj, drobné změny	40

T.2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Aplikační podpora pro systém NS-VIS bude poskytována po dobu 4 měsíců s tím, že

- první dva měsíce to bude ve zvýšeném rozsahu:
- další dva měsíce ve standardním rozsahu:

T.3 CENA A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ

Celková cena tohoto dílčího předmětu plnění činí maximálně:

4 458 843,00 Kč bez DPH

(slovy čtyřmilióny čtyřistapadesátosmtisíc osmsetčtyřicettři korun českých).

Celková cena s 21% DPH činí:

5 395 200,03 Kč

(slovy pět milionů třistadevadesát pět tisíc dvě set koruny českých 3 haléře).

Členění výše uvedené ceny:

Specifikace služby	Cena bez DPH		Cena s DPH	
Jednorázově vynaložené náklady, : příprava skriptů, zpětvzetí žádostí, zajištění konzistence dat, apod.	1 067 572,00		1 291 762,12	
Implementace Helpdesk (SPOC)	166 870,00		201 912,70	
1.měsíc				
SPOC	93 162,25		112 726,32	
Podpora fixní část	488 532,00		591 123,72	
Celkem	581 694,25		703 850,04	
Služby TM (na základě hodinové sazby za vykonanou práci)				
Služba	Předp.pocet hodin	Sazba hod/Kč		
CA, ESB, KA support	40	2 300	92 000,00	111 320,00
Ostatní support (analýza, testy, ...)	32	3 105	99 360,00	120 225,60
Vývoj, drobné změny	64	3 105	198 720,00	240 451,20
			390 080,00	471 996,80
2.měsíc				
SPOC	93 162,25		112 726,32	
Podpora fixní část	488 532,00		591 123,72	
Celkem	581 694,25		703 850,04	
Služby TM (na základě hodinové sazby za vykonanou práci)				
Služba	Předp.pocet hodin	Sazba hod/Kč		
CA, ESB, KA support	40	2 300	92 000,00	111 320,00
Ostatní support (analýza, testy, ...)	32	3 105	99 360,00	120 225,60
Vývoj, drobné změny	64	3 105	198 720,00	240 451,20
			390 080,00	471 996,80
3.měsíc				
SPOC	93 162,25		112 726,32	
Podpora fixní část	231 704,00		280 361,84	
Celkem	324 866,25		393 088,16	
Služby TM (na základě hodinové sazby za vykonanou práci)				
Služba	Předp.pocet hodin	Sazba hod/Kč		
CA, ESB, KA support	40	2 300	92 000,00	111 320,00
Ostatní support (analýza, testy, ...)	32	3 105	99 360,00	120 225,60
Vývoj, drobné změny	40	3 105	124 200,00	150 282,00
			315 560,00	381 827,60
4.měsíc				
SPOC	93 162,25		112 726,32	
Podpora fixní část	231 704,00		280 361,84	
Celkem	324 866,25		393 088,16	
Služby TM (na základě hodinové sazby za vykonanou práci)				
Služba	Předp.pocet hodin	Sazba hod/Kč		
CA, ESB, KA support	40	2 300	92 000,00	111 320,00
Ostatní support (analýza, testy, ...)	32	3 105	99 360,00	120 225,60
Vývoj, drobné změny	40	3 105	124 200,00	150 282,00
			315 560,00	381 827,60
CELKEM	4 458 843,00		5 395 200,03	

Úhrada ceny za jednorázově vynaložené náklady a implementaci Helpdesk (SPOC) bude realizována fakturou po provedení plnění na základě protokolu o poskytnutí služeb podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Úhrada ceny za SPOC měsíční paušál a služby podpory (fixní část) bude realizována dílčími měsíčními fakturami na základě protokolu o poskytnutí služeb podepsaného oběma vedoucími projektu.

Služby time and material (Služby TM) budou řádně předány a úhrada ceny za plnění bude realizována fakturami na základě protokolu o poskytnutí služeb podepsaného oběma vedoucími projektu. Protokol o poskytnutých službách bude obsahovat soupis hodin, kde bude specifikována konkrétní činnost a počet hodin a hodinová sazba za tyto práce. Služby jsou řádně předány a mohou být vyfakturovány teprve na základě podepsaného protokolu obsahujícího uvedený soupis hodin.

T.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel nese odpovědnost za včasné a správné nahlášení závady/problému zadáním přímo do systému Helpdesk. Zaznamenány budou zejména následující údaje a informace:

- datum a čas výskytu závady/problému;
- ID a jméno uživatele;
- ID stanice;
- Odbor ze kterého je problém hlášen (OAMP, Vision, ...);
- popis problémové akce, kterou uživatel prováděl (postup navození)
 - obrazovku ,
 - číslo žádosti nebo ID přechodu, které se akce týkala,
 - data zadávaná pro provedení akce;
- identifikace problému (co je špatně);
- stručný popis jak by to mělo být správně;
- a priorit, závažnost problému, závady.

Dále budou přiloženy: printscreen obrazovky (bez osobních dat) s případným hlášením chyby / exception a logy KA související s touto akcí.

Nedostatečně popsané problémové situace nebudou odmítány, ale budou vráceny Objednateli k doplnění.

Závada typu A musí být vždy nahlášena i telefonicky. Pracovní doba call entry je 8-17 hodin.

Pokud to bude nezbytné k řešení zadaného problému, budou Objednatelem v co nejkratší lhůtě poskytnuty vyžádané doplňující informace, které budou opět zaznamenány do systému Helpdesk.

Pokud bude potřeba k prozkoumání chyby zajistit informace obsahující citlivá osobní data (kopie obrazovek s osobními údaji apod.), Objednatel provede vhodným způsobem jejich anonymizaci před jejich vložení do systému Trac. Anonymizace však musí být provedena tak, aby umožnila následnou identifikaci a řešení zaznamenaného problému řešitelem.

T.4 SANKCE

Smluvní pokuta dle článku 12 této Smlouvy se pro tento dílčí předmět plnění neuplatní.

Příloha č. 5 Dodatku č. 8

Příloha U - Úprava vyhledávání v CS-VIS

U.1 DÍLČÍ PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem je závazek Zhotovitele provést realizaci změn systému NS-VIS zde specifikovaných a závazek Objednatele toto dílo převzít a zaplatit.
2. Dílo zahrnuje analýzu, vývoj, instalaci a testování.
3. Předmětem dílčího plnění není síťová, komunikační infrastruktura, zajištění nutné součinnosti ze strany externího systému CS-VIS (testovacího prostředí, testovacích dat, řešení problémů/chyb na straně externího systému)
4. Detailní specifikace dílčího předmětu plnění:

Implementovat funkcionalitu, která umožní vyhledávat data v CS-VIS a to z důvodu poskytování informací v rámci konzultačního přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.

Do **P026 Ověření totožnosti na území** (do UC030 Vyhledání žádosti v CS-VISu k již založené žádosti – AF002 krok 4) doplnit volbu pro varianty operací:

- Search
 - o ApplicationExamination (existuje)
 - o AsylumExamination (nově doplnit)
 - o AsylumResponsibility (nově doplnit)
 - o IdentificationTerritory (nově doplnit)
 - o LawEnforcement (nově doplnit)
- SearchByFingerPrint
 - o ApplicationExamination (existuje)
 - o AsylumExamination (nově doplnit)
 - o AsylumResponsibility (nově doplnit)
 - o IdentificationTerritory (nově doplnit)
 - o LawEnforcement (nově doplnit)

Do **P018 Proces dotazů na žádosti** (do UC055 Provádění dotazů na žádosti) - doplnit volbu pro varianty operace:

- Search
 - o ApplicationExamination (existuje)
 - o AsylumExamination (nově doplnit)
 - o AsylumResponsibility (nově doplnit)
 - o IdentificationTerritory (nově doplnit)
 - o LawEnforcement (nově doplnit)

Ve scénářích UC030 a UC055 je doplněn Typ vyhledávání .

Detailní popis - požadované varianty hledání.

Jednoduché dotazy v CS-VIS – podrobný popis

Operací Search ve variantě ApplicationExamination lze vyhledávat: data mohou být vyhledávána pouze pro čtení ze systému a pouze definovanými službami. VIS data mohou být využívána pouze pro definované účely.

Vyhledání navrací stručný přehled – seznam - vyhledaných žádostí. V přehledu jsou všechny relevantní informace pro rozlišení základních údajů. Přehled obsahuje odkazy na detaily, odkazy je možno volat funkcemi pro retrieval.

CS-VIS umožňuje vyhľadávat dle entit:

Application

dle čísla aplikace (ŽOV). Vyhledává se na přesnou shodu. Validizační pravidla dle definice CS –VIS (minLength 1,maxLength 33 ,pattern [A-Z]{1,3}.\{1,30\}) tedy první tři znaky je vždy kód země, ostatních 30 znaků je libovolných.

Entita Applicant

- o Příjmení – applicant.Surname (50 znaků)
 - o Jméno – applicant.Firstnames (25 znaků)
 - o Ostatní příjmení – applicant.formetsurnames. (50 znaků)
 - o Příjmení při narození – applicant.otherNames. (50 znaků)

Jména mohou být zadána bez diakritiky. CS-VIS umožňuje vyhledávat podle částečného jména např. místo Pavlíček lze zadat i Pav. V tomto okamžiku však CS-VIS hledá i jiná jména s částečnou shodou.
 - o Datum narození – applicant.dateOfBirth (formát je RRRRMMDD)

Platí zde stejná pravidla jako při vyplňování položek datumů narození v NS-VIS (celý validní datum nebo neznámý den – RRRRMM00 nebo neznámý den a měsíc – RRRR0000). Tato pravidla platí i pro ostatní položky typu datum

Položka datum nesmí být jedinou vyplněnou položkou v této entitě, i když je zadána přesne.
 - o Pohlaví – applicant.gender, pokud je vyplněno musí být uvedeno kódem:
 - 2. M – muž
 - 3. F - žena
 - 4. X- neznámé
 - o Země narození – applicant.PlaceofBirth.Country –

musí být vyplněno hodnotu z číselníku zemí
 - o Místo narození – applicant.PlaceofBirth.Place (50 znaků)
- Jednotlivé položky, které jsou zadány pak působí jako filtr s logickou spojkou AND.

Entita VisaCreationDecision

- o Číslo víza – visaCreationDecision.visaNumber.
Validační pravidla dle definice CS –VIS (minLength 1,maxLength 33 ,pattern [A-Z]{1,3}.\{1,30\}) tedy první tři znaky je vždy kód země, ostatních 30 znaků je libovolných.
- o Datum udělení víza
v rozmezí (které se zadává v rozmezí od-do a musí být vyplněny obě položky)
od = From
do = To

Entita TravelDocument

- o Cestovní doklad – `travelDocument.number` (50 znaků)
pokud je vyplněn, lze zadat pouze plné číslo dokladu – CS-VIS hledá na přesnou shodu.
- o Datum vydání dokladu - `travelDocumentnumner.IssuingDateOfTravelDocuement`
v rozmezí (které se zadává v rozmezí od-do a musí být vyplněny obě položky)
od = From
do = To
Formát shodný s CA NS-VIS: RRRR-MM-DD
- o Datum platnosti dokladu - `travelDocumentnumner.ExpiringDateOfTravelDocuement`
v rozmezí (které se zadává v rozmezí od-do a musí být vyplněny obě položky)
od = From
do = To
Formát shodný s CA NS-VIS: RRRR-MM-DD

- o Kdo cestovní doklad vydal– travelDocument.IssuingAuthorityOfTravelDocument
(50 znaků)

Pozn. Hledání v této položce je typu Partial, není třeba ji vyplnit celou

Jednotlivé entity hledání jsou vázány spojkou OR (nebo).

Limit zobrazených žádostí pro jednotlivou entitu (tam kde je možné hledat více žádostí) je administračně nastaven na 15 (možnost změnit přes administrační modul).

Vyhledání bude tedy rozděleno na volání hledání dle entit, pak každá metoda , pokud bude použita, bude produkovat seznam žádostí vyhledaných v entitě.

Při zadání parametrů tedy bude výsledkem vyhledání

- seznam žádostí vyhledaný zadanými podmínkami na application nebo seznam nebude použit (žádné parametry pro application nebyly zvoleny)
- seznam žádostí vyhledaný zadanými podmínkami na applicant nebo seznam nebude použit (žádné parametry pro applicant nebyly zvoleny)
- seznam žádostí vyhledaný zadanými podmínkami na visaCreationDecision nebo seznam nebude použit (žádné parametry pro visaCreationDecision nebyly zvoleny)
- seznam žádostí vyhledaný zadanými podmínkami na travelDocument nebo seznam nebude použit (žádné parametry pro travelDocument nebyly zvoleny)

Operace Search umožní uživateli zvolit **Přesnost hledání:**

- Podobná shoda (001 Inexact Fuzzy)
- Částečná shoda (002 Inexact Partial)
- Částečná a podobná shoda (003 Inexact Fuzzy and Partial)
- Přesná shoda (004 Exact) – defaultně přednastaveno

V procesech **P018 Proces dotazů na žádosti** (UC055 Provádění dotazů na žádosti) a **P026 Ověření totožnosti na území** (UC030 Vyhledání žádosti v CS-VISu k již založené žádosti) má uživatel možnost zvolit v operaci **Search - Typ hledání:**

- ApplicationExamination – defaultně přednastaveno
- AsylumExamination,
- AsylumResponsibility,
- IdentificationTerritory,
- LawEnforcement

V procesu **P026 Ověření totožnosti na území** (UC030 Vyhledání žádosti v CS-VISu k již založené žádosti) má uživatel možnost zvolit v operaci **SearchByFingerPrint - Typ hledání:**

- ApplicationExamination – defaultně přednastaveno
- AsylumExamination,
- AsylumResponsibility,
- IdentificationTerritory,
- LawEnforcement

U.2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dílčí předmět plnění bude realizován postupně v následujících jednotlivých fázích:

- | | |
|----------|-------------------|
| Fáze I | Analýza |
| Fáze II | Implementace změn |
| Fáze III | Testování |

Předmět plnění bude předáván dle uvedených předpokládaných termínů nebo v termínech podle vzájemné písemné dohody.

	Fáze	Trvání	Předpokládané datum ukončení
1.	Fáze I - Analýza	1 měsíc	Měsíc od podpisu tohoto dodatku č.8
2.	Fáze II – Implementace změn • Vývoj • Interní testy • Instalace na testovací prostředí zákazníka	2 měsíce	Do 2 od podpisu tohoto dodatku č.8 a po ukončení Etapy 2
3.	Fáze III – Testování • Testování u zákazníka, integrační testy • Akceptační testy	1 měsíc	Do 3 měsíců od podpisu tohoto dodatku č.8 a po ukončení Etapy 2 (v závislosti na ostatních podmínkách nutných pro provedení testů)

Výše uvedené termíny platí pouze v případě, že budou dodrženy následující termíny zajištění/realizace podmínek a předpokladů (součinnost Objednatele):

- Detailní analýza v dohodnutých termínech
- Odsouhlasení dokumentu Specifikace rozhraní Objednatelem v dohodnutých termínech
- Zajištění testovacího prostředí a rozhraní externího systému CS-VIS v dohodnutých termínech
- Zajištění součinnosti pro vývoj a testování ze strany externího systému CS-VIS v dohodnutých termínech a dle podmínek stanovených v této Smlouvě
- Testy nového/upraveného rozhraní v dohodnutých termínech

V případě zpoždění nebo neposkytnutí potřebné spolupráce či součinnosti ze strany Objednatele budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.

Detailní harmonogram bude dohodnut a podepsán oběma vedoucími projektu nejpozději do čtrnácti dní (14) od podpisu tohoto dodatku č.8.

U.3 CENA ZA DÍLČÍ PŘEDMĚT SMLOUVY A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ

Celková cena dílčího předmětu plnění uvedeného v této Příloze U je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná a činí:

524 678,00 Kč (slovy pětsetdvaetčtyřtisíc šestsetsedmdesátosm korun českých)

Celková cena s 21% DPH činí:

634 860,38 Kč (slovy: šestsettricetčtyřtisíc osmsetšedesát korun českých 38 haléřů)

Výše uvedená cena obsahuje všechny náklady související se splněním dílčího předmětu plnění a všech nákladů souvisejících s realizací zde specifikovaných dodávek a služeb

Členění, úhrada výše stanovené ceny podle jednotlivých fází:

	Fáze	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Fáze I - Analýza	157 403,00	190 457,63
2.	Fáze II - Implementace	209 871,00	253 943,91

3.	Fáze III - Testování	157 404,00	190 458,84
	CELKEM	524 678,00	634 860,38

Úhrada ceny za plnění bude realizována dílčími fakturami po splnění jednotlivých fází na základě předávacího protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Úhrada ceny za poslední fázi bude realizována fakturou na základě akceptačního protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Datem zdanitelného plnění jednotlivých fází bude datum splnění příslušné fáze, tj. datum podpisu příslušného protokolu. Zhotovitel je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne splnění příslušné fáze fakturu ve trojím vyhotovení.

U.4 PŘEJÍMKA

Objednatel potvrdí přejímku jednotlivé části dílčího předmětu plnění – fáze podpisem předávacího protokolu.

Předmět bude považován za řádně splněný, jestliže Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku – akceptaci provedením oboustranně schválených akceptačních testů a předáním příslušné dokumentace Objednateli tj. dodá předmět plnění – aplikace podle zde uvedené specifikace.

Předmět akceptace je akceptován (Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku), pokud nebude Objednatel uplatněna žádná závada typu A a takový počet závad typu "B" nebo kombinací závad typu "B", které ve svém důsledku způsobí závadu typu "A" a takovéto závady Objednatel neprokázal v akceptačním protokolu. Postup při akceptaci je popsán v článku VI Smlouvy.

Objednatel souhlasí s tím, že úspěšné vykonání přejímací zkoušky Zhotovitelem představuje splnění všech závazků převzaté části předmětu Smlouvy ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy.

Po úspěšném vykonání přejímací zkoušky Objednatel souhlasí s převzetím odpovědnosti za užívání převzaté části předmětu Smlouvy a za výsledky z něho získané stejně jako za jeho kombinaci s jakýmkoli jinými zařízeními, programy nebo službami.

U.5 SANKCE

Pro tento dílčí předmět plnění může Objednatel uplatnit sankce v souladu s článkem 12 Smlouvy. Tímto se do odstavce 5 článku 12 Smlouvy doplňuje za „A-M“ označení této přílohy, tj. „U“.

U.6 SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel nese odpovědnost za včasné zajištění testovacího prostředí, testovacích dat a zajištění funkčního rozhraní externího systému CS-VIS splňujícího odsouhlasený popis rozhraní se systémem NS-VIS.

Detailní specifikace požadavků, soulad s dokumenty EU a legislativou je v zodpovědnosti Objednatele.

Objednatel poskytne potřebné specifikace a vysvětlení požadavků pro vypracování detailní analýzy, včetně nezbytných konzultací k těmto specifikacím a požadavkům.

Objednatel se zavazuje dodržovat termíny uvedené v této Smlouvě a detailním harmonogramu realizace.

Objednatel se zavazuje zajistit resp. provést požadované dohodnuté testy.

Následující činnosti jsou plně v zodpovědnosti Objednatele:

- Určení kontaktní znalé osoby s garancí součinnosti
- Zajištění testovacího prostředí externího systému CS-VIS a jeho propojení s testovacím prostředím NS-VIS
- Testování nového/upraveného rozhraní v dohodnutých termínech
- Akceptační testy

Příloha č. 6 Dodatku č. 8

Příloha V - Realizace sloučené statistiky

V.1 DÍLČÍ PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem je závazek Zhotovitele provést realizaci změn systému NS-VIS zde specifikovaných a závazek Objednatele toto dílo převzít.
2. Dílo zahrnuje analýzu, vývoj, instalaci a testování.
3. Detailní specifikace díleho předmětu plnění:

Realizací sloučené statistiky krátkodobých víz pořízených na ZÚ (bez rozlišení konzultací), vytvářené v klientské aplikaci Vyčkat

Provedení následujících úprav a rozšíření:

1) Zavedení nové role vis_StatisitvWaitingZu

Tato role by byla pouze doplňkovou rolí pro role vis_StatisitvWaitingNoVision vis_StatisticWaiting Vision a sloužila by pouze pro nabízení statistik. Následující kombinace rolí jsou pak přípustné:

Statistika	Pracovník	Role
Stat českých sch žádostí bez konzultace z ZU	A_PRACOVNIK_VYCK AT	vis_StatisitvWaiting NoVision
Stat českých sch žádostí s konzultací z ZU	A_PRACOVNIK_VYCK AT	vis_StatisticWaiting Vision
Stat českých sch žádostí bez konzultace z ZU nebo všech z ZU	A_PRACOVNIK_VYCK AT	vis_StatisticWaiting NoVision a vis_StatisitvWaitingZu
Stat českých sch žádostí s konzultací z ZU nebo všech z ZU	A_PRACOVNIK_VYCK AT	vis_StatisticWaiting Vision a vis_StatisitvWaitingZu

2) Úprava klienta KA Vyčkat

Při volbě statistik by systém ověřoval i zařazení uživatele pro novou roli vis_StatisitvWaitingZu. Pokud by uživatel žádal o statistiky v této roli, získal by statistiku všech žádostí ze ZÚ

3) Rozšíření pro výpočet statistik

Základní statistiky ST01 až ST10 by byly rozšířeny o nové kritérium **zu**

Statistika	Jmeno tabulky	Criterion	Význam
ST01 – ST10	t_st01 – t_st10	zuNoVision	Žádosti o krátké vízum pořízené na ZU , které nepožadují konzultaci Vision
ST01 – ST10	t_st01 – t_st10	zuVision	Žádosti o schengenské vízum pořízené na ZU , které požadují konzultaci Vision
ST01 – ST10	t_st01 – t_st10	Zu	Žádosti o schengenské vízum pořízené na ZU bez ohledu na konzultace

V.2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dílčí předmět plnění bude realizován do 1 měsíce od podpisu tohoto Dodatku č.8

Tento termín platí pouze v případě, že budou dodrženy následující termíny zajištění/realizace podmínek a předpokladů (součinnost Objednatele):

- Detailní analýza v dohodnutých termínech
- Zajištění testovacího prostředí a dat v dohodnutých termínech
- Testy nové funkcionality v dohodnutých termínech

V případě zpoždění nebo neposkytnutí potřebné spolupráce či součinnosti ze strany Objednatele budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.

V.3 CENA ZA DÍLČÍ PŘEDMĚT SMLOUVY A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ

Zhotovitel akceptoval výhradu Objednatele na úpravu statistik, proto tyto úpravy nemají dopad do ceny smlouvy.

V.4 PŘEJÍMKA

Objednatel potvrdí přejímku předmětu plnění (odstranění výhrady) podpisem předávacího protokolu.

Předmět bude považován za řádně splněný, jestliže Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku – akceptaci předvedením realizované funkcionality tj. dodá předmět plnění – funkcionality podle zde uvedené specifikace.

Objednatel souhlasí s tím, že úspěšné vykonání přejímací zkoušky Zhotovitelem představuje splnění všech závazků převzaté části předmětu Smlouvy ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy.

Po úspěšném vykonání přejímací zkoušky Objednatel souhlasí s převzetím odpovědnosti za užívání převzaté části předmětu Smlouvy a za výsledky z něho získané stejně jako za jeho kombinaci s jakýmkoli jinými zařízeními, programy nebo službami.

Příloha č. 7 Dodatku č. 8

Příloha X - ZP OAMP

U.1 DÍLČÍ PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem je závazek Zhotovitele provést realizaci změn systému NS-VIS zde specifikovaných a závazek Objednatele toto dílo převzít a zaplatit.
2. Dílo zahrnuje analýzu, vývoj, instalaci a testování.
3. Předmětem dílčího plnění není síťová, komunikační infrastruktura, zajištění nutné součinnosti ze strany externích systémů CIS, CS-VIS (testovacího prostředí, testovacích dat, řešení problémů/chyb na straně externích systémů)
4. Detailní specifikace dílčího předmětu plnění:

Umožnit na KA Vyčkat vyhledávání v krátkodobých vízech a omezit viditelnost detailu žádosti vztahujícího se k VISION (záložka VISION) a dotazy do CS-VIS pro pracovníky OAMP.

A. umožnit vyhledávat na KA Vyčkat v krátkodobých vízech a omezit viditelnost detailu žádosti vztahujícího se k VISION (záložka VISION) pracovníkům OAMP

OAMP má v Dotazech přístup k žádostem typu **longZU**. Toto ponechat a dále rozšířit OAMP stávající **Dotazy** (jednoduché a rozšířené) o následující typy žádostí:

A) žádosti z MZV:

- typ **ZU** a číslo žádosti začíná **CZE**
- typ **RepringZU**

B) žádosti vydané na území:

- typ **OCP**

Upozornění: OAMP nebude mít přístup k žádostem typu ZU, u kterých je vyplněna položka *zastupující země* (příchozí form F). Číslo ŽOV pro tento typ žádosti nezačíná CZE.

Na žádostech vyhledaných v Dotazech v KA Vyčkat, **které obsahují konzultaci VISION skryt při zobrazení detailu žádosti záložku** nadepsanou **VISION**.

Pro identifikaci přihlášeného uživatele budou použity existující role pro Dotazy OAMP: `vis_SimpleLongQueryOper` nebo `vis_ExtendedLongQueryOper`. Tyto role bude možné přiřadit jen uživateli OAMP.

Pro vyhledání vyjmenovaných typů žádostí bude použita operace *findApplication3*. Operace bude volána s přednastavenými vyhledávacími kritérii. Po ověření Michalem Zdeňkem není nutné existující operaci *findApplication3* měnit.

V KA Vyčkat bude v Rozšířených dotazech znepřístupněna záložka Příchozí zprávy.

Změna se týká KA Vyčkat. netýká se CA a ESB.

B. Dotazy do CS-VIS

V KA Vyčkat přidat roli Operátor rozšířených dotazů OAMP (`ExtendedLongQueryOperator`) do místa, kde je řízen přístup k Dotazům do CS-VIS.

Úpravu a novou verzi `nvis_cvis` umožňují roli `ExtendedLongQueryOperator` volat i `nvis_cvis`, dostat seznam operací, ke kterým má mít role práva

X.2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dílčí předmět plnění bude realizován postupně v následujících jednotlivých fázích:

Fáze I Analýza
Fáze II Implementace změn
Fáze III Testování

Předmět plnění bude předáván dle uvedených předpokládaných termínů nebo v termínech podle vzájemné písemné dohody v závislosti na prioritě realizace ostatních požadovaných změn.

	Fáze	Trvání	Předpokládané datum ukončení
1.	Fáze I - Analýza	1 měsíc	Měsíc od podpisu tohoto dodatku č.8
2.	Fáze II – Implementace změn - Vývoj - Interní testy - Instalace na testovací prostředí zákazníka	1 měsíc	Do 2 měsíců od podpisu tohoto dodatku č.8 a po ukončení Etapy 2
3.	Fáze III – Testování - Testování u zákazníka, integrační testy - Akceptační testy	1 měsíc	Do 3 měsíců od podpisu tohoto dodatku č.8 a po ukončení Etapy 2 (v závislosti na ostatních podmínkách nutných pro provedení testů)

Výše uvedené termíny platí pouze v případě, že budou dodrženy následující termíny zajištění/realizace podmínek a předpokladů (součinnost Objednatele):

- Detailní analýza v dohodnutých termínech
- Odsouhlasení dokumentu Specifikace rozhraní Objednatelem v dohodnutých termínech
- Zajištění testovacího prostředí a rozhraní externích systémů IS a CS-VIS v dohodnutých termínech
- Zajištění součinnosti pro vývoj a testování ze strany externích systémů CIS a CS-VIS v dohodnutých termínech a dle podmínek stanovených v této Smlouvě
- Testy nového/upraveného rozhraní v dohodnutých termínech

V případě zpoždění nebo neposkytnutí potřebné spolupráce či součinnosti ze strany Objednatele budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.

Detailní harmonogram bude dohodnut a podepsán oběma vedoucími projektu nejpozději do čtrnácti dní (14) od podpisu tohoto dodatku č.8.

X.3 CENA ZA DÍLČÍ PŘEDMĚT SMLOUVY A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ

Celková cena dílčího předmětu plnění uvedeného v této Příloze X je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná a činí:

581 821,00 Kč (slovy pětsetosmdesátjedentisíc osmsetdvacetjedna korun českých)

Celková cena s 21% DPH činí:

704 003,41 Kč (slovy: sedmsetčtyřitisíce tři korun českých 41 haléřů)

Výše uvedená cena obsahuje všechny náklady související se splněním dílčího předmětu plnění a všech nákladů souvisejících s realizací zde specifikovaných dodávek a služeb

Členění, úhrada výše stanovené ceny podle jednotlivých fází:

	Fáze	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Fáze I - Analýza	174 546,00	211 200,66
2.	Fáze II - Implementace	232 728,00	281 600,88
3.	Fáze III - Testování	174 547,00	211 201,87
	CELKEM	581 821,00	704 003,41

Úhrada ceny za plnění bude realizována dílčími fakturami po splnění jednotlivých fází na základě předávacího protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Úhrada ceny za poslední fázi bude realizována fakturou na základě akceptačního protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Datem zdanitelného plnění jednotlivých fází bude datum splnění příslušné fáze, tj. datum podpisu příslušného protokolu. Zhotovitel je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne splnění příslušné fáze fakturu ve trojím vyhotovení.

X.4 PŘEJÍMKA

Objednatel potvrdí přejímku jednotlivé části dílčího předmětu plnění – fáze podpisem předávacího protokolu.

Předmět bude považován za řádně splněný, jestliže Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku – akceptaci provedením oboustranně schválených akceptačních testů a předáním příslušné dokumentace Objednateli tj. dodá předmět plnění – aplikace podle zde uvedené specifikace.

Předmět akceptace je akceptován (Zhotovitel úspěšně vykoná přejímací zkoušku), pokud nebude Objednatelem uplatněna žádná závada typu A a takový počet závad typu "B" nebo kombinací závad typu "B", které ve svém důsledku způsobí závadu typu "A" a takovéto závady Objednatel neprokázal v akceptačním protokolu. Postup při akceptaci je popsán v článku VI Smlouvy.

Objednatel souhlasí s tím, že úspěšné vykonání přejímací zkoušky Zhotovitelem představuje splnění všech závazků převzaté části předmětu Smlouvy ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy.

Po úspěšném vykonání přejímací zkoušky Objednatel souhlasí s převzetím odpovědnosti za užívání převzaté části předmětu Smlouvy a za výsledky z něho získané stejně jako za jeho kombinaci s jakýmkoli jinými zařízeními, programy nebo službami.

X.5 SANKCE

Pro tento dílčí předmět plnění může Objednatel uplatnit sankce v souladu s článkem 12 Smlouvy. Tímto se do odstavce 5 článku 12 Smlouvy doplňuje za „A-M“ označení této přílohy, tj. „X“.

X.6 SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel nese odpovědnost za včasné zajištění testovacího prostředí, testovacích dat a zajištění funkčního rozhraní externích systémů CIS a CS-VIS splňujících odsouhlasený popis rozhraní se systémem NS-VIS.

Detailní specifikace požadavku, soulad s dokumenty EU a legislativou je v zodpovědnosti Objednatele.

Objednatel poskytne potřebné specifikace a vysvětlení požadavků pro vypracování detailní analýzy, včetně nezbytných konzultací k těmto specifikacím a požadavkům.

Objednatel se zavazuje dodržovat termíny uvedené v této Smlouvě a detailním harmonogramu realizace.

Objednatel se zavazuje zajistit resp. provést požadované dohodnuté testy.

Následující činnosti jsou plně v zodpovědnosti Objednatele:

- Určení kontaktní znalé osoby s garancí součinnosti
- Zajištění testovacího prostředí externích systémů CIS a CS-VIS a jeho propojení s testovacím prostředím NS-VIS
- Testování nového/upraveného rozhraní v dohodnutých termínech
- Akceptační testy

Příloha č. 8 Dodatku č. 8

Příloha K - Zajištění nezbytné systémové podpory CSVIS konektoru a Klienta pro rušení víz

K.1 PŘEDMĚT

1. Předmětem je závazek zhotovitele poskytnout nezbytnou systémovou podporu po dobu 17 měsíců a závazek Objednatele tyto služby zaplatit.
2. Detailní specifikace součinnosti:

Specifikace podpory	Rozsah podpory
Oracle, database support	17 MD
Konektor, Klient support	68 MD
Infrastruktura support	17 MD
Bezpečnost support	6 MD
Ostatní support	28 MD

K.2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Součinnost, konzultace budou poskytovány po dobu provozu CSVIS Konektoru, předpokládaná doba trvání je po dobu maximálně 17 měsíců.

K.3 CENA A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ

Celková cena tohoto dílčího předmětu plnění činí:

4 063 998,00 Kč bez DPH

(slovy čtyřmilióny šedesáttřítisí devětsetdevadesátosm korun českých).

Celková cena s aktuálním DPH činí:

4 886 359,83 Kč

(slovy čtyřmilióny osmsetosmdesátšesttisíc třístapadesátděvět korun českých 83 haléřů).

Úhrada ceny za plnění bude realizována dílčími měsíčními fakturami na základě protokolu o poskytnutí služeb podepsaného oběma vedoucími projektu.

K.4 SANKCE

Smluvní pokuta dle článku 12 této smlouvy se pro tento dílčí předmět plnění neuplatní.

Příloha č. 9 Dodatku č. 8

Příloha R - Realizace lustrace osob a dokladů v systému IS ICIS (databáze Interpolu)

R.1 DÍLČÍ PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem je závazek zhotovitele provést realizaci změn systému NS-VIS zde specifikovaných a závazek objednatele toto dílo převzít a zaplatit.
2. Dílo zahrnuje analýzu, vývoj, instalaci a testování.
3. Předmětem dílčího plnění není síťová, komunikační infrastruktura, zajištění nutné součinnosti ze strany externího systému IS ICIS (testovacího prostředí, testovacích dat, exportních tabulek lustračních databází)
4. Detailní specifikace dílčího předmětu plnění:

Základní požadavky na předmět plnění jsou:

ICIS představuje další lustrační databázi, o kterou bude rozšířena bezpečnostní kontrola v systému NS-VIS. Předpokládá se plná integrace do procesu bezpečnostní kontroly NS-VIS. Bezpečnostní kontrola doplněná o lustraci v ICIS bude jako celek respektovat standardy platné pro systém NS-VIS, což mimo jiné znamená i možnost přímého přeposílání neexaktních dotazů do systému ICIS, pokud je takovéto zpracování neexaktních dotazů systémem ICIS podporováno a to bez vytváření umělých mechanismů na straně systému NS-VIS - modulu nsvis_icis (např. dodatečné mapování dotazu 1 : N, sériové či paralelní zpracování více dotazů do systému ICIS, vyvolaných jedním neexaktním dotazem na vstupu modulu nsvis_icis, doplňování zástupných znaků modulem, apod. tj. bez možnosti škálovatelnosti a bez možnosti administrace nastavení neexaktních dotazů).. Požadavkem je vyhledávat osoby a doklady.

Vyhledávání v ICISu musí splňovat podmínky Interpolu ČR. Hlavní podmínkou je respektování tzv. Flaglistu. Ten je reprezentován dodatkovou databází, která obsahuje poznámky Interpolu k zájmovým záznamům. Tyto poznámky specifikují detaily činnosti nebo i pozměňují význam záznamu pro ČR.

Dotazování do ICIS bude probíhat tak, že v rámci bezpečnostní kontroly NS-VIS bude zaslán dotaz na zájmovou osobu (doklad) do ICISu. V případě, že je návratová množina prázdná, nedochází k žádné akci. V případě, že návratová množina není neprázdná, je potřeba ke každému návratovému záznamu, který má být zobrazen uživateli zjistit, zda neobsahuje poznámku - flag v dodatkové databázi (FINDFLAG). Ten se vyhledává podle jedinečného identifikátoru.

Specifikace, odhady pracnosti a cena dílčího předmětu plnění jsou stanoveny za předpokladů, že:

- 1) Rozhraní na ICIS je vystaveno jako Web Service, používá Web Service standardy
- 2) Autentizace volání probíhá prostřednictvím ws-security Username Token
- 3) Veškeré datové typy přenášené mezi ICIS a NSVIS jsou již definovány v XML Schema definicích na straně ICIS
- 4) Systém NSVIS bude volat operaci vyhledání s položkami: jméno, příjmení, datum narození uvedenými na žádosti o vízum
- 5) Rozhraní pro vyhledání FLAG je definováno jako uložené procedury, systém NSVIS bude v databázi volat proceduru vyhledání flagu a proceduru převzetí detailu flagu, parametrem pro vyhledání FLAG bude jednoznačný identifikátor. Tento identifikátor je součástí odpovědi na dotaz v systému ICIS.

R.2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dílčí předmět plnění bude realizován po ukončení Etapy 2 v následujících jednotlivých fázích:

- Fáze I Analýza
- Fáze II Implementace změn
- Fáze III Testování

Předmět plnění bude předáván dle uvedených předpokládaných termínů nebo v termínech podle vzájemné písemné dohody.

	Fáze	Trvání	Předpokládané datum ukončení
1.	Fáze I – Analýza	1,5 měsíce	Do dvou měsíců od podpisu tohoto dodatku č.8
2.	Fáze II – Implementace změn • Vývoj • Interní testy • Integrovační testy	2 měsíce	Do 3 měsíců od odsouhlasené detailní analýzy, specifikace rozhraní systému NS-VIS se systémem ICIS a po ukončení Etapy 2
3.	Fáze III – Testování • Testování u zákazníka • Akceptační testy	1-2 měsíce	Do 2 měsíců od ukončení Fáze II

Výše uvedené termíny platí pouze v případě, že budou dodrženy následující termíny zajištění/realizace podmínek a předpokladů (součinnost Objednatel):

- Detailní analýza v dohodnutých termínech
- Odsouhlasení dokumentu Specifikace rozhraní objednatel v dohodnutých termínech
- Zajištění testovacího prostředí a rozhraní externího systému ICIS v dohodnutých termínech
- Zajištění součinnosti pro vývoj a testování ze strany externího systému ICIS v dohodnutých termínech a dle podmínek stanovených v této smlouvě
- Testy nového/upraveného rozhraní v dohodnutých termínech

V případě zpoždění nebo neposkytnutí potřebné spolupráce či součinnosti ze strany objednatel budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy nebo posunuty.

Detailní harmonogram bude dohodnut a podepsán oběma vedoucími projektu nejpozději do čtrnácti dní (14) od podpisu tohoto dodatku.

R.3 CENA ZA DÍLČÍ PŘEDMĚT SMLOUVY A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ

Celková cena dílčího předmětu plnění uvedeného v této Příloze R je stanovena na základě výše uvedených pěti předpokladů a jako taková činí:

3 670 216,00 Kč

(slovy třimiliony šestsetsedmdesát tisíc dvěstěšestnáct korun českých)

Celková cena s 21% DPH činí:

4 440 961,36 Kč

(slovy: čtyřmiliony čtyřistačtyřicet tisíc devětsetšedesát jedna korun českých 36 haléřů)

Výše uvedená cena obsahuje všechny náklady související se splněním dílčího předmětu plnění a všech nákladů souvisejících s realizací zde specifikovaných dodávek a služeb.

Členění, úhrada výše stanovené ceny podle jednotlivých fází:

	Fáze	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Fáze I - Analýza	1 468 086,40	1 776 384,54
2.	Fáze II - Implementace	1 468 086,40	1 776 384,54
3.	Fáze III - Testování	734 043,20	888 192,27
	CELKEM	3 670 216,00	4 440 961,36

Úhrada ceny za plnění bude realizována dílčími fakturami po splnění jednotlivých fází na základě předávacího protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Úhrada ceny za poslední fázi bude realizována fakturou na základě akceptačního protokolu podepsaného vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

Datem zdanitelného plnění jednotlivých fází bude datum splnění příslušné fáze, tj. datum podpisu příslušného protokolu. Zhotovitel je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne splnění příslušné fáze fakturu ve trojím vyhotovení.

R.4 PŘEJÍMKA

Objednatel potvrdí převjemku jednotlivé části dílčího předmětu plnění – fáze podpisem předávacího protokolu.

Předmět bude považován za řádně splněný, jestliže zhotovitel úspěšně vykoná převjmací zkoušku – akceptaci provedením oboustranně schválených akceptačních testů a předáním příslušné dokumentace objednateli tj. dodá předmět plnění – aplikace podle zde uvedené specifikace.

Předmět akceptace je akceptován (zhotovitel úspěšně vykoná převjmací zkoušku), pokud nebude objednatel uplatněna žádná závada typu A a takový počet závad typu "B" nebo kombinací závad typu "B", které ve svém důsledku způsobí závadu typu "A" a takovéto závady objednatel neprokázal v akceptačním protokolu. Postup při akceptaci je popsán v článku VI smlouvy.

Objednatel souhlasí s tím, že úspěšné vykonání převjmací zkoušky zhotovitelem představuje splnění všech závazků ze strany zhotovitele podle této smlouvy.

Po úspěšném vykonání převjmací zkoušky objednatel souhlasí s převzetím odpovědnosti za užívání převzaté části předmětu smlouvy a za výsledky z něho získané stejně jako za jeho kombinaci s jakýmkoli jinými zařízeními, programy nebo službami.

R.5 SANKCE

Pro tento dílčí předmět plnění může Objednatel uplatnit sankce v souladu s článkem 12 smlouvy. Tímto se do odstavce 5 článku 12 smlouvy doplňuje za „A-M“ označení této přílohy, tj. „R“.

R.6 SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel nese odpovědnost za včasné zajištění testovacího prostředí, testovacích dat a zajištění funkčního otestovaného rozhraní externího systému ICIS splňujícího odsouhlasený popis rozhraní se systémem NS-VIS.

Objednatel poskytne potřebné specifikace a vysvětlení požadavků pro vypracování detailní analýzy, včetně nezbytných konzultací k těmto specifikacím a požadavkům.

Objednatel se zavazuje dodržovat termíny uvedené v této smlouvě a detailním harmonogramu realizace.

Objednatel se zavazuje zajistit resp. provést požadované dohodnuté testy.

Následující činnosti jsou plně v zodpovědnosti objednatele:

- Určení kontaktní znalé osoby s garancí součinnosti
- Zajištění testovacího prostředí externího systému ICIS a jeho propojení s testovacím prostředím NS-VIS
- Zajištění testovacích scénářů pro testy rozhraní
- Zajištění testovacích dat pro vývoj a testy v dohodnutých termínech
- Testování klienta ICIS a nového/upraveného rozhraní v dohodnutých termínech
- Akceptační testy