zde podpis

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 10. 2015 (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
se sídlem: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,
zastoupený: plk. Ing. Miloslavem Svatošem; ředitelem HZS Středočeského kraje,
vrchním radou.
Bankovní spojení: Česká národní banka Praha,
č. ú.: 8609881/0710
IČ: 70885371
DIČ: není plátce DPH/osoba identifikovaná k dani
Telefon: 950 870 111; Fax: 950 870 148
(dále jen **“objednatel”**)

a

Zhotovitel: **ASMONT s.r.o.**
se sídlem: Okružní 874, 798 41 Kostelec na Hané
zastoupena: Petrem Paličkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB Prostějov
č. ú.: 209294177/0300
IČ: 27695387
DIČ: CZ27695387
Telefon: 582 374 384
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52538
(dále jen **“zhotovitel”**)

2. Základní ustanovení

1. Dne 29. 10. 2015 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele „Opravu vozidla CAS 24 T 815, RZ: 1S3 31-75“.

3. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je sepsán s odkazem na ustanovení Článku 4 odst. 4 smlouvy, neboť při opravě vozidla CAS 24 T 815, RZ: 1S3 31-75, byly zhotovitelem zjištěny závady,

konkrétně při demontáži nástavby a prahů rolet, pro výměnu prodloužených madel, byla zjištěna silná koroze jeklů pod prahy, korozi jeklů nebylo možné zjistit při defektaci vozidla, ale až při demontáži a rozdělání, při výměně prahů je nutno vyměnit i snímače signalizace otevření žaluzií, které jsou připevněny na prazích pod roletami a na roletách. O této skutečnosti byla informována kontaktní osoba objednatele a předložena cenová nabídka nezbytných oprav (příloha č. 3 smlouvy) ve větším rozsahu, než bylo stanoveno přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „nezbytné opravy“).

4. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 12 odst. 5 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 2 článku 6 Cena díla následovně:

Původní znění:

CAS 24T 815 4x4 RZ 1S3 31-75 VIN:TNU280R551KO35270	**bez DPH**	**DPH 21%**	**Cena s DPH**
Cena díla celkem	215 000,- Kč	45 150,- Kč	260 150,- Kč
Cena díla s DPH slovy	„Dvěstěšedesáttisícstopadesátkorunčeských“		

se tímto nahrazuje:

CAS 24T 815 4x4 RZ 1S3 31-75 VIN:TNU280R551KO35270	**bez DPH**	**DPH 21%**	**Cena s DPH**
Cena díla celkem	215 000,- Kč	45 150,- Kč	260 150,- Kč
Cena díla s DPH slovy	„Dvěstěšedesáttisícstopadesátkorunčeských“		
Cena nezbytných oprav celkem	56 000,- Kč	11 760,- Kč	67 760,- Kč
Cena nezbytných oprav s DPH slovy	„Šedesátsedmtisícsedmsetšedesátkorunčeských“		

b) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 7 článku 12 Závěrečná ujednání následovně:

Původní znění:

„Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Rozsah opravy
Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele“

se tímto nahrazuje:

„Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Rozsah opravy
Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele
Příloha č. 3 – Nabídka nezbytných oprav“

5. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně, dne 02 -12- 2015

V Kostelci na Hané, dne 25. 11. 2015

zde podpis

zde podpis

.....

.....

plk. Ing. Miloslav Svatoš,
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Petr Palička
jednatel ASMONT s.r.o.

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2