ní oblastní archiv v Třeboni
va 143, Třeboň 379 01
0978956

13

Č.j.:SOAT-977/2016

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO
Č.j.:SOAT-3387/2015

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

1. **Objednatel:**
   Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni
   se sídlem Husova 143, 379 01 Třeboň
   Zastoupená: ředitelem ČR-SOA v Třeboni PhDr. Václavem Ramešem
   IČ 70978956
   Bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice
   Číslo účtu: 4130881/0710

2. **Zhotovitel:**
   Název: GEFOS inženýring, s.r.o.
   Sídlo: Plánská 1854/6
   Zastoupený: Ing. Jaroslavou Urbánkovou, jednatelkou společnosti
   IČ: 25166891
   DIČ: CZ 25166891
   Bankovní spojení: ČSOB, České Budějovice
   Číslo účtu: 125638243/0300
   Telefon/fax: 386 108 524
   E-mail: jaroslava.urbankova@gefos.cz
   Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7361

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 písm. b) a § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II.
Doba plnění

Na základě požadavku objednatele o rozšíření předmětu smlouvy o zpracování projektové dokumentace – Projekt uzemnění (hromosvodu) čp. 173, nedokončeného jednání s majitelem sousedních pozemků parc. č. 571/4 a 571/3 a z důvodu toho, že NPÚ Praha nepodalo konečná vyjádření k záležitostem týkajících se požadovaných změn při rekonstrukci národní kulturní památky se smluvní strany, na základě požadavku zhotovitele dohodli na změně termínu dokončení díla.

Ruší se článek IV. Doba plnění, odst. 1., písmeno c) výše uvedené smlouvy o dílo se nahrazuje novým v tomto znění:

Fáze c) projektová dokumentace stavebních úprav v rozsahu požadovaném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění **pro provádění stavby a pro výběrové řízení na realizaci do 31. března 2016.**

III.
Další ujednání

1) V ostatních ustanoveních se znění smlouvy o dílo ve znění pozdějšího dodatku č. 1 nemění a zůstává v platnosti.

2) Dodatek je vyhotoven ve třech (4) stejnopisech majících platnost originálu, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Třeboni

Dne 17. 2. 2016

Za objednatele:

Česká republika
Státní oblastní archiv v Třeboni

.....
PhDr. Václav Rameš
Ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni

Za zhotovitele:

GEFOS inženýring, s.r.o.
Plánská 1854/6
37 České Budějovice
DIČ CZ25166891

.....
Ing. Jaroslava Urbánková
Jednatelka společnosti GEFOS inženýring, s.r.o.