Výstavba HS - Holešovice

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení
1	**Výstavba HS - Holešovice**	**19.8. 15**	**16.8. 16**
2	Studie stavby 3 varianty	19.8. 15	1.9. 15
3	Vyhodnocení variant a zadání požadované varianty	3.9. 15	8.9. 15
4	Vypracování DUR	9.9. 15	16.11. 15
5	Připomínky a požadavky zadavatele	17.11. 15	18.11. 15
6	Zapracování připomínek	19.11. 15	20.11. 15
7	Odevzdání čistopisu DUR	23.11. 15	23.11. 15
8			
9	Inženýrská činnost za účelem vydání PM UR	24.11. 15	14.3. 16
10	Předání PM ÚR objednateli	15.3. 16	15.3. 16
11			
12	Vypracování DSP	24.11. 15	9.2. 16
13	Připomínky a požadavky zadavatele	10.2. 16	26.2. 16
14	Zapracování připomínek	27.2. 16	29.2. 16
15	Odevzdání čistopisu DSP	1.3. 16	1.3. 16
16			
17	Inženýrská činnost za účelem vydání PM SP	2.3. 16	30.5. 16
18	Předání PM ÚR objednateli SP	31.5. 16	31.5. 16
19			
20	Vypracování DPS	2.3. 16	26.7. 16
21	Připomínky a požadavky zadavatele	27.7. 16	8.8. 16
22	Zapracování připomínek	9.8. 16	15.8. 16
23	Odevzdání čistopisu DPS	16.8. 16	16.8. 16