

Č.j.: ZSM-44-7/OVZ-2016

Systémové číslo VZ na E-ZAK: P16V00000772

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„ROZŠÍŘENÍ ZÁLOŽNÍHO VÝPOČETNÍHO STŘEDISKA (ZVS) –  
CENTROTEX 2“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 1. 2016 pod. č.j.: ZSM-78-50/OVZ-2015  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

**I.  
Smluvní strany**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem Přípotoční 300, 101 01 Praha 10

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,

zastoupené JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**COMPLETE CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Legerova 1853/24, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 26707829

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka C 88727,

Zastoupená Martinem Petrovkou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“).

Obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

**II.  
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a které jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

V souladu s čl. 4 odst. 4.5 a čl. 15 odst. 15.1. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření původního předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění postupem dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatečné stavební práce“).

### **III.**

#### **Rozsah a cena dodatečných stavebních prací**

Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. ZL 01 ze dne 24. 2. 2016, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku, dle Změnového listu č. ZL 02 ze dne 14. 3. 2016, který je Přílohou č. 2 tohoto dodatku a dle Změnového listu č. ZL 03 ze dne 14. 3. 2016, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci původní veřejné zakázky a následného jednacího řízení bez uveřejnění, je stanovena ve výše uvedených změnových listech oceněním jednotlivých položek výkazu výměr takto

ZL č. 1 (silnoproud):	27.231,- Kč bez DPH
ZL č. 2 (technologické chlazení):	44.285,- Kč bez DPH
ZL č. 3 (chlazení):	<u>122.620,- Kč bez DPH</u>
	194.136,- Kč bez DPH

a činí:

- a) celkem bez DPH 194.136,- Kč  
(slovy jedno sto devadesát čtyři tisíce jedno sto třicet šest Kč),
- b) DPH 21 % ve výši 40.769,- Kč  
(slovy čtyřicet tisíc sedm set šedesát devět Kč),
- c) celkem včetně DPH 234 905,- Kč  
(slovy dvě stě třicet čtyři tisíc devět set pět Kč).

### **III.**

#### **Doba plnění**

Sjednání tohoto dodatku nemá vzhledem k rozsahu dodatečných stavebních prací (ve výši 3,40 % původního rozsahu prací) a rovněž vzhledem k době provedení jednacího řízení bez uveřejnění vliv na dobu plnění díla dle Smlouvy o dílo.

### **IV.**

#### **Ostatní ustanovení**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 01 ze dne 24. 2. 2016

Příloha č. 2: Změnový list č. ZL 02 ze dne 14. 3. 2016

Příloha č. 3: Změnový list č. ZL 03 ze dne 14. 3. 2016.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a jeho příloh, že tomuto dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne

V Praze dne

.....  
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel  
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

.....  
Martin Petrovka, jednatel  
COMPLETE CZ, spol. s r.o.