

Název akce: "ROZŠÍŘENÍ ZÁLOŽNÍHO VÝPOČETNÍHO STŘEDISKA (ZVS) – CENTROTEX 2"  
Č.j.: ZSM-78-1/OVZ-2015

## Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 01

1. Objekt a oddíl stavby: **SO B.3.1.9 – Silnoproud**

2. Zpracovatel změnového listu : **Complete CZ s.r.o,**

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. potvrzení změny TDI p.Pavlasem v emailové korespondenci ze dne 19.2.2016 v 8.16h

3.2. Příloha č.1 (Návrh zhotovitele)

---

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění – Výkaz výměr z PD nerespektoval dokument kabelový list z téže PD, případně daný soubor kabeláže zcela chyběl

4.2. Popis změny: změny typů a délek kabeláže + doplnění chybějícího

4.3. Návrh řešení: viz. příloha č.1

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Projektová dokumentace zadavatele – kabelový list

5.2 návrh zhotovitele – zasláno dne 15.2.2016 TDI Ing.P.Pavlasovi – příloha č.1

6. **Zdůvodnění pro účely §23 odst. 7. Zákon o zadávání veřejných zakázek**

6.1. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb, kdy dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Datum: 24. 02. 2016




**Aleš Plecer**  
zpracovatel ZL



**Ing. Zbyněk Pavlas**  
autorský a technický dozor



**Ing. Dalibor Dušek**  
zástupce objednatele



Výkaz výměr - Silnoproud

Pozn.: Nedinou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva												
Položka	Název			Mn.	MJ	D+M	Jedn.cena dodávka	Jedn.cena montáž	Jedn.cena celkem	Cena celkem dodávka	Cena celkem montáž	Cena celkem D+M
výkaz výměr												
1. Kabely, šňůry, vodiče												
1.01	CHBU 1x70			25	m	D+M	259,90	74,75	334,65	6 497,50	1 868,75	8 366 Kč
1.02	CHBU 1x35			344	m	D+M	167,90	74,75	242,65	57 757,60	25 714,00	83 472 Kč
1.03	CYKY-J 5x6			141	m	D+M	72,45	27,60	100,05	10 215,45	3 891,60	14 107 Kč
1.04	CYKY-J 3x6			80	m	D+M	46,23	27,60	73,83	3 698,40	2 208,00	5 906 Kč
1.05	CYKY-J 3x2,5			548	m	D+M	17,71	13,80	31,51	9 705,08	7 562,40	17 267 Kč
1.06	CYKY-J 3x4			146	m	D+M	33,35	13,80	47,15	4 869,10	2 014,80	6 884 Kč
1.07	CYA 1x16 žz			14	m	D+M	36,00	13,80	49,80	503,93	193,20	697 Kč
1.08	CYA 1x6 žz			388	m	D+M	11,04	9,20	20,24	4 283,52	3 569,60	7 853 Kč

1.	Celkem Kč											144 553 Kč
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Dle kabelového listu a rekognoskace ze dne 3.2.2016

1.	Kabely, šňůry, vodiče											
1.01	CHBU 1x70			0	m	D+M	259,90	74,75	334,65	0,00	0,00	- Kč
1.02	CHBU 1x35			208	m	D+M	167,90	74,75	242,65	34 923,20	15 548,00	50 471 Kč
				0								
	CYKY-O 4x2,5			297	m	D+M	25,76	27,60	53,36	7 650,72	8 197,20	15 848 Kč
	CYKY-O 3x1,5			94	m	D+M	10,35	13,80	24,15	972,90	1 297,20	2 270 Kč
				0								
1.03	CYKY-J 5x6			75	m	D+M	72,45	27,60	100,05	5 433,75	2 070,00	7 504 Kč
	CYKY-J 5x2,5			220	m	D+M	26,45	13,80	40,25	5 807,31	3 029,90	8 837 Kč
1.04	CYKY-J 3x6			0	m	D+M	46,23	27,60	73,83	0,00	0,00	- Kč
1.05	CYKY-J 3x2,5			183	m	D+M	17,71	13,80	31,51	3 240,93	2 525,40	5 766 Kč
1.06	CYKY-J 3x4			0	m	D+M	33,35	13,80	47,15	0,00	0,00	- Kč
	CYKY-J 3x1,5			40	m	D+M	10,35	13,80	24,15	414,00	552,00	966 Kč
				0								
1.07	CYA 1x16 žz			14	m	D+M	36,00	13,80	49,80	503,93	193,20	697 Kč
1.08	CYA 1x6 žz			186	m	D+M	11,04	9,20	20,24	2 053,44	1 711,20	3 765 Kč
1.08	CYA 1x4 žz			228	m	D+M	11,04	9,20	20,24	2 517,12	2 097,60	4 615 Kč
				0								
	CGSG 3x2,5, náhrada je H07RN-F 3Gx2,5mm			536	m	D+M	28,52	13,80	42,32	15 286,72	7 396,80	22 684 Kč
	CGSG 3x10, náhrada je H07RN- F 3Gx10			235	m	D+M	170,20	27,60	197,80	39 997,00	6 486,00	46 483 Kč
	CYA 1x16 žz			60	m	D	31,30	0,00	31,30	1 878,00	0,00	1 878,00

1.	Celkem Kč											171 784 Kč
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

délky kabelé červeně označené jsou opraveny dle skutečnosti ověřené přeměřením na místě

rozdíl - navýšení	27 231 Kč
-------------------	-----------

poznámka:

CGSG 3x10 není u žádného z výrobců skladem, proto uvádíme náhradu H07RN-F