

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6				
	Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	24 493 555,10 Kč	<i>základ pro výpočet %</i>
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
Dodatek 1	změnový list č. 1	-115 821,71 Kč	389 986,47 Kč	-505 808,18 Kč
	změnový list č. 2	7 741,88 Kč	7 741,88 Kč	
	změnový list č. 3	152 804,11 Kč	160 067,02 Kč	-7 262,91 Kč
	změnový list č. 4	25 688,89 Kč	25 688,89 Kč	
	změnový list č. 5	888 948,09 Kč	1 747 078,12 Kč	-858 130,03 Kč
	změnový list č. 6	13 109,42 Kč	13 109,42 Kč	
	změnový list č. 7	53 525,32 Kč	82 608,06 Kč	-29 082,74 Kč
	změnový list č. 8	53 310,00 Kč	53 310,00 Kč	
	změnový list č. 9	106 391,87 Kč	106 391,87 Kč	
	změnový list č. 18	21 597,90 Kč	21 597,90 Kč	
	změnový list č. 22	10 245,72 Kč	10 245,72 Kč	
D2	změnový list č. 23	1 043 905,50 Kč	1 058 145,50 Kč	-14 240,00 Kč
	změnový list č. 33	269 760,00 Kč	269 760,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce:		3 945 730,85 Kč	-1 414 523,86 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		2 531 206,99 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		531 553,47 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		3 062 760,45 Kč	
	Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		5 360 254,71 Kč	21,88%
	K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):	maximálně:	19 133 300,39 Kč	

	CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9		
	Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být	maximálně:	14 696 133,06 Kč <i>základ pro výpočet %</i>
	Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné)		0,00 Kč
	Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat)		2 531 206,99 Kč
	Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku:		2 531 206,99 Kč 17,22%
	K vyčerpání zbývá:	maximálně:	12 164 926,07 Kč

	Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (<i>základ pro výpočet %</i>):	Smlouva o dílo:	48 987 110,20 Kč <i>základ pro výpočet %</i>
	Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:	Změnové listy, dodatky SoD:	2 531 206,99 Kč 5,17%
	Investiční náklady celkem bez DPH:	bez DPH	51 518 317,19 Kč
	DPH 21%:	DPH 21%	10 818 846,61 Kč
	Investiční náklady celkem s DPH:	S DPH	62 337 163,80 Kč