

Č.j.: ZSM-187-34/OVZ-2016

Systémové číslo VZ na E-ZAK: P16V00002246

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
„Technický dozor investora na akci Modernizace LD Thermia,
Karlovy Vary“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 6. 1. 2017

pod. č.j. Objednatele: ZSM-187-27/OVZ-2016 a č.j. Poskytovatele: 2016/101
následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne 20. 1. 2017 a Dodatkem č. 2 ze dne 24. 11. 2017
(dále jen „Smlouva o poskytování služeb“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

Datová schránka: iazgiwe

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Václav Šroubek

s místem podnikání: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň

IČO: 04018737

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále též jen „**Poskytovatel**“)

Obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je po vzájemné dohodě Smluvních stran sjednání dodatečných služeb spočívajících v dalším zajišťování technického dozoru investora Poskytovatelem na základě Smlouvy o poskytování služeb, a to z důvodu prodloužení doby realizace stavby, kterou je rekonstrukce lázeňského domu Thermia v Karlových Varech, dále jen „Vícepráce“.

Jedná se přitom o Vícepráce nezbytné k řádnému splnění služeb zadávané Poskytovateli na základě požadavku Objednatele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o poskytování služeb. Potřeba těchto Víceprací vyvstala až při realizaci stavby v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Specifikace a hodnota těchto Víceprací vychází z nabídky Poskytovatele, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3, a je sjednána ve výši 38.493,- bez DPH, což představuje 4,28% z původní hodnoty závazku. Poskytovatel je neplátcem DPH.

- 2.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je dále prodloužení doby poskytování služeb technického dozoru investora, a to na dobu určitou, která uplyne ke dni úplného dokončení stavby, kterou realizuje společnost TIMA s.r.o. Výkon technického dozoru investora bude ukončen dnem, kdy bude dozorované stavební dílo dokončeno protokolárním předáním a převzetím díla.

3. ZMĚNA CENY SLUŽEB

- 3.1. Cena výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o poskytování služeb je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Poskytovatele, je stanovena ve výše uvedené nabídce Poskytovatele a činí celkem:

- a) celkem bez DPH 38.493,- Kč
(slovy: třicet osm tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých),
- b) DPH 21 % ve výši 0,- Kč, poskytovatel není plátce DPH,
(slovy: nula Kč, poskytovatel není plátce DPH),
- c) Cena celkem 38.493,- Kč
(slovy: třicet osm tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých).

Rekapitulace změn ceny služeb:

Smlouva o poskytování služeb	899 280,00 Kč	
Dodatek č. 1	-220 000,00 Kč	Méněpráce
Dodatek č. 2	189 784,00 Kč	Vícepráce JŘBU - samostatná VZ
Dodatek č. 3	<u>38 493,00 Kč</u>	Vícepráce
Celkem:	907 557,00 Kč	

3.2. Článek 4.1 Smlouvy o poskytování služeb tudíž nově zní:

„4.1. Cena Služeb je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Poskytovatele učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí:

- a) celkem bez DPH 907.557,- Kč, poskytovatel není plátce DPH,
(slovy: devět set sedm tisíc pět set padesát sedm korun českých),
- b) DPH ve výši 0,- Kč, poskytovatel není plátce DPH,
(slovy: nula korun českých, poskytovatel není plátce DPH),
- c) cena celkem včetně DPH 907.557,- Kč, poskytovatel není plátce DPH,
(slovy: devět set sedm tisíc pět set padesát sedm korun českých).“

3.3. V souvislosti s výše uvedeným navýšením rozsahu poskytovaných služeb o Vícepráce se mění příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb, kterou je Cenová kalkulace – nabídková cena. Nová příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

4. ZMĚNA TERMÍNU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Termín poskytování služeb v délce 300 dní uvedený v odst. 3.2 Smlouvy o poskytování služeb, prodloužený Dodatkem č. 2 o 88 kalendářních dní se tímto Dodatkem č. 3 prodlužuje takto:

4.2. Článek 3.2 Smlouvy o poskytování služeb tudíž nově zní:

„3.2. Poskytovatel se zavazuje započít s poskytováním Služeb v rozsahu uvedeném zejména v čl. 2 této Smlouvy v den následující po uzavření této Smlouvy. Poskytovatel bude své Služby poskytovat kontinuálně po celou dobu realizace stavebních prací (díla) na lázeňském domu Thermia na základě Smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací, kterým je společnost TIMA s.r.o., a to až do doby úplného dokončení stavebních prací (díla) jeho protokolárním předáním a převzetím.“

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb zůstávají nezměněna, respektive plnění smlouvy bude provedeno v odpovídajícím rozsahu dle tohoto Dodatku č. 3.
- 5.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1: Cenová kalkulace - TDI (nabídková cena na Vícepráce),
Příloha č. 2: Cenová kalkulace – nabídková cena.
- 5.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 3 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 3 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 3 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

Poskytovatel

V Praze dne 14. 2. 2018

Ing. Václav Šroubek v. r.

.....

Ing. Václav Šroubek

Objednatel

V Praze dne 14. 2. 2018

JUDr. Ladislav Máca v. r.

.....

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel