Č.j.:SOAT-3203/2018

# DODATEK č. 3

**k Smlouvě o dílo na provedení stavby**
**vedené pod Č.j.:SOAT-5002/2016**

.....

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni**

| | |
|---|---|
| se sídlem | : Husova 143, 379 01 Třeboň |
| Zastoupená | : PhDr. [redacted], ředitelem |
| IČ | : 70 978 956 |
| DIČ | : CZ70 978 956 |
| Bankovní spojení | : ČNB České Budějovice |
| Číslo účtu | : [redacted] |

a

**Zhotovitel:** **HORA s.r.o.**

| | |
|---|---|
| se sídlem | : Tržní 274, 390 01 Tábor |
| *Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu, v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094.* | |
| Zastoupená | : Ing. [redacted], jednatelem společnosti |
| IČ | : 26015889 |
| DIČ | : CZ26015889 |
| Bankovní spojení | : KB a.s., pobočka Tábor |
| číslo účtu | : [redacted] |

uzavírají
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník")
tento

# Dodatek č. 3 k smlouvě o dílo na provedení stavby

1. Na základě nepředvídaných prací vzniklých v průběhu realizace stavebních úprav na stavebních objektech SO.01, SO.02, SO.03 a SO.04 Husova ul., Třeboň, akceptuje objednatel požadavek zhotovitele na změnu termínu dokončení díla.
   **Ruší se článek IV. Doba plnění** výše uvedené smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků a nahrazuje novým v tomto znění:

### IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny

a) termín zahájení díla je shodný s termínem předání staveniště,
b) termín převzetí staveniště bude neprodleně po podpisu smlouvy, objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít,
c) termín dokončení díla řádně a včas v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **22. 10. 2018**,
d) termín odstranění zařízení staveniště **do 10 kalendářních dnů** ode dne dokončení díla.


2. V ostatních ustanoveních se znění smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků nemění a zůstává v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek bude zveřejněn v registru smluv.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku, a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Příloha: aktuální harmonogram provádění stavebních prací

za objednatele

za zhotovitele

V Třeboni dne 27. července 2018





ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni

jednatel společnosti HORA s.r.o.