Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídlem:	Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice
zastoupená:	plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ:	75151511
DIČ:	není plátce DPH
Bankovní spojení:	ČNB České Budějovice
č. účtu:	64133881/0710

a

Zhotovitel:	HORA s.r.o.
sídlo:	Tábor, Tržní 274, PSČ 390 01
zastoupený:	Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti
IČ:	260 15 889
DIČ:	CZ26015889

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094

Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Tábor
číslo účtu:	9878800277/0100
Telefon:	381 297 122
GSM:	731 404 101
E-mail:	horajan@horajan.cz

uzavírají dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník") tento

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly, že původní smlouva o dílo uzavřena dne 20. srpna 2012 pod čj.: KRPC-53296/ČJ-2011-0200VO ve znění pozdějších dodatků se mění a doplňuje následujícím způsobem.

I.
Úvodní ustanovení

1. Dne 8. července 2013 došlo v souladu s ustanovením § 524 a násl., a dále ustanovením § 531 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi společností HORA s.r.o. jako postupníkem, společností KELTEX spol. s r. o. jako postupitelem a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje jako objednatelem, k uzavření smlouvy o postoupení práv a převzetí závazků ze smlouvy o dílo, jejímž předmětem byla dohoda, na základě které společnost HORA s.r.o. převzala všechny závazky a práva vyplývající ze smlouvy o dílo na výstavbu integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje objekt SO 01, která byla původně uzavřena mezi Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje jako objednatelem a společností KELTEX spol. s r.o. jako zhotovitelem díla. Původní smlouva o dílo byla uzavřena dne 20. 8. 2012 a změněna dodatkem č. 1 ze dne 28. 8. 2012 a dodatkem č. 2 ze dne 7. 5. 2013

2. K převzetí všech práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo došlo k datu 1. července 2013.

3. K tomuto datu došlo ze strany společnosti KELTEX spol. s r. o. k ukončení veškerých prací na díle a dílo bylo v průběhu měsíce července předáno a převzato společností HORA s.r.o., to vše v souladu s uzavřenou smlouvou o postoupení práv a převzetí závazků.

4. S ohledem na uzavřenou smlouvu o postoupení práv a převzetí povinností, vstupuje společnost HORA s.r.o. jako nový zhotovitel do všech práv a závazků vůči objednateli.

II.
Kontaktní údaje

1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude v případě zhotovitele zasílána na adresu: Na Vápenkách 140, 391 55 Chýnov.

2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených zástupcích pro věci technické

Zástupce objednatele pro věci technické (technický dozor) je:

Ing. Milan Marek
telefon : 725 046 934

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla,
- provedení dodatečných zkoušek, nebo ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací, nebo odstranění jejich částí,
- odstranění, nebo náhrady materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi investora (objednatele) je:

Radek Kofroň
telefon : 725 046 935

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

Petr Štuk
telefon : 777 788 522
e-mail : stuk@horajan.cz

- Stavbyvedoucí není oprávněný rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

za objednatele:
V Českých Budějovicích dne 22. července 2013

.....
plk. Ing. Mgr. Ivan FANTA
náměstek ředitele pro ekonomiku

POLICIE ČR - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE 367

za zhotovitele:
V Táboře dne 23. července 2013

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889

.....
Ing. Jan HORA
jednatel společnosti